Rekonstrukce objektu byvalé zakladni skoly J. A . Komenského v Kutné Hore

Registracni Cislo projektu:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650

Vefejna zakazka

Generdlni dodavatel stavebnich praci v¢. zajisténi restauratorské prace —
opakovana

Odbératel:

Méstska knihovna Kutna Hora, pfispévkova organizace

Dodavatel:

Unistav Construction a.s.

Zménovy list:

€.56

Predmét zmény:

strukturovana kabelaz

Odtlivodnéni zadani zhotoviteli:

Zdivodnéni zmény:

Zjisténi:

Plvodni umisténi kabell v 1.PP bylo planovano do podlahovych Zlabd.

Navrh feSeni:

Vzhledem ke svétlosti wvysky sklepnich mistnosti budou vedeny pod
podhledem. Jedna se o dodatecné stavebni prace, které nebyly obsazeny v
plvodnich zadavacich podminkéach, jejich potfeba vznikla v ddsledku okolnosti,
které zadavatel jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat. Tyto dodatecné
prédce jsou nezbytné pro provedeni plvodnich praci. Zadavatel uvadi, Ze
dodate&né prace nemohou byt technicky ani ekonomicky oddéleny od pdvodni

vefejné zakazky, pokud by toto oddéleni zplsobilo zavaznou tjmu zadavateli.

Odpocet "ménépraci”:

-232 426,17 K&

Pripocet "vicepraci":

108 818,20 K&

Dopad na cenu (saldo):

-123 607,97 K&

Prilohy:

Rozpocet pfilozen

Projektova dokumentace zména vyzadovala Upravu projektové dokumentace
Fotodokumentace

Zavazné stanovisko pam. péce
Ostatni pfilohy

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zastupce Narodniho

pamatkového Ustavu:

Souhlas zastupce objednatele:

Za objednatele prevzal

zména vydani zavazného stanoviska organu statni pamatkové péce nevyzadovala

jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
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