
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650

Veřejná zakázka
Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – 
opakovaná

Odběratel: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace 
Dodavatel: Unistav Construction a.s.
Změnový list: č.62

Předmět změny:
doplnění sanace

Odůvodnění zadání zhotoviteli:

Zdůvodnění změny:
Zjištění: Při průzkumu stavby nebyl ohledně vlhkosti zjištěn zásadní problém v 

prostoru výtahů a středu budovy, proto byla navržena sanace určitého typu. 

Návrh řešení: Při prohlubování prostorů šatny byl zjištěn vlhkostní problém a proto je třeba
předejít možným budoucím komplikacím a sanaci v těchto místech provést
nad rámec projektu. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl
předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací.
odkaz na § 222 odst  5

Odpočet "méněprací": 0,00 Kč
Přípočet "víceprací": 1 212 691,59 Kč
Dopad na cenu (saldo): 1 212 691,59 Kč

Přílohy:
Rozpočet přiložen
Projektová dokumentace změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace   ---
Závazné stanovisko pam. péče změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy   ---

Souhlas zhotovitele: …………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

;
Souhlas TDI: …………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

…………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Souhlas zástupce objednatele: …………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Za objednatele převzal …………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v  Kutné Hoře

Souhlas zástupce Národního 
památkového ústavu:
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