
KUTNÁ HORA - KNIHOVNA
UNI přípočty odpočty

cena 

ZL č. 100 Doplnění zábradlí 33 590,70 Kč 33 590,70 Kč 33 590,70 Kč

ZL č. 101 RAL VZT a CHL komponentů na střeše objektu 16 387,50 Kč 16 387,50 Kč 16 387,50 Kč

ZL č. 102 Změny 1.NP dle požadavku z 13.10 revize PD 9 097,54 Kč 63 053,96 Kč -53 956,42 Kč 117 010,38 Kč

ZL č. 103 Kolize na stavbě vlivem vyhýbání ostatní profesím 4 140,00 Kč 4 140,00 Kč 4 140,00 Kč

ZL č. 104 Přesun stávající pražské lampy na rohu (u hlavního vstupu) 9 492,58 Kč 9 492,58 Kč 9 492,58 Kč

ZL č. 105 Změna osvětlení 4NP z důvodu úpravy komunikační chodby 61 846,99 Kč 132 097,08 Kč -70 250,09 Kč 202 347,17 Kč

ZL č. 106 Doplnění SDK konstrukcí v 1.PP až 4.NP 96 240,07 Kč 96 240,07 Kč 96 240,07 Kč

ZL č. 107 Doplnění povlakových podlah 128 493,38 Kč 128 493,38 Kč 128 493,38 Kč

ZL č. 108 Rozšíření zabezpečení výtahu 29 624,00 Kč 29 624,00 Kč 29 624,00 Kč

ZL č. 109 Čistící rohože změna 11 272,07 Kč 75 964,82 Kč -64 692,75 Kč 140 657,57 Kč

ZL č. 110 Dodávka a montáž kuchyňské linky 25 447,20 Kč 90 582,00 Kč -65 134,80 Kč 155 716,80 Kč

ZL č. 111 Montáž desek na nadpraží mobilní příčky 31 395,50 Kč 31 395,50 Kč 31 395,50 Kč

ZL č. 112 Madlo na sklo 46 580,00 Kč 46 580,00 Kč 46 580,00 Kč

ZL č. 113 Lemování podlahy, schody 4.NP, zvětšení schodiště k výtahům 54 521,50 Kč 54 521,50 Kč 54 521,50 Kč

ZL č. 114 Doplnění okna do sklepa a mříže do sklepa 76 958,96 Kč 76 958,96 Kč 76 958,96 Kč

ZL č. 115 Mikropiloty 257 434,27 Kč 257 434,27 Kč 257 434,27 Kč

ZL č. 116 Provizorní obrubníky a ohrazení 96 030,00 Kč 96 030,00 Kč 96 030,00 Kč

Suma změnových listů 988 552,26 Kč 1 242 586,32 Kč -254 034,06 Kč 1 496 620,38 Kč
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