
Registrační číslo projektu:

Veřejná zakázka
Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – 
opakovaná

Odběratel: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace 
Dodavatel: Unistav Construction a.s.
Změnový list: č.105

Předmět změny:
doplnění osvětlení 4NP

Odůvodnění zadání zhotoviteli:

Zdůvodnění změny:
Zjištění: Pochybení projektu, ten předpokládal rovné stropy, ale vzhledem ke křivosti

vazných trámů, musela být změněna pozice světel a zvolen jiný typ svítidla

Návrh řešení:

Doplnění nového osvětlení, které nebylo zahrnuto v projektu. Jedná se o 
změny zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních prací.  Zadavatel 
uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny 
od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu 
zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění, dále §222 odst. 5.

Odpočet "méněprací": -70 250,09 Kč
Přípočet "víceprací": 132 097,08 Kč
Dopad na cenu (saldo): 61 846,99 Kč

Přílohy:
Rozpočet přiložen
Projektová dokumentace změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace   ---
Závazné stanovisko pam. péče změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy   ---

Souhlas zhotovitele: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

;
Souhlas TDI: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Souhlas zástupce objednatele: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Za objednatele převzal ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v  Kutné Hoře

Souhlas zástupce Národního 
památkového ústavu:
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