
Registrační číslo projektu:

Veřejná zakázka
Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – 
opakovaná

Odběratel: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace 
Dodavatel: Unistav Construction a.s.
Změnový list: č.114

Předmět změny:
doplnění okna do sklepa

Odůvodnění zadání zhotoviteli:

Zdůvodnění změny:
Zjištění:

doplnění okna do sklepa
Návrh řešení: Při realizaci akce byl odkryt vstup obvodovou zdí do 1.PP budovy z boční 

strany od prostoru parkoviště. Bylo rozhodnuto, že bude zachován jako 
pracovní otvor pro lepší manipulaci provozu knihovny. Pro uzavření budovy 
bylo instalováno zateplené dubové plné okno.
Tato položka obsahuje také kovovou mříž umístěnou na schodišti do 1.PP, 
která nahrazuje dveře. Kvůli požadavku na požární bezpečnost je opatřena 
panikovým kováním. Jedná se o změny závazku, které nebyly obsaženy 
v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, a tyto dodatečné změny (vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty 
v původním závazku a jsou nezbytné pro provedení původních prací.  Změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky , s odkazem na §222 odst. 6.

Odpočet "méněprací": 0,00 Kč
Přípočet "víceprací": 76 958,96 Kč
Dopad na cenu (saldo): 76 958,96 Kč

Přílohy:
Rozpočet přiložen
Projektová dokumentace změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace   ---
Závazné stanovisko pam. péče změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy   ---

Souhlas zhotovitele: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

;
Souhlas TDI: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Souhlas zástupce objednatele: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Za objednatele převzal ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v  Kutné Hoře

Souhlas zástupce Národního 
památkového ústavu:
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