
Číslo SOD zhotovitele: SM-000200393 ORG 2158

30.08.2022

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno

Zastoupený: společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Popis : SO 01 - Zajištění stability území (zřízení a odstranění přitěžovací lavice)

Vícepráce 3 205 729,00 Kč
Méněpráce 0,00 Kč

Změna celkem 3 205 729,00 Kč

Finanční dopad změn:
100,00% cena dle SOD 44 850 000,00 Kč

7,15% Vícepráce: 3 205 729,00 Kč
0,00% Méněpráce: 0,00 Kč
7,15% Absolutní hodnota víceprací a méněprací: 3 205 729,00 Kč
7,15% navýšení ceny celkem ceny celkem 3 205 729,00 Kč

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH Cena dle dodatku č. 1 48 055 729,00 Kč
Přílohy: 1) rozpočty 2) výkres 3,4,5 ) měření

V Brně dne: V Brně dne:

Za objednatele: Za zhotovitele
za statutární město Brno OHLA ŽS, a.s.
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Brno, Kopečná - odstranění havarijního stavu

Změnový list č.1

Datum předložení zhotovitelem:

Číslo SOD objednatele: 5622052907

Při provádění tryskové injektáže v ulici Kopečná bylo přesným geodetickým zaměřením zjištěno, že dochází k naklánění záporové stěny do
prostoru stavební jámy bytového domu Kopečná, parc. č 1023. Na základě jednání Rady geodetického monitoringu a GP bylo rozhodnuto , že
je nutno vybudovat přitěžovací lavici dle zjednodušené PD zpracované firmou AQUATIS a.s. Tato přitěžovací lavice bude po dokončení
tryskové injektáže, velkoprofilových vrtů a následném provedení stabilizace dané lokality odtěžena. Práce jsou prováděny v městské zástavbě
, složitá manipulace .


