10/2015							    	číslo smlouvy objednatele: 1414-2015-505202
KoPÚ Benešov n/č.			    			číslo smlouvy zhotovitele:    	         
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 10/2015 KoPÚ Benešov nad Černou uzavřené dne 29. 12. 2015 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je: „Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Benešov nad Černou ", 

uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
	Pobočka Český Krumlov
	5. května 287, Plešivec 
	381 01 Český Krumlov

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky
	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Cibulková, referentka KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov	
Tel.:	+420 xxxxxxxxxxxxx		 
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx 
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx 
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			


Zhotovitel:	členové sdružení:
	Ing. Helena Krausová  (reprezentant sdružení)    
	Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň (IČ: 72274433)
	GROMA PLAN s.r.o.
	Plachého 40, 301 00 Plzeň (	IČ: 25233025)

sdružení je zastoupené:	Ing. Helenou Krausovou	
sídlo:	Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Anna Panušková
Tel.:	+420 xxxxxxxxxxxxx 		
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx 
ID DS:	-	
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx	
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx	
IČ:	72274433 	
DIČ:	CZ xxxxxxxxxxxxx 	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: -  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Helena Krausová, Ing. Aleš Kubát
Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé
	Obchodní firma nebo název:
	GEODETALES Chrudim s.r.o.

	sídlo/místo podnikání:
	K Májovu 1262, 537 01, Chrudim

	IČ/DIČ:
	27545857/CZ27545857

	Část plnění:
	Vedení klíčového týmu, technická spolupráce s ohledem na autorizaci ÚOZI a), b), c) a živ. list Projektová činnost ve výstavbě v celém rozsahu díla

	Procentní podíl a poměrná finanční částka:
	Max. 9% z celkové ceny díla, 500,- Kč/hod.


dále jen „zhotovitel“.
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.
Odůvodnění dodatku:
V rámci přípravných prací u KoPÚ Benešov nad Černou podal zpracovatel žádost na ZKI o posouzení návrhu rekognoskace a doplnění PPBP v katastrálním území Benešov nad Černou. ZKI vydal stanovisko (ZKI CB-J-36/162/2016) – povolení rekognoskace bodů ZPBP, ZhB zmiňovaných v návrhu PPBP a její závěry uvést ve výsledném elaborátu PPBP a rekognoskaci rozšířit o bod č. 9 4125 0072, 9 4005 0112. Na základě tohoto stanoviska zhotovitel (Ing. Helena Krausová, Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň) zpracoval Revizi stávajícího bodového pole (3.1.1 SOD). Oproti smlouvě o dílo č. 1414-2015-505202 došlo k navýšení počtu měrných jednotek (MJ) v bodě 3.1.1. – Revize stávajícího bodového pole z 60 MJ na 94 MJ, tedy o 34 MJ více (1 MJ = 500,- Kč x 34 MJ = 17 000,- Kč bez DPH).
Vícepráce celkem:              17 000,- Kč bez DPH                  (20 570,- Kč včetně DPH) 
Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva rozšiřuje o tyto vícepráce: Revize stávajícího bodového pole se navyšuje o 34 MJ.
Na základě shora uvedeného se tímto dodatkem uvedená smlouva mění takto:
Čl. VI.
Cena za provedení díla
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha dodatku č. 1. 
Rekapitulace ceny:
	CELKOVÁ HODNOTA PŘEDMĚTU ZAKÁZKY k. ú. BENEŠOV NAD ČERNOU

	Celková cena za provedení díla bez DPH činí v Kč
	DPH činí v Kč 
(21%)
	Celková cena za provedení díla vč. DPH činí v Kč

	2 391 400,-
	502 194,-
	2 893 594,-



	1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH
	1 166 900,- Kč

	2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	902 000,- Kč

	3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH
	187 500,- Kč

	4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH
	135 000,-Kč


Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 
Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 
Současně se takto upravuje bod 3.1. - Přípravné práce a tabulka Rekapitulace hlavních fakturačních celků v Příloze č. 1 ke smlouvě o dílo: 
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	60 
	500,-
	30 000,-
	29/05/2016

	
	Revize stávajícího bodového pole (dodatečné služby)
	 bod
	34 
	500,-
	17 000,-
	

	
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	34 
	500,-
	30 000,-
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	15 
	1 000,-
	15 000,-
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	750
	450,-
	337 500,-
	29/10/2016

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	750 
	150,-
	112 500,-
	29/05/2017

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	0 
	1 000,-
	0,-
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	380
	900,-
	342 000,-
	29/03/2017

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	56
	900,-
	50 400,-
	29/04/2017

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	750
	350,-
	262 500,-
	29/03/2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 166 900,-
	29/03/2018



	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	1 166 900,-

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	902 000,-

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	187 500,-

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	135 000,-

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	2 391 400,-

	DPH  21% v Kč
	 
	502 194,-

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	2 893 594,-



Vzhledem ke skutečnosti, že dílčí část 3.1.1. již byla vyfakturována, bude navýšení částky, vyplývající z tohoto dodatku u této dílčí části, vyfakturováno samostatnou fakturou. 
V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V …………………….., dne ……………			V …………………….., dne …………….
Za objednatele:	Za zhotovitele:


……………………………	………………………………
Ing. Josef Jakeš 	Ing. Helena Krausová	
vedoucí pobočky Český Krumlov
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