Rekonstrukce objektu byvalé zakladni Skoly J. A . Komenského v Kutné Hore

Registracni ¢islo projektu:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650

Vefejna zakazka

Generalni dodavatel stavebnich praci v€. zajiSténi restauratorské prace —
opakovana

Odbératel:

Knihovna Kutna Hora

Dodavatel:

Unistav Construction a.s.

Zménovy list:

€.117

Predmét zmény:

Doplnéni Ustfedny knihovny

Oduavodnéni zadani zhotoviteli:

Zduvodnéni zmény:

Zjisténi:

Vybaveni Ustfedny nebylo soucasti zakazky.

Navrh feSeni:

Pozadavek knihovny na dopIn&ni komponent{ telefonni tstFedny.

Jedna se o dodate¢né stavebni prace, které nebyly obsazeny v plivodnich
zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které
zadavatel jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat. Tyto dodatecné prace
jsou nezbytné pro provedeni plvodnich praci. Zadavatel uvadi, e dodate¢né
prace nemohou byt technicky ani ekonomicky oddé&leny od plvodni vefejné
zakézky, pokud by toto oddéleni zplisobilo zavaznou ujmu zadavateli. Pfedmét
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Odpocet "ménépraci": 0,00 K&
PFipocet "vicepraci": 6 024,20 K¢
Dopad na cenu (saldo): 6 024,20 Ké

Prilohy:

Rozpocet pfilozen

Projektova dokumentace zména vyzadovala Upravu projektové dokumentace
Fotodokumentace ---

Zavazné stanovisko pam. péce
Ostatni pfilohy

Soubhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zastupce Narodniho

pamatkového Ustavu:

Souhlas zastupce objednatele:

Za objednatele prevzal

zména vydani zavazného stanoviska organu statni pamatkové péce nevyzadovala

jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
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