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Veřejná zakázka
Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – 
opakovaná

Odběratel: Knihovna Kutná Hora
Dodavatel: Unistav Construction a.s.
Změnový list: č.121

Předmět změny:
Odpočet mobiliáře a garáž

Odůvodnění zadání zhotoviteli:

Zdůvodnění změny:
Zjištění: Vznikl požadavek na architektonické a památkové řešení garáže. Zároveň

nebylo možné, z důvodu předpokládánych archeologických nálezů, realizovat
podzemní kontejnery.

Návrh řešení: Odečet podzemních kontejnerů a dalších neprovedených prací. Přípočet garáže
se zelenou střechou, dřevěné obložení garáže a betonového plotu apod. Jedná
se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích
podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel
jednající s náležitou péči nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou
nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce
nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky,
pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy 

Odpočet "méněprací": -1 135 043,08 Kč
Přípočet "víceprací": 1 234 022,34 Kč
Dopad na cenu (saldo): 98 979,26 Kč

Přílohy:
Rozpočet přiložen
Projektová dokumentace změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace   ---
Závazné stanovisko pam. péče změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy   ---

Souhlas zhotovitele: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

;
Souhlas TDI: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Souhlas zástupce objednatele: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Za objednatele převzal ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v  Kutné Hoře

Souhlas zástupce Národního 
památkového ústavu:


	List1

