
Dodatek č. 6 

ke smlouvě o dílo č.j. SPÚ 518149/2016 ze dne 10.10.2016 na vypracování návrhu 

„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Červená Hora“ 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY: 

 

1. Objednatel :                                                 Česká republika – Státní pozemkový úřad 

                                                Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 

 Pobočka Náchod 

Adresa:  Palachova 1303, 547 01 Náchod 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Štěpán Melichar 
                                                                               vedoucí Pobočky Náchod 

V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Štěpán Melichar 

                                                                               Kateřina Řeháková 

 

Bankovní spojení: Česká národní banka,  

Číslo účtu:  3723001/0710  
IČ/DIČ  01312774/ není plátce    
      
a 

2. Zhotovitel :                              Sdružení AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o. 

                                                                        A GEODÉZIE Náchod  s.r.o.    

Adresa:  Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupený:                                       Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem   

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxx 
                                                                                xxxxxxxxx  

Bankovní spojení:  MONETA MONEY BANK a.s.      
Číslo účtu  341302-664/0600    

IČ / DIČ : 64255611 / CZ64255611 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové, pod č.j. C.8321. 

 

II.  PŘEDMĚT DODATKU 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.j. SPÚ 

518149/2016 ze dne 10.10.2016, resp. Přílohy č.1 k této smlouvě a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5. 

2. Při kontrole původní smlouvy o dílo byla zjištěna administrativní chyba v položkovém výkazu 

činností, který je nedílnou přílohou smlouvy o dílo. Do celkového součtu hlavního fakturačního 

celku 3.1. Přípravné práce nebyla započtena položka 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků 



vlastníků v původní výši 70 500,- Kč bez DPH. Cena za provedení díla v původní smlouvě včetně 

dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 byla uváděna bez této položky. Z uvedeného důvodu se navyšuje celková 

cena díla o 70 500,- Kč bez DPH.  

3. Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení dochází ke změně měrných jednotek dle 

skutečně provedeného plnění u níže uvedených fakturačních celků: 

  
Ucelená část, 

fakturační celek 
MJ 

Počet MJ 
(dle SOD) 

Snížení 
MJ o 

Zvýšení 
MJ o 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 
snížení/zvýšení 

v Kč 

3.1.3. Zjišťování hranic 
pozemků 
neřešených dle § 2 
zákona 

 

100 
bm 

33  4 2 000 
zvýšení o  

8 000 

3.1.3. Vyhotovení podkladů 
pro případnou 
změnu katastrální 
hranice 

100 
bm 

1 1 

 

3 000 
snížení o  

3 000 

3.2.2. Vypracování návrhu 
nového uspořádání 
pozemků k vystavení 

ha 150 4  750 
snížení o  

3 000 

3.3. Mapové dílo 
ha 150 1  400 

snížení o  
400 

       Zvyšuje se celková cena díla o 1 600,- Kč bez DPH. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ        

Červená Hora, Dodatek č.6. 

4. Současně dochází ke změně článku VI. Cena za provedení díla, bodu 6.1. smlouvy o dílo a to 

takto: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 521 630,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 226 870,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH 59 600,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 105 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 913 100,- Kč 

DPH 21% 191 751,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 104 851,- Kč 

Původní celková cena díla bez DPH činí 841 000,- Kč.  

Celková změna hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo činí 72 100,- Kč bez DPH, tj. 8,57 % 

původní hodnoty závazku. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 

odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

III.  ZÁVĚREČNÁ  UJEDNÁNÍ 

 

1. Ostatní ujednání původní SOD a dodatků č.1, 2, 3, 4 a 5, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se 

nemění. 



2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

 

V Náchodě dne 4. 10. 2022 Ve Vysokém Mýtě dne 4. 10. 2022 

 

 

………………………………. ………………………………….  

        Ing. Štěpán Melichar     Ing. Jaroslav Jakoubek 

 vedoucí Pobočky KPÚ Náchod           jednatel společnosti 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Červená Hora, Dodatek č.6

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 800 8 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 600 18 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 145 800 116 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 5 1 500 7 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 65 1 800 117 000 31.12.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 37 2 000 74 000 31.12.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 3 000 0 28.2.2018

Rozbor současného stavu                      ha 150 350 52 500 28.2.2018

Posouzení odtokových poměrů ha 293 200 58 600 20.12.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 149 470 70 030 29.6.2018

521 630

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 149 530 78 970

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 19 1 000 19 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 47 200 9 400

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 2 500 1 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 146 750 109 500 30.8.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 4 500 9 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

226 870

3.3 Mapové dílo ha 149 400 59 600 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

59 600

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 75 1400 105000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 105000

31.3.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.6.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.10.2018

3.1.4.



521 630 Kč

226 870 Kč

59 600 Kč

105 000 Kč

913 100 Kč

191 751 Kč

1 104 851 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 Ve Vysokém Mýtě 4. 10. 2022

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Náchodě dne 4. 10. 2022  

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky Náchod  Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

…………………………………………………………………….


