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SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

I. Smluvní strany
Objednatel : Město Pelhřimov
                                                      Masarykovo náměstí 1
                                                     393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené:                                      Ladislavem Medem – starostou města
                                                          Ing. Josefem Kochem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Daniel Junek
Profil zadavatele: 
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819 

Zhotovitel:                                        Status stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec 396 24
zástupce pro věci smluvní:     František Kubů – předseda představenstva

Ing. Karel Hájek – člen představenstva
zástupce pro věci technické:           Ing. Karel Hájek – člen představenstva
stavbyvedoucí (ČKAIT): Ing. Martin Trefil - stavbyvedoucí
IČ:                                                    46679120
DIČ:                                                 CZ46679120
zápis v obchodním rejstříku:           Zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B, 

vložka 487

„Pelhřimov – II.ETAPA - Rekonstrukce havarijního stavu kanalizace, 
obnova vodovodu a komunikace v ul. Jirsíkova“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 39/22 ze dne 11.3.2022 mění tyto články:

III. Termín plnění
Změna termínu dokončení díla je způsobena znemožněním provádění prací na díle z důvodu 
prodloužení prací na rekonstrukci kabelového vedení VN společností EG.D a.s..

Původní termín dokončení díla horní části ul. Jirsíkova (KM 0,000-0,060): do 25.7.2022.
Původní termín dokončení díla spodní části ul. Jirsíkova (KM 0,060-ul.Tylova): do 30.8.2022.

Nový termín dokončení díla pro obě části díla: 30.9.2022

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819
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Ostatní ujednání smlouvy KSTS 39/22 ze dne 11.3.2022 zůstávají platné v nezměněné 
podobě.

V Pelhřimově dne  31.8.2022 

………………………………….       ………………………………….
p. Ladislav Med - starosta města     p. František Kubů

………………………………….            ………………………………….
Ing. Josef Koch - místostarosta           Ing. Karel Hájek


