
DODATEK ě. 2

ke Smlouvě
na realizaci zakázky:

D35 Džbánov - Litomyšl, DSP/IČ
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (5531540006.12235) 

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002315, evidenční číslo: 427/19 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/0200 

ze dne 26.02.2020

Název související rámcové dohody:
Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací,

číslo: 01UK-003366

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná zastupovat Objednatele: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

, generální ředitel
ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo
44961944
CZ44961944
OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným

ředitelem a jednatelem společnosti 
obchodní ředitelka
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AFRY CZ s.r.o.
se sídlem:
zastoupeným
IČO:
DIČ:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 
jednatelem

45306605
CZ445306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073
společník

Link projekt s.r.o.
se sídlem:
zastoupeným
IČO:
DIČ:

Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno 
Jednatelem

27678032
CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

GEOtest, a.s.
se sídlem:
zastoupeným
IČO:
DIČ:

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
členem představenstva

46344942
CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

SAGASTA s.r.o.
se sídlem:
zastoupeným
IČO:
DIČ:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
jednatelem a jednatelem

04598555
CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116
společník

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
zastoupeným
IČO:
DIČ:

Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714
jednatelem

40763439
CZ40763439

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994 
společník

tvořící společnost nazvanou: HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA / Pontex 

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 26. 2. 2020 uzavřely smlouvu na realizaci zakázky D35 Džbánov - Litomyšl, 
DSP/IČ ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 5. 2021 (dále jen „Smlouva").

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je vypuštění plnění spočívajícího ve výkonu inženýrské činnosti a majetkoprávní přípravy 
včetně zajištění pravomocného společného povolení přeložky vedení Z VN stavebního objektu SO 07/1-401 Přeložka vedení 
ZVN 400 kV, km 54.000-55.500)“ z rozsahu služeb, které mají být zajištovány zhotovitelem.
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3. V souvislosti s projednáváním začlenění plnění spočívajícího ve výkonu inženýrské činnosti pro společné povolení vč. 
souvisejícího majetkoprávní projednání a vypořádání stavebního objektu SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 
54.000-55.500) do připravovaného navazujícího úseku „D35 Litomyšl -  Janov“ objednatel vydal dne 9.2.2022 pokyn 
k přerušení části tohoto dílčího plnění. Objednatel následně dne 19.8.2022 vydal zhotoviteli pokyn k vypuštění části této 
zakázky.

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za poskytování plnění dle Smlouvy.

5. Všechny tyto změny nemohly být před uzavřením smlouvy smluvními stranami předvídány, jedná se o změny nepodstatné.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1 se mění tak, že se vypouští výkon inženýrské činnosti a 
majetkoprávní přípravy včetně zajištění pravomocného společného povolení přeložky vedení ZVN stavebního objektu SO 
07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 54.000-55.500)“ z rozsahu služeb a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění “), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

a. Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) vč. souvisejících příloh a 
plánu BOZP;

b. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávního projednání a vypořádání
c. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové dokumentace a následně během výkonu inženýrské 

činnosti
d. Vyhotovení aktualizované projektové dokumentace ve stupni DÚR (aktualizace dokumentace pro vydání změny 

územního rozhodnutí);
e. Výkon inženýrské činnosti pro zajištění změny územního rozhodnutí;
f. Vyhotovení projektové dokumentace ke společnému povolení (DUSP) pro SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, 

km 54.000-55.500;
g. Výkon inženýrské činnosti pro SO 06-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV  V 401, km 48,400 vč. souvisejícího 

majetkoprávní projednání a vypořádání.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 a č. 2.

2. Smluvní strany se v návaznosti na úpravu předmětu plnění Smlouvy dohodly, že Článek II. Cena za poskytování plnění, 
odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu 
v následující výši:

Celková cena za poskytování plnění:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena plnění v Kč 
včetně DPH

42 904 700,00 9 009 987,00 51 914 687,00
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Dílčí části ceny:
Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Dílčí cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Dílčí cena plnění v Kč 
včetně DPH

27 721 500,00 5 821 515,00 33 543 015,00

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP) a majetkoprávní činnost

Dílčí cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Dílčí cena plnění v Kč 
včetně DPH

9 369 900,00 1 967 679,00 11 337 579,00

Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí (akt. DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Dílčí cena plnění v Kč 
včetně DPH

929 700,00 195 237,00 1 124 937,00

Inženýrská činnost pro změnu územního rozhodnutí (IČ k změně DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Dílčí cena plnění v Kč 
včetně DPH

557 100,00 116 991,00 674 091,00

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP) SO 07/I-401

Dílčí cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Dílčí cena plnění v Kč 
včetně DPH

1 729 800,00 363 258,00 2 093 058,00

Inženýrská činnost pro stavební povolení SO 06-401 a majetkoprávní činnost

Dílčí cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Dílčí cena plnění v Kč 
včetně DPH

625 500,00 131 355,00 756 855,00
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Autorský dozor vč. Technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Cena plnění v Kč bez DPH za 1 
hodinu poskytování těchto 

plnění

DPH v Kč za 1 hodinu 
poskytování těchto plnění

Cena plnění

v Kč včetně DPH za 1 hodinu 
poskytování těchto plnění

1 100,00 231,00 1 331,00

(dále jen „ cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od písemné výzvy zástupce objednatele k zahájení plnění jednotlivých částí plnění

• Předpoklad pro DSP 02/2020
• Předpoklad pro IČ k DSP 08/2020

Dokončení plnění: do vydání posledního pravomocného stavebního povolení nebo zajištění celkové majetkoprávní 
přípravy podle toho, co nastane později (předpoklad 06/2023)

Zhotovitel je  povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané částí plnění

Dokumentace pro stavební povolení

Koncept DSP
8 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na veřejné 
zakázce

Koncept čistopisu DSP 2 měsíce od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DSP

Čistopis DSP
1 měsíc od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu čistopisu 
DSP

Aktualizovaná Dokumentace pro územní rozhodnutí

Koncept akt. DÚR Do 7. 5. 2021

Čistopis akt. DÚR 1 měsíc od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu akt. DÚR

Inženýrská činnost pro územní řízení

Podání žádosti o vydání změny 
územního rozhodnutí

do 3 měsíců od předání čistopisu akt. DÚR

Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení SO06 401 vč. majetkoprávního vypořádání

Podání žádosti o vydání stavebního 
povolení vč. ČISTOPISU DSP SO 
401

do 4 měsíců od uzavření dodatku č. 1 nebo do 1 měsíce od nabytí právní moci 
územního rozhodnutí stavby „D35 Džbánov -  Litomyšl“podle toho, která 
skutečnost nastane později.

Dokončení majetkoprávních 
vypořádání (předpoklad)

Do 12 měsíců od předání čistopisu DSP, v případě vyvlastnění bude termín 
prodloužen
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Projektová dokumentace pro společné povolení SO07 401 

(úsek D35 Litomyšl -  Janov)

Koncept DUSP SO 401
Do 3 měsíců od obdržení písemného prohlášení objednatele, ohledně stabilizace 
směrového, výškového řešení trasy a hran tělesa dálnice (zářez, násyp) pro 
navazující úsek „D35 Litomyšl -  Janov“

Čistopis DUSP SO 401
1 měsíc od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DUSP SO 
401

Inženýrská činnost pro získání stavebních povolení a zajištění majetkoprávních vypořádání

Podání všech úplných žádostí o 
vydání stavebních povolení

do 10 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na této části 
zakázky (předpokladpo odevzdání konceptu čistopisu DSP)

Dokončení majetkoprávních 
vypořádání (předpoklad)

Nejpozději 24 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na 
této části zakázky (předpokladpo odevzdání konceptu čistopisu DSP (tj. konceptu 
GP)

Technická pomoc při získání 
pravomocných stavebních povolení

Průběžně po celou dobu plnění předmětu zakázky

4. Smluvní strany se dále dohodly, že v Příloze č. 1 - „Podrobná specifikace předmětu plnění“ Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 
se v rámci „Rozsahu služeb“ vypouští výkon inženýrské činnosti a majetkoprávní přípravy včetně zajištění pravomocného 
společného povolení přeložky vedení ZVN stavebního objektu SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 54.000- 
55.500)“ a nově zní:

d) Vyhotovení projektové dokumentace akt. DÚR

e) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění změny územního rozhodnutí

f) Vyhotovení projektové dokumentace ke společnému povolení (DUSP) pro SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, 
km 54.000-55.500;

g) Výkon inženýrské činnosti pro SO 06-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV V 401, km 48,400 vč. souvisejícího 
majetkoprávního projednání a vypořádání.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha 1 tohoto Dodatku č. 2 plně nahrazuje Přílohu č. 2 Smlouvy - „Oceněný rozpis 
prací“ ve znění Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 .

6. Smluvní strany se dohodly, že z Přílohy C Platební podmínky se vypouští způsob platby plnění dodatečných služeb 
spočívajících ve výkonu inženýrské činnosti a majetkoprávní přípravy včetně zajištění pravomocného společného povolení 
přeložky vedení ZVN stavebního objektu SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 54.000-55.500)“ a nově zní:

Dodatečné služby (činnosti) dle Dodatku č. 1 ve znění Dodatku č. 2:

Odměna za činnosti Dodatečné služby zhotovitele bude zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení uceleného dílčího plnění, 
k němuž je vztažena příslušná část smluvní ceny za dodatečné služby. Faktura bude vystavena na základě písemného 
potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Dodatečných služeb bez vad a nedodělků objednatelem.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět činností dodatečných služeb 
podle Dodatku č. 1 ve znění Dodatku č. 2 v oceněném rozpisu služeb podle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 a to bez ohledu na 
skutečný počet hodin poskytovaných dodatečných služeb.

V případě aktualizace DÚR a DUSP bude odměna uhrazena v celkové (paušální) výši, a to ve dvou částkách: (i) 75% z této 
ceny po odevzdání konceptu příslušné akt. DÚR, nebo příslušné DUSP a (ii) 25% z této ceny po odevzdání čistopisu 
příslušné akt. DÚR, nebo příslušné DUSP.
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Část odměny za inženýrskou činnost dodatečných služeb ve výši 60 % z celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou 
činnost bude zhotoviteli hrazena po podání příslušných žádostí.

Po získání nepravomocné změny územního rozhodnutí, stavebního povolení pro SO 06-401 je možno fakturovat 80 % 
celkové ceny připadající na inženýrskou činnost.

Zbylá část odměny za inženýrskou činnost, tj. ve výši 20 % celkové (paušální) ceny pňpadající na inženýrskou bude 
uhrazena jednorázově po získám všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného 
potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci a zároveň úplným 
dokončením majetkoprávní činnosti.

7. Ostatní ujednám Smlouvy zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona ě. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto 
dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokmnentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2).

2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registra smluv.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku č. 2 v registra smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku 
č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu tohoto Dodatku č. 2 tvoří:
1. Oceněný rozpis prací

5. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.20 
14:21:58 -t-02'00'
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Příloha č. 1

Soupis prací na projektové práce
AKCE

D35 Džbánov - Litomyšl, DSP/IČ
žlutě - vyplní dodavatel číslo smlouvy objednatele: 11PT-002315 evidenční číslo: 427/19

číslo Rámcové dohody: 01UK-003366
Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část DÚR*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČ k ÚR*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část DSP*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČ k SP vč. 

majetkopr. 
projednání*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

3 745 381 000
0,786% 0,267%

není předmětem 
plnění 1 100

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

x x x x x 1 792

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

0 0 27 715 819 9 363 453 0 2 150 400 39 229 672

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 929 700 557 100 29 451 300 9 995 400 1 971 200 42 904 700

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 0,00% 0,00% 106,26% 106,75% 0,00% 91,67% 109,37%

**) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních 
nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 
tabulce č. 2 -  6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR 
Rozdíl: #ODKAZ!
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR 
Rozdíl: #ODKAZ!
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Chyba
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 
Rozdíl: Chyba
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: #ODKAZ!



ZadavatelemPopis prací předpokládaný počet hod

S O U Č E T  celkem pro DO DATEK č. 1 (bez DPH) 2 659 500
*Pozn. cena nezahrnuje vyhotovení podrobného  geotechnického p růzkum u, 

k te rý  za jis tí ob jedna te l Digitálně podepsal

+02'00'

ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných moci



Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D35 Džbánov - Litomyšl, DSP/IČ

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu

Služba
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč

CAST A -C E L K E M 820 800



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod
Cena

Kč

ČÁST B CELKEM 6 749 100

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod
Cena

Kč

ČÁST C CELKEM 900 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod
Cena

Kč

ČÁST D CELKEM 900 000
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP 9 369 900



DODATEČNÉ SLUŽBY dle Dodatku č . 1 a 2

SPECIFIKACE SLUŽEB předpokládaný 
počet hod

Hodinová
sazba

Kč/hod.
Cena Kč

SOUČET celkem pro DODATEČNÉ SLUŽBY (bez DPH) 1 182 600
Digitálně podepsal

D a t u m :  2 0 2 2 .0 9 .2 0  1 4 :3 4 :4 5  

+ 0 2 '0 0 '

ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných mocí



OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Autorský dozor vč. technické pomoci

D35 Džbánov - Litomyšl, DSP/IČ
Žlutě - dodavatel ocení hodinovou sazbu

| Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem |

1 971 200

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

celkem hodin 1792
Kč/hod 1100
Celkem Kč bez DPH 1 971 200
* )  Pozn.: Hodinová sazba m usí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:
1. Základním účelem výkonu TP je sledování, zda odborná podpora Objednateli v rámci aktuálně schválené projektové dokumentace 
a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. TP se bude zúčastňovat kontrolních dnů a dalších jednání svolaných investorem 
stavby na základě jeho výzev.

2. Výkon autorského dozoru v průběhu stavby bude součástí samostatné soutěže a to z důvodu časově těžko specifikované činnosti.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup přípravy.
5. Týká se především Technické pomoci během zpracování DSP a IČ. Bližší specifikace je součástí přílohy č .l

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.20 
14:35:00 +02'00'

ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných mocí

Digitálně podepsal:
Datum: 03.10.2022 10:10:58 +02:00


