dodatek č. 20 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015


(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 
15UL31011




              (evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Sídlo:












Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav:






xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:









xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:













67981801

a

zhotovitelem
Valbek, spol. s r.o.

Sídlo:
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel střediska Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne 11.1.2018
IČ:
48266230
DIČ:
CZ48266230
Peněžní ústav:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 15UL31011 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 12.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2015, Dodatku č. 2 ze dne 26.7.2016, Dodatku č. 3 ze dne 30.9.2016, Dodatku č. 4 ze dne 29.12.2016, Dodatku č. 5 ze dne 26.4.2017, Dodatku č. 6 ze dne 30.8.2017, Dodatku č. 7 ze dne 16.2.2018, Dodatku č. 8 ze dne 15.5.2018, Dodatku č. 9 ze dne 10.10.2018, Dodatku č. 10 ze dne 25.2.2019, Dodatku č. 11 ze dne 23.5.2019, Dodatku č. 12 ze dne 12.3.2020, Dodatku č. 13 ze dne 29.6.2020, Dodatku č. 14 ze dne 29.7.2020, Dodatku č. 15 ze dne 16.12.2020, Dodatku č. 16 ze dne 22.4.2021, Dodatku č. 17 ze dne 27.9.2021, Dodatku č. 18 ze dne 28.2.2022 a Dodatku č. 19 ze dne 30.6.2022, upravuje takto:
1) v čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

"n)
bod C – 2) – a) ………………………………………………..................................
do 30.09.2022“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
"n)
bod C – 2) – a) ………………………………………………..................................
do 31.12.2022“.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 15UL31011 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 12.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2015, Dodatku č. 2 ze dne 26.7.2016, Dodatku č. 3 ze dne 30.9.2016, Dodatku č. 4 ze dne 29.12.2016, Dodatku č. 5 ze dne 26.04.2017, Dodatku č. 6 ze dne 30.8.2017, Dodatku č. 7 ze dne 16.2.2018, Dodatku č. 8 ze dne 15.5.2018, Dodatku č. 9 ze dne 10.10.2018, Dodatku č. 10 ze dne 25.2.2019, Dodatku č. 11 ze dne 23.5.2019, Dodatku č. 12 ze dne 12.3.2020, Dodatku č. 13 ze dne 29.6.2020, Dodatku č. 14 ze dne 29.7.2020, Dodatku č. 15 ze dne 16.12.2020, Dodatku č. 16 ze dne 22.4.2021, Dodatku č. 17 ze dne 27.9.2021, Dodatku č. 18 ze dne 28.2.2022 a Dodatku č. 19 ze dne 30.6.2022, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
V Praze dne …………………...












V Ústí nad Labem dne …………………...
Za objednatele  .............................................



 Za zhotovitele  .............................................
                                   Ing. Lubomír Fojtů                                                     xxxxxxxxxxxx
                                               ředitel
      ředitel střediska Ústí nad Labem

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 20 SoD č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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      SoD č. 15UL31011
                    (ev. číslo smlouvy zhotovitele)


