dodatek č. 7 smlouvy o dílo
dohoda o ukončení části smlouvy
č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
12-1102-0100




        (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Sjezdy do vody na Vltavě
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
I. SMLUVNÍ STRANY 
objednatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:














67981801

Peněžní ústav:







xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:









xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 




ndn5skh

Adresa el. podatelny:           xxxxxxxxxxxxxxxxxx
a
zhotovitel:
Sweco hydroprojekt a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326
Sídlo:
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:

 xxxxxxxxxxxxxxxx, Ph.D., předseda představenstva


xxxxxxxxxxxxxxxx, místopředseda představenstva


xxxxxxxxxxxxxxxx, členka představenstva

Za spol. podepisují:
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
IČ:



 26475081
DIČ:

CZ26475081
Peněžní ústav:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 7
Předmětem tohoto Dodatku č. 7 je ukončení smlouvy o dílo č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 15. 4. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 21. 7. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 18. 10. 2021, Dodatku č. 4 ze dne 4. 2. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 13. 4. 2022 a Dodatku č. 6 ze dne 14. 6. 2022, a to však pouze v té její části, která se týká plnění bodů C – 1), C – 2), D), E), F) a G), týkajících se lokality DV 12 Kamenice, a dále v té její části, která se týká plnění bodů C – 2), D), E), F) a G), týkajících se lokality DV 11 Temešvár. Co do bodů C – 1) a C – 2) týkajících se ostatních lokalit a co do ostatních bodů smlouvy zůstává tato smlouva v účinnosti.
III. ŘEŠENÍ SITUACE
1) Vzhledem ke skutečnostem, které nastaly během a na základě plnění smlouvy a které jsou popsány ve Změnovém listě, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly, že lokalita DV 11 Temešvár bude ze Smlouvy bez náhrady vypuštěna.
2) Smluvní cena za plnění bodu C – 2) pro lokalitu DV 11 Temešvár se z původní výše xxxxxx Kč bez DPH snižuje na xxxxx Kč bez DPH (tj. na 85 % původní výše), a to s ohledem na podíl již zhotovitelem vykonané činnosti (plnění) zachycený v předávacím protokolu k danému bodu plnění ze dne 29. 9. 2022.
3) Jiné činnosti (plnění) bodů C – 2), D), E), F) a G) pro lokalitu DV 11 Temešvár není zhotovitel již povinen dále vykonávat (vykonat).
4) Vzhledem ke skutečnostem, které nastaly během a na základě plnění smlouvy a které jsou popsány ve Změnovém listě, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly, že lokalita DV 12 Kamenice bude ze smlouvy bez náhrady vypuštěna.
5) Činnosti (plnění) bodů C – 1), C – 2), D), E), F) a G) pro lokalitu DV 12 Kamenice není zhotovitel již povinen dále vykonávat (vykonat).
6) Smluvní strany konstatují, že v té části smlouvy, která se týká plnění bodu C – 2) a v tomto bodu (C – 2)) té její části, která se týká lokality DV 11 Temešvár, ke dni uzavření tohoto Dodatku není zhotovitel v žádném (jakémkoli) prodlení a smlouvu neporušuje ani v jiném směru.
IV. ZMĚNY TEXTU SMLOUVY O DÍLO
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 15. 4. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 21. 7. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 18. 10. 2021, Dodatku č. 4 ze dne 4. 2. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 13. 4. 2022 a Dodatku č. 6 ze dne 14. 6. 2022, upravuje takto:
1) V čl. VI. „smluvní cena“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1.
Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: ........................... 3.771.500,00 Kč

(slovy: ……… třimilionysedmsetsedmsedátjednatisícpětset Kč)

DPH 21 % ............................. 792.015,00 Kč

včetně DPH: ..................... 4.563.515,00 Kč

(slovy: ... čtyřimilionypětsetšedesáttřitisícpětsetpatnáct Kč)
Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A ........................................................................................ xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu B) DV 01 …........................................................................ xxxxxxxxx Kč bez DPH,
plnění bodu B) DV 03 …........................................................................ xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu B) DV 05 …........................................................................ xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu B) DV 08 …........................................................................ xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu B) DV 09 …........................................................................ xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu B) DV 10 …........................................................................ xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu B) DV 11 …........................................................................ xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu B) DV 12 …........................................................................ xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu B) HV 01 …........................................................................ xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C - 1) DV 01 .................................................................... xxxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C - 1) DV 03 .................................................................... xxxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C - 1) DV 05 .................................................................... xxxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C - 1) DV 09 .................................................................... xxxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C - 1) DV 11 .................................................................... xxxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C - 1) HV 01 .................................................................... xxxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C - 2) DV 01 ...................................................................... xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C - 2) DV 03 ...................................................................... xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C - 2) DV 05 ...................................................................... xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C - 2) DV 09 ...................................................................... xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C - 2) DV 11 ...................................................................... xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C - 2) HV 01 ...................................................................... xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu D) DV 01 …........................................................................ xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu D) DV 03 …........................................................................ xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu D) DV 05 …........................................................................ xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu D) DV 09 …........................................................................ xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu D) HV 01 …........................................................................ xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu E ................................................................................... xxxxxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu F......................................................................................... xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu G...................................................................................... xxxxxxxxxx Kč bez DPH.“
2) V čl. VII. „termín a místo plnění“ se z odstavce 2 vypouští původní text:
„g)
bod C – 1) (lokality DV 05, DV 12) .................................
do 150 dnů od pokynu objednatele,
 k) 
bod C – 2) (lokalita DV 05, DV 12) ................................
. do 300 dnů od pokynu objednatele,“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„g)
bod C – 1) (lokalita DV 05) .............................................
do 150 dnů od pokynu objednatele,
 k) 
bod C – 2) (lokalita DV 05) ........................................... 
do 300 dnů od pokynu objednatele,“
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 15. 4. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 21. 7. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 18. 10. 2021, Dodatku č. 4 ze dne 4. 2. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 13. 4. 2022 a Dodatku č. 6 ze dne 14. 6. 2022, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne .............









        




            V Praze dne ............. 
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel

předseda představenstva
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Sweco Hydroprojekt a.s.

................................................... 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
členka představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 7 SoD č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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