
DODATEK č. 3 

ke
Smlouvě o poskytování poradenských služeb

(01PU-005315)

uzavřené 1. 6. 2021 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

společností Deloitte Advisory s.r.o.
se sídlem Italská 2581/67, Praha 2, 120 00, Česká republika,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vl. 113225, 
zastoupenou ..............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

(dále jen „Deloitte“)

společností Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4 
příspěvková organizace
zastoupenou ..........................................................................................
.........................................................
...........................................................................................
(dále jen „Klient“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 Smlouvy.

1) Zadávací řízení na poskytování služeb Centrálního dispečinku odtahů (CDO) bylo 
zrušeno ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). V toto chvíli tak 
není vyvíjet aktivity v oblastech 3 a 4, tj. Projektové řízení nasazení CDO a Podpora 
náběhu fungování CDO do produktivního provozu, které jsou podmíněné uzavřením 
smlouvy na poskytování služeb CDO s vybraným dodavatelem. Zároveň se tím zvyšuje 
potřeba realizace dalších přípravných aktivit předcházejících výběru způsobu zajištění 
fungování CDO. Jedná se především o zpracovávání dalších podkladů, rozborů a zpráv, 
a s tím související vyšší nároky na oblast činností, které jsou v příloze č. 4 smlouvy 
uvedeny v bodu 5, tj. Dílčí podpora při nasazování CDO. Z těchto důvodů se mění 
příloha č. 4 Smlouvy následovně:



Příloha č. 4

O blast
činností

P ředpokládaný  
počet hodin

Jednotková  
cena  

v  Kč bez 
DPH

Předpokládaná
cena

v  Kč bez DPH

1
Nastavení procesů projektového 
řízení a koordinace podpory během 
průběhu veřejné zakázky na CDO

..... . ...... ...........

2 Podpora při průběhu veřejné 
zakázky na CDO ..... . ...... ...........

3 Projektové řízení nasazení CDO . . ...... .

4 Podpora náběhu fungování CDO do 
produktivního provozu . . ...... .

5 Dílčí podpora při nasazování CDO ..... . ...... ...........

Celkem .. . . . 1 020 000

2) Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, 
zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

3) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4) Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
jeho elektronický originál.

5) Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.

.........................................
..........................................
.............................................
..............................................

Deloitte Advisory s.r.o. Ředitelství silnic a dálnic ČR
........................................................................................................................
............................... ........................... ....................................

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODA TKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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