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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 1. 9. 2022
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace
se sídlem:			Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaná:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342
Zastoupená:			Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO:				60460580
DIČ:				CZ60460580
ID datové schránky: 		dugmkm6
Bankovní spojení: 		xxx
Číslo účtu:			xxx
Oprávněn jednat:	
· ve věcech smluvních:	Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092	
· ve věcech technických:	xxx 
				

(dále jen „objednatel“)

a

B K N, spol. s r. o.
se sídlem:			Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto - Město
Zapsaná:	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 464
Zastoupená:		            xxx, jednatelem
IČO:				15028909
DIČ: 				CZ15028909
ID datové schránky:		wfdztwy
Bankovní spojení:		xxx
Číslo účtu:			xxx
Oprávněn jednat:	
· ve věcech smluvních:	xxx	
· ve věcech technických:	xxx

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“) 

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“), na akci: Oprava parkoviště u VUZ Čáslav – zpracování PD uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 1. 9. 2022. Tímto dodatkem č. 1 smlouva mění následujícím způsobem:






1.) V čl. II. Předmět díla se ruší:

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na opravu parkoviště u vojenské ubytovny v Čáslavi v rozsahu pro provedení stavby dle podmínek a rozsahu obecného zadání.

A nahrazuje novým zněním:

[bookmark: _GoBack]Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na opravu parkoviště u vojenské ubytovny v Čáslavi v rozsahu pro provedení stavby dle podmínek a rozsahu obecného zadání. PD bude dále zahrnovat zřízení oplocení parkoviště včetně ubytovny, tj. celého pozemku na parcele xxx v katastrálním území Čáslav. 
Zhotovitel se zavazuje projednat a odsouhlasit PD s dotčenými orgány a spolupracovat při podání žádosti o územní rozhodnutí. 

2.) Čl. III. Termín a místo plnění se ruší a nahrazuje novým zněním:

Termín zahájení:			uveřejněním smlouvy v registru smluv 
Předání PD pro územní řízení do: 	31. 10. 2022
Předání souhlasných stanovisek dotčených orgánů: do 60 dnů od předání PD
Předání PD pro výběr zhotovitele:	do 2 týdnů od získání pravomockého územního 
						rozhodnutí/souhlasu
Místo plnění:				vojenská ubytovna, Filipovská 1438, 286 01 Čáslav

3.) Čl. IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 
	Celková cena bez DPH:	354 000  Kč,
slovy: „třistapadesátčtyřitisíc korun českých“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.




Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel. 




Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.  

V Praze	Ve Vysokém Mýtě

Za objednatele:	Za zhotovitele:	




	_____________________________________	____________________________
		Armádní Servisní, příspěvková organizace	B K N, spol. s r.o.
	Ing. Martin Lehký	xxx
	ředitel	jednatel
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