
VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod Dohoda o předčasném užívání části díla

Dohoda 
o předčasném užívání

části díla

Číslo dohody Objednatele: PVL-2404/2019/SML
Číslo dohody Zhotovitele: 06031/2019

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu dohody: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace 
investic
XXXXXXXXX, specialista sekce technické

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „Objednatel“ nebo „Účastník“)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
oprávněn k podpisu dohody: XXXXXXXXX, oblastní ředitel pro Jihočeský 

kraj, na základě plné moci
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, vedoucí týmu

XXXXXXXXX, stavbyvedoucí
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Účastník“)

uzavírají tuto

D  O  H  O  D  U

o předčasném užívání části díla v rozsahu 

  PS 01.1 Výměna segmentu bloku č. 7
a PS 01.2 Výměna segmentu bloku č. 9 (dále jen „Část díla“)

(dále jen „Dohoda“)

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem (číslo smlouvy 
Objednatele: PVL-2404/2019/SML, číslo smlouvy Zhotovitele: 06031/2019, ze 
dne 26. 11. 2019) ve znění uzavřených dodatků 1. až 8. na akci s názvem 
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„VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ (dále jen „Smlouva“), 
jakož i ustanovení § 123 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a po 
zvážení všech ustanovení a z nich plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, 
s úmyslem být touto Dohodou právně vázáni, se Účastníci dohodli takto:

I.
Předmět Dohody

1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření 
vedoucích k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání každé 
z Částí díla dle níže uvedené definice.

2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání 
Díla před jeho převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Smlouvy:
- čl. I., odst. 1., písm. ww),
- čl. XI., odst. 14.b) a odst. 15.,
- čl. XXIIIa.

3) Částmi díla se pro účely této Dohody rozumí Části díla uvedené v čl. XI. odst. 14. 
Smlouvy (dále jen „Části díla“).

II.
Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah

1) Na základě zjištění stavu realizace Části díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci 2) 
tohoto článku, skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu a po 
vzájemné shodě Účastníků, Objednatel i Zhotovitel souhlasí s předčasným 
užíváním následujících Částí díla, a to:
PS 01.1 Výměna segmentu bloku č. 7,
PS 01.2 Výměna segmentu bloku č. 9,
a to v období nabytí právní moci rozhodnutí o předčasném užívání do předání 
a převzetí dokončeného Díla dle Smlouvy za podmínek uvedených 
a specifikovaných v této Dohodě a v souladu s ustanoveními Smlouvy.  

2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl 
předmětnou Část díla, jakož i všechny ostatní práce s uvedenou Částí díla 
související tak, že odpovídá projektové dokumentaci pro Dílo, podmínkám 
Smlouvy a předčasné užívání Díla před jeho převzetím Objednatelem nemá 
podstatný vliv na jeho uživatelnost, neohrozí bezpečnost a zdraví osob anebo 
životní prostředí. Toto prohlášení nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu. 

3) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem 
stanovených podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
ve Smlouvě. V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.



VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod Dohoda o předčasném užívání části díla

III.
Podmínky předčasného užívání 

1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí 
Díla. 

2) Práva a závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny 
a v souvislosti s předčasným užíváním přijímají obě strany tyto další povinnosti:

A. Povinnosti Zhotovitele:
1) V souladu s ustanovením Smlouvy nést veškerou odpovědnost za péči o Část díla 

vymezenou v této Dohodě, a to od Data zahájení prací až do doby vydání 
Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem podle 
článku III. B. 

2) Zajistit potřebné podklady k vydání rozhodnutí o uvedení Části díla dle této 
Dohody do předčasného užívání, tj. připravit všechny doklady nutné k podání 
žádosti a k vydání rozhodnutí (doklady o kvalitě, dokumentaci skutečného 
provedení, výsledky zkoušek provedených na Části díla apod.). 

3) Provádět případné opravy Části díla vymezené v této Dohodě k předčasnému 
užívání nezpůsobené v důsledku provozu či údržby zajišťované Objednatelem, 
a to v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

4) Být součinný Objednateli při projednání s příslušným zajišťovatelem provozu 
vodního díla o způsobu a podmínkách provádění provozu a údržby Části díla 
vymezené v této Dohodě k předčasnému užívání. Tímto ustanovením není 
dotčena povinnost Objednatele zajistit a hradit provoz a údržbu předmětné Části 
díla dle bodu III. B. Dohody.

5) Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Část díla, která je uvedena do 
předčasného užívání, byla před tímto užíváním dokončena takovým způsobem, 
aby mohlo být Objednatelem vydáno potvrzení o převzetí Díla ve lhůtě dle 
Smlouvy, a to bez další nutnosti provedení prací a úprav nenaplňujících definici 
drobných vad na této části během doby předčasného užívání Části díla.  

B. Povinnosti Objednatele:
1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení 

Části díla do předčasného užívání a v součinnosti s ním zajistit rozhodnutí 
k uvedení předmětné Části díla do předčasného užívání.

2) Postupovat při odstraňování důsledků předčasného užívání, které vedou ke ztrátě 
nebo škodě na Části díla vymezené v této Dohodě k předčasnému užívání, bez 
zbytečných průtahů a tak, aby nedošlo k neopodstatněnému negativnímu 
ovlivnění provádění díla dle Smlouvy, jsou-li takové důsledky rizikem Objednatele. 

3) Zajistit potřebné opravy škod a opotřebení (údržbu) Části díla vymezené v této 
Dohodě k předčasnému užívání způsobených výhradně v důsledku provozování 
Části díla zajišťované Objednatelem, a to s uvedením do původního stavu. Tímto 
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ustanovením není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba 
Díla dle Smlouvy.

4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným provozovatelem Části díla 
(Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Horní Vltava) způsob a podmínky provádění 
provozu a údržby Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za 
podmínek stanovených platnými právními předpisy.

5) Zajistit obsluhu a údržbu Části díla a hradit veškeré náklady spojené 
s provozováním Části díla po celou dobu předčasného užívání Části díla 
vymezené v této Dohodě pro předčasné užívání v rozsahu pravidelné kontroly 
funkčnosti zařízení, spotřeby elektrické energie zařízení využívaných pro provoz 
předmětné Části díla, odstraňování plavenin a běžných nečistot.

IV.
Běh záruční doby

1) Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek 
běhu záruční Doby díla dle Smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu této Dohody a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v Registru smluv podle zvláštního zákona. Účinnost Dohody zaniká 
uplynutím doby předčasného užívání Části díla vymezené v této Dohodě.

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel, dva 
obdrží Zhotovitel a jeden příslušný stavební úřad.

3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to 
formou písemných dodatků k této Dohodě.

4) Účastníci této Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou 
a svobodnou vůlí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne ................... V Českých Budějovicích dne ........................

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

........................................... .............................................
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
ředitel sekce technické oblastní ředitel pro Jihočeský kraj 
Povodí Vltavy, státní podnik na základě plné moci

Metrostav a.s.


