
Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ č. 2022/MaI/000222/SML/2

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: STAZO, spol. s r.o.
se sídlem V Ulici 264/3, Suché Lazce, 747 95 Opava
zastoupený Pavlem Krystynem, jednatelem společnosti
IČ 60777346
DIČ CZ60777346
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 6846
Spojení (telefon, email) email: stazo@stazo.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 15.05.2022 uzavřely smlouvu o dílo č.
2022/SML/000222/SML, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Rekonstrukce
tělocvičny na základní škole – 1. etapa, náměstí T.G. Masaryka ve Frýdlantě nad Ostravicí“ (dále jen SoD“) a
dne 30.06.2022 uzavřely Dodatek č. 1 k SoD, jehož předmětem je úprava znění čl. XIV. Závěrečná ujednání,
odst. 1 SoD.
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II. 
Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku č. 2 k SoD je úprava znění čl. III. Místo a doba provedení díla, odst. 4.  
 
Čl. III. odst. 4. SoD nově zní takto: 
 
4. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě nejpozději do 
14.10.2022. 
 

II. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací v registru 

smluv. 

2. Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v dosavadním znění. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily 
s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela 
porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.   

5. Uzavření tohoto dodatku o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 19.09.2022         
usnesením č. 96/2.1 

 

 

 
Frýdlant nad Ostravicí dne: 05.10.2022   Suché Lazce dne: 05.10.2022 
 
 
 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele:   
 
 

 
 
__________________________                _________________________ 

     RNDr. Helena Pešatová                                                                 Pavel Krystyn 
          starostka města                     jednatel  
 
 
   


