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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ze dne 18.07.2022 v rámci veřejné zakázky pod názvem „Břeclav, U zámku, pilíře NN, obnova VO“ 

 
Článek I 

Smluvní strany 
 
1. Objednatel:   Město Břeclav 
Sídlo:    náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav 
IČO:    00283061 
DIČ:    CZ00283061 
Oprávněný zástupce:  Bc. Svatopluk Pěček, starosta 
Kontaktní email:  svatopluk.pecek@breclav.eu 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   19-1832780227/0100 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)  
 
a 
 
2. Zhotovitel:   VEOS Pospíšil s.r.o. 
Sídlo:    Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice 
IČO:                                         28328230 
DIČ:    CZ28328230 
Kontaktní e-mail  office@veos.cz 
Oprávněný zástupce:                Marcela Červenková, jednatelka společnosti 
- ve věcech smluvních:   Marcela Červenková, jednatelka společnosti 
- ve věcech technických: Tomáš Pospíšil, vedoucí zakázek 
- ve věcech stavby:       Tomáš Pospíšil, vedoucí zakázek  
zapsaný v OR vedeném Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 8379 
Bankovní spojení:   Komerční banka 
Číslo účtu:   43 – 419 620 0247 / 0100 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)  
 
(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní 
strana“) 
 
Preambule: 
 
Vzhledem k tomu, že 
 
(A) Smluvní strany uzavřely dne 18.07.2022 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby 

pod názvem „Břeclav, U zámku, pilíře NN, obnova VO“ v rozsahu projektové dokumentace 
zpracované Rudolfem Slatinským, K.I.T.T., se sídlem V Chalupách 754/20, Lužice (dále jen 
„Smlouva“), 

(B) v průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že trasa pro vedení kabelu pro veřejné osvětlení mezi 
sloupy č. 1 – č. 5 má být vedena v blízkosti rostlých stromů, kde by mohlo dojít k poškození 
kořenového systému, 

(C) vznesl Zhotovitel oprávněný požadavek na změnu trasy pro kabelové vedení veřejného osvětlení, 
kde se využije část trasy společně s vedením NN pro zásuvkové pilíře a dovedení kabelů do pozic 
sloupů bude v daných místech zhotoven protlak pod vozovkou, 

(D) a zároveň se nejedná o podstatnou změnu podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), která by umožnila 
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účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, 
pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila  
by ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla  
k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, 

(E) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ve smyslu § 222 odst. 4 Zákona ustanovení 
Smlouvy, 

 
dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v tomto znění: 

 
Článek II 

Předmět Dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku 
v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1. tohoto znění: 

 
Celková cena  

Celková cena bez DPH dle SOD 5.493.022,81 

Celková cena bez DPH za 
Vícepráce 

68.614,- 

Celková cena bez DPH SOD + 
Vícepráce 

5.561.636,81 

DPH 21% 1.167.943,73 

Celková cena včetně DPH  6.729.580,54 

 
 

Článek III 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje  

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.  

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany 
a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o 
registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně 
souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly  
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně  
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Příloha č. 1: 
- položkový změnový rozpočet 

 
V Břeclavi dne dle el. podpisu                                    V Dolních Bojanovicích dne dle el. podpisu 
     
Za Objednatele:        Za Zhotovitele: 
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Bc. Svatopluk Pěček, starosta Marcela Červenková

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 92 dne 21.
9. 2022 usnesením č. R 92/22/41.

V Břeclavi dne dle el. podpisu
Bc. Svatopluk Pěček, starosta


