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1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (ddle jen ,,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,Ob¢z”).

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku verejné zakazky ,Stfecha skolnich dilen v HoraZzdovicich,
Strakonickd 952“ Zadavaci fizeni k predmétné verejné zakdzce bylo vyhlaseno dne 14. 9. 2022.
Verejnd zakazka byla zadana mimo rezim zdkona — zakdzka malého rozsahu.

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzdjemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana s prihlédnutim k jinym pravnim predpisiim
(vyhlaskou €. 169/2016 Sb a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. - Pfiloha ¢. 13).

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci v realizaci stavebnich praci
podle ¢lanku 3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provddéni stavby pod odbornym vedenim osoby
povérené vést stavbu. Tato osoba bude vzdy pritomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za radné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENiI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: Vyména stavajici plechové krytiny (sedlova stfecha) véetné zemnici soustavy,
podokapnich Zlab( a destovych svodu.

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jakoz i podminky verejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy ze soupisu praci
a vykazG vymér a priloZené zpravy zpracované opravnénou osobou: Ing. Martin Ligka; ICO:
74221841

b. Kompletni projektovda dokumentace ve dvou (2) paré byla preddna zhotoviteli nejpozdé;ji
pfed uzavienim této Smlouvy.

c. 'V pfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Vyzvy k podani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkl ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly a vyrobky je moiné zameénit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsSich parametrl a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standard( pro zpracovani
podrobného vykazu materidlu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci pfevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen fadné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uzivatelskymi standardy stavby.
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Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani dila a uvedeni
do rfadného provozu, a to zejména:

a. dodrZovani pozadavkl projektové dokumentace,
b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dodrzovani jednotlivych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
radu — Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalsich pravnich predpist, zejména
tykajici se bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadfeni
a stanovisek organ( statni spravy,

d. pofizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

e. poskytnuti soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi predani dila projekt skute¢ného provedeni
stavby (dokumentace zmén) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven predda objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k radné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimdalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zaména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v souc¢asné dobé v CR, jako? i soucasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro ucely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisli. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny platné pravni predpisy, které se vztahuji k predmétu
této smlouvy. Pfedmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon vsouladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabidce k verejné zakazce.

4. MISTO PLNENI
Mistem plnéni je stavba nachazejici se na adrese: Strakonicka 952, 341 01 Horazdovice; katastralni
uzemi HoraZzd'ovice [641855], stavba na pozemku p. €. st. 784

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocina béiet dnem
nasledujicim po pfedani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele k
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prevzeti stavenisté bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 30
dnti od uzavieni smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 30. 11. 2022

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
doklad(i, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélku).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratS$im mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcéas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdzeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Predavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni asoupis pripadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o pfedani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnil ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a preddnim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélki objednateli. Po Ffadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednand zarucni Ih{ta.

Spolu s dilem (predmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veSkeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouzitych komponenti, materialti a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o ulozeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — dvé (2) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original stavebniho
deniku, apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych dokladi je podminkou fadného predani dila (predmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli dfive, neZz preda
objednateli veskeré doklady bez vad. V ptipadé, Zze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladd bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech dokladli v potfebném poctu, vcetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni oprdvnén od objednatele
poZadovat jejich ndhradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel na své naklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajiSténi
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usporadani stavenisté v souladu s pldnem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fadného
prevzeti dokonceného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 1813 542,00,- K¢
(slovy: jeden milion osm set tfinact tisic pét set Ctyricet dvé koruny ceské a nula haléil)
Celkem za DPH 21% 380 844,- K¢

(slovy: tfi sta osmdesat tisic osm set Ctyricet Ctyfi koruny Ceské a nula haléru)

Celkem cena za dilo vcetné 21% DPH cCini 2 194 386,00,- K¢

(slovy: dva miliony sto devadesat Ctyfi tisice tFi sta osmdesat Sest korun ceskych a nula halér)

Predmét Cinnosti dle této Smlouvy podléhd rezimu preneseni danové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro Ucely uplatriovani DPH Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o dani z pfidané
hodnoty“), a Pokynem GFR D-22 k jednotnému postupu pfi uplatfiovani nékterych ustanoveni zdkona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpist, k § 26 a k pfiloze ¢. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavreni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data uskutecnéného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektd stavby
a rekapitulace poloZkového rozpoctu. Cena v ném uvedenad se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkldadan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je uplna a kone¢na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré ndklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (ndklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na zhotoveni projektové
dokumentace skutecného provedeni; ndklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajisténi
pozadovanych certifikatl, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit ke dni predani dila fakturu (danovy doklad) na dhradu skutecné provedenych praci
ocenénych na zakladé vykazu vymér, objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci.
Odsouhlaseni provedenych praci objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem stavebnika)
je nezbytnou podminkou pro vystaveni této faktury, kdyz nedilnou pfilohou faktury je objednatelem,
¢i jim povérenou osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je
faktura neuplnd). Pokud se strany nedohodnou pti odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Splatnost faktury je tficet
(30) kalendarnich dn ode dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného plnéni je posledni den
predani dila.
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Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisU. V pfipadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predloZit
v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisl pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany preddvaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélku zjisténych pfi predani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena nazvem verejné zakdazky. Zhotovitel predlozi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) origindly danovych ucetnich doklad( (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych ndlezitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného fakturacniho obdobi.

V pripadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit pfedepsané nalezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnad jako plvodni dohodnuta lhita a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vSak kratsi nez tficet (30) dnli od dorudeni opravené faktury
obsahujici veskeré nalezitosti stanovené zdkonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich
acétl, kterd jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pFistup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze darfiovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povaZovan za nedplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Podminky pFipustného zvySeni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokud se pfirealizaci zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem,
e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f.  pokudv pribéhu provadénidila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g. pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k pfedmétné verejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané préace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsaZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zdkladé navrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich dlivoda snizit sjednany rozsah dila, v takovém pripadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predloZit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.
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6.16.

Pfiloha €. 2 Vyzvy k podani nabidky
Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvy$eni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou
dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zarucni doba

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy ¢ini pét (5) rokd (tj. Sedesat (60) mésicl).

Zarucni doba pocina bézet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady ci
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O predani dila bez vad a nedodélki, popf. o odstranéni pripadnych vad a nedodélkl bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zarucni doby zhotovitel prejimd zavazek, ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro pouziti nejen k sjednanému ucelu, ale i k ucelu obvyklému.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemuze predmét dila uZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zarucni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy oprdvnén poZzadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoizstvi, jakosti, sjednaném zpuUsobu provedeni dila
Ci provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych poZzadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zadvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel vSak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokonceno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo pfevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaru¢ni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpedi Skody na objednatele, i kdyZ se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Déale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a. pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napft. u vad material(i apod.),
b. pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c. pozadovat primérenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv b&hem lh(ty stanovené
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Pfiloha €. 2 Vyzvy k podani nabidky
pro uplatnéni predmétného ndaroku. Za vcasné ozndmeni objednatele je povaZzovdno oznameni
uéinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokl z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznavd ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnd ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjedndno s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokdaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotcen narok objednatele na nahradu zplsobené Skody. Uspokojenim, kterého lze
dosahnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pripadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstrafuje radné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Ndrok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotcen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s plnénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakazky dle této Smlouvy (do doby Uplného
dokonceni dila bez vad a nedodélk(l) mit sjedndno a udrzovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu
z Cinnosti zplGsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZzadovan ve vysi min 2 000 000 K¢ (dva miliony K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.

Zhotovitel je v pfipadé potfeby povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umozZni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérnd mista odsouhlasend objednatelem.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potieba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplisobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k fddnému dokonceni dila.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostatecnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pripadna nezbytné nutna omezeni.
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

Pfiloha €. 2 Vyzvy k podani nabidky
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani bezpecnostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostredi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni nedistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pripadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk(l a ptipadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemk( do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemkl zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pfed pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi a o vsSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vZdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistiti vedeni stavby povérenou osobou, kterd je povinna vykonavat dozor nad
provadénim vsech praci, zajistit odborné vedeni a organizaci stavby osobné na misté realizace dila
v rozsahu dostatecném pro radné a kvalitni provedeni dila. Povéfend osoba je povinna Ucastnit se
pravidelné kontrolnich dni stavby. Povéfena osoba je povinna zajistit provedeni veskerych tkon(
pozadovanych v projektové dokumentaci, pokud byla zpracovdna. Jestlize zhotovitel zajisti plnéni
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma takovy prevod prav a
povinnosti UCinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto tfeti osobou, pficemz vztah mezi
zhotovitelem a objednatelem zUstava nedotcen a zhotovitel je objednateli plné odpovédny za plnéni
veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavateld, ktefi byli uvedeni
v seznamu poddodavatel(i, ktery dolozZil pred uzavienim této smlouvy. V pfipadé Ze vybrany
dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele, musi vyménu poddodavatele ozndmit
technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP min. 5 dnl pfed nastupem nového
poddodavatele.

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zplsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu poZadavki
Vyzvy k podani nabidky. Splnéni zplsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli kopii dokumentu ke splnéni zpulsobilosti (kvalifikace) pfed zahdajenim c¢innosti nového
poddodavatele. V pripadé Ze by novy poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu
nesplfiioval nebo nedoloZil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZadovana kritéria
spliuje a dolozi.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s verejnou zakazkou vcetné
Ucetnich dokladd minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakazku. V pfipadé, Zze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato |h(ta zacina bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ceskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena |h(ita delsi, musi se tato lh(ta pouZit.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave,
v platném znéni, osobou povinnou spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je povinen
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11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Pfiloha €. 2 Vyzvy k podani nabidky
minimalné do konce roku 2029 poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici
s realizaci projektu povéfenym osobdm a zmocnénctim povéienych orgdnd (CRR, MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho dradu, pfisluSného organu
finanéni spravy a dalSich opravnénych organ( statni spravy) a je povinen vytvofrit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

11.  VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostate¢né podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zdkona €. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veSkeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predklddat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zaznam( obsazenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonceného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pradvo zastavit prace zdpisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi prdci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENIi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna uéast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude poftizen zapis, ktery obdrzi vSechny zicastnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoZnit objednateli provedeni dodatec¢né kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodate¢né kontroly, nahradi vSak zhotoviteli ndklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umozZnit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nemd vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pfitomna osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl od obdrzeni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem spInéna, tak je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly
a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

Stranka 11z 16



14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
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Pfiloha €. 2 Vyzvy k podani nabidky
14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel aZ
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélkd.

15. SANKCE

Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté na zakladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00
K¢) za kazdy zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisté aZ do jeho prevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendafnich dnd od predani
stavenisté, objednatel je opravnén poZzadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice
korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po 15. dni od pfedani stavenisté, dokud
nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno pravo objednatele vypovédét smlouvu nebo
odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pfi nesplnéni lhaty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kaZdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle ¢l. 8.6.),
objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,00 K¢) za kazidy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V pripadech, kdy se jednd o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody
velkého rozsahu (havarie), je objednatel opravnén poZzadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi deset tisic korun ¢eskych (10.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu.

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho radného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ih(té sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré prace pod dohledem osoby povéfené vedenim
stavby a zajisténi vedeni stavby touto osobou, mlze objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni. Porusenim
této povinnosti se rozumi také neprovadéni pravidelné kontroly a organizace probihajicich stavebnich
praci povéfenou osobou min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast na
kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v odlivodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe
odpovidajici nahradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun ceskych (1.000,00 K¢) za kazdy den,
kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pripadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisd,
zejména zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincu), a to vci vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni provddény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
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dodrZovani mezinarodnich imluv o lidskych pravech, socidlnich ¢i pracovnich pravech, zejména imluv
Mezindrodni organizace prace (ILO)) bude Zhotoviteli Uc¢tovana pokuta dvacet tisic korun ceskych
(20.000,00 K¢) bez DPH za kazdy ptipad objektivné prokazatelného poruseni.

Pokud je objednatel v prodleni s dhradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel oprdvnén
pozadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dafiového dokladu
a snizit o néj ¢astku k dhradé.
Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.
Ujednani o smluvnich pokutach zUstéavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady Skody, a to
i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENi SMLOUVY
Tato Smlouva mUzZe byt ukonéena:
a. splnénim zavazk( ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
c. odstoupenim od Smlouvy z divod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
d. vypovédi Smlouvy z dlivod( stanovenych v této Smlouvé.
Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud:
a. druha strana porusi své povinnosti podstatnym zplsobem,

b. vevztahu ke Zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni, a insolvencni navrh nebude v zdkonné
Ih(té odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajena likvidace,
popf. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, pfip. je-li vydano rozhodnuti o upadku
zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho Feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu,

c. pokud Zhotovitel ve své nabidce v ramci vefejné zakazky uved| informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho Ffizeni
a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadd
povaZuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni smlouvy védéla
nebo musela védét, ze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pripadé, pokud:

a. zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v cl. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak ve lh(té do péti (5) pracovnich dni;

b. zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;
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c. zhotovitel provadidilov rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru

stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dn(l (o takovéto vyzvé bude

proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

d. zhotovitel vyuziva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k poddani nabidky ozndmen;

e. neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

f. v pripadé, Ze nedojde ke schvéleni a obdrzeni finan¢ni prostfedk( (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

g. pokud zhotovitel po preddni stavenisté do patnacti (15) kalendarnich dnli nezacne s realizaci dila,
pokud neni pisemné sjednano jinak;

h. ze zdkonem stanovenych dlvodu.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skutecné vynalozenych nakladid souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fddné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zdstupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fadné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na Uhradu nakladu.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jednd se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2 Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych udaja).
Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych ve ¢l. 16.3 pism. d., e., f.,
g. a h., Smlouvy, zhotovitel je rovnéz opravnén od smlouvy v pripadé stanoveném v ¢l. 16.3 pism. h.
Smlouvy. Bylo-li dilo asponi ¢astecné realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V ptipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypofddat vzdjemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnd od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné ndklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni uUcinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI
Pro ucely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou oprdvnény jednat niZze uvedené osoby:
Smluvni kontakty:

za objednatele:  Ing. Vladimir Greger

Tel.: I
e-mail I

za zhotovitele: Pavel Vaclavek

Tel.: I
e-mail I

Stranka 14z 16


mailto:greger@sskola.horazdovice.cz
mailto:vaclavekp@email.cz

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

Pfiloha €. 2 Vyzvy k podani nabidky
Kontaktni osoby:

za objednatele: Ing. Vladimir Greger

Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Pavel Vaclavek

Tel.:

e-mail

Odborné osoby:

za objednatele:  Ing. Martin Liska, Projekcni a inZenyrska

kancelar
Tel.: I
e-mail I
za zhotovitele: Pavel Vaclavek
Tel.: I
e-mail ]

Veskera sdéleni ¢i jind jedndni smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatieného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popr. pisemnosti budou zasldny datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek
pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument se
dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pfipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy i k jeho ¢asti podle zdkona jako ke
zdanlivému prdvnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy Ci jeho Cast je
nebo se stane neplatnym, nedc¢innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujedndni Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, U¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujedndni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, nedcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho €ast ustanovenim novym, které bude platné, Géinné a
vymahatelné a jehoZz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zUstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddano neplatnym ¢i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim z(stdvaji nedotcena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim radem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.
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Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé ¢islovanych dodatkd k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich ptiloh, zmén
a pripadnych dodatkd zvefejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |h(té v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato
Smlouva vcetné pfiloh bude verejné pfistupna.

Objednatel je spravcem osobnich udaju, které ziskal ve verejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Gdaji v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze 7ZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro radné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ihlty této
verejné zakdzky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech (4) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dva (2) stejnopisy
obdrZi zhotovitel a dva (2) si ponecha objednatel.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Géastnikd a Géinnosti uvefejnénim v registru
smiuv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.

PFilohy ke Smlouvé:

Pfiloha €. 1 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele

v Horazdovicich

Ing. Vladimir Greger

reditel

Stredni Skola, Horazdovice,
Blatenska 313

za objednatele

v Horazdovicich

Pavel Vaclavek

0svC

za zhotovitele
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