Dodatek č. 3 smlouvy o dílo
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník a v souladu s §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(„ZZVZ“)


Smluvní strany


Městská část Praha – Troja, Trojská 96/230, 171 00  Praha 7, Troja
Zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem
IČO: 452 46 858
DIČ: CZ 452 46 858
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 2000725369/0800
Tel.: 284 68 61 03
(dále jen „objednatel“)

a

P&M bau, s.r.o.
sídlo: Dušní 906/8, Praha 1, 110 00
IČO: 27629252
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 35-7758980227/0100
Tel.: 777 334 683
(dále jen „zhotovitel“)




čl. I. Předmět dodatku
1.1 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je změna termínu pro dokončení prací v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce venkovního schodiště a navazujících prostor objektu č.p. 230 k.ú. Troja“. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká termínu dokončení díla podle smlouvy.

[bookmark: _Hlk51145558]
čl. II.  Doba plnění
6.1. Podle sdělení zhotovitele došlo k tomu, že dodavatel kamenného schodiště není schopen dodržet původní termín dodávky z důvodu globální krize a nedostatku materiálu na trhu. Nový termín dodávky byl stanoven na 7.10.2022.
6.1.1.  Na základě výše uvedené skutečnosti smluvní strany sjednávají, že se mění termín pro dokončení a přednání díla objednateli. Dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději dne 10.10.2022.

 
čl. 10. Závěrečná ustanovení
10.1 Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2022 a Dodatku č. 1 ze dne 2.8.2022 a dodatku č,. 2 ze dne 29. 8. 2022 zůstávají beze změny. 
10.2 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek je změnou smlouvy provedenou v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty zakázky.
10.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky. 
10.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.  
10.5 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 


V Praze dne: 15. 9. 2022



Objednatel                                                                                   Zhotovitel     

