
 Číslo Smlouvy Objednatele: 1276-2021-525202/1 
 Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2021352-21Sml00004 
  

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže 

uzavřená dne 29. 9. 2021 mezi smluvními stranami 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín  

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ  

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D.,  
vedoucí Pobočky Kroměříž, 
Kateřinou Ježákovou, radou pobočky Kroměříž 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 725 900 182, +420 725 469 014 

E-mail: r.zabojnikova@spucr.cz, k.jezakova@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „1. Geo - Hanousek – JBS“ 

reprezentant společnosti 1. Geo, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hradební 81/6, 

796 01 Prostějov, IČO: 01573161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Brně, oddíl C, vložka 78662 

účastník společnosti Hanousek s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 

2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64090 

účastník společnosti GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Juranova 

108/24, Pazderna, 682 01 Vyškov, IČO: 25540378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31694 

Zastoupená: Ing. Martinem Holinkou, jednatelem společnosti 1. Geo, spol. s r.o. 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Martinem Holinkou, jednatelem společnosti 

1. Geo, spol. s r.o. 

V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x  
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Kontaktní údaje: 

Tel.: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID datové schránky: mn8tgr2 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2108741213/2700 a 5001573161/2010 

DIČ: CZ01573161 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 29. 9. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních 
pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže (dále jen 
„smlouva“). 

2. V rámci zpracování díla došlo k upřesnění skutečně potřebného množství jednotek dílčí části 6.2.1. 
Revize stávajícího bodového pole. Celková hodnota posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 
4 ZZVZ je ve výši 1 500 Kč bez DPH (plus 1 500 Kč bez DPH), což odpovídá cca 0,05 % původní 
hodnoty smlouvy o dílo.  

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo ze dne 29. 9. 2021. 

I. 

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, 
se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto: 

6.2.1. Revize stávajícího bodového pole 

 44 MJ × 1 500 Kč = 66 000 Kč (původně dle SOD 43 MJ) 

II. 

Dosavadní text bodu 3.1. článku 3 smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 692 500,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 218 750,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 144 900,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 3 056 150,00 Kč 

DPH 21 %  641 791,50 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH  3 697 941,50 Kč 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).  
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III. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 23. 7. 2018 zůstávají v platnosti beze změn. 

IV. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Přílohou tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností. 

 

Ve Zlíně dne 6. 10. 2022     V Prostějově dne 5. 10. 2022 
 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  1. Geo - Hanousek – JBS 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 

Ing. Mlada Augustinová Ing. Martin Holinka 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 1. Geo - Hanousek – JBS 
ředitelka jednatel  
 
 
 
Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností –  Příloha Dodatku č. 1 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín předání

k akceptačnímu 

řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 44 1 500,00 66 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 28 1 500,00 42 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ha 349 1 000,00 349 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech ha 65 2 200,00 143 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení 

obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky

č. 357/2013 Sb.

 100 bm 231 2 300,00 531 300,00 15.7.2023

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona  100 bm 115 2 000,00 230 000,00 15.7.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 414 400,00 165 600,00 15.11.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 414 400,00 165 600,00 15.9.2023

1 692 500,00 15.10.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 400 900,00 360 000,00

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy ha 70 900,00 63 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
100 bm 95 1 500,00 142 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
100 bm 14 1 500,00 21 000,00

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy ks 1 10 000,00 10 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 6 300,00 6 300,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 3 600,00 3 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 350,00 1 350,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení 

dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 400 1 200,00 480 000,00 15.7.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 30 000,00 60 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 16 3 500,00 56 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha
ha 1 8 400,00 8 400,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha
ha 1 4 800,00 4 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha
ha 1 1 800,00 1 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 218 750,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 414 350,00 144 900,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

144 900,00 xxxxx

1 692 500,00

1 218 750,00

144 900,00

3 056 150,00

641 791,50

3 697 941,50

Celková cena bez DPH v Kč

DPH 21 % v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

6.2.2

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

15.10.20226.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

15.10.2024

15.11.2022


