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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 941/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: P19-07-08

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, specialista oddělení realizace 
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: PAS Natura s.r.o. 
a 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

oba členové společnosti s názvem: „Sdružení za revitalizaci Vltavy Vraňany - Hořín“
na základě smlouvy o sdružení se společníků ve společnosti ze dne 8. 7. 2019

Společník 1 nebo správce:
PAS Natura s.r.o.
sídlo: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel 
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel 
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX
IČO: 26035782
DIČ: CZ26035782
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5003204159/5500
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 106 862
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX

Společník 2:
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
sídlo: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
oprávněni jednat o věcech smluvních: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva

Štefan Kobes, podpředseda predstavenstva
IČO: 31322301
DIČ: 2020313427
zápis v obchodním rejstříku: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka: 398/B
(dále jen „zhotovitel“)
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I. 

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 4. 6. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín“, ve 
kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 
ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je:
a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,
b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba 

vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. „Cena díla“ odstavec 1. a odstavec 2.se mění následovně:

1. Cena díla je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ..............................................................174 000 088 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 3 – § 222 odst. 4 (bez DPH):.............................6 055344,49 Kč

méněpráce dle dodatku č. 3 - § 222 odst. 4 (bez DPH): ........................................- 83 338,17 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 3 – § 222 odst. 6 (bez DPH):..........................31 900 614,47 Kč

méněpráce dle dodatku č. 3 - § 222 odst. 6 (bez DPH): .................................- 38 182 577,49 Kč

Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH):.........................................................173 690 431,30 Kč
(slovy: sto sedmdesát tři milionů šest set devadesát tisíc čtyři sta třicet jedna korun 
českých třicet haléřů).

2. Cena díla je sjednána na základě zhotovitelem aktualizovaného soupisu prací, který tvoří 
přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje 
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (aktualizovaný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 
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Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je: 
Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

objednatel: zhotovitel:

………………………………….………… ………………………………….…………
XXXXXXXXX Ing. Ladislav Zmuda
ředitel sekce investiční jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik PAS Natura s.r.o.

Společník 1 


