
 Číslo smlouvy objednatele: 22-2017-525201/6 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 
 Komplexní pozemkové úpravy Návojná II 

DODATEK  č. 6   

SMLOUVY  O  DÍLO 
Komplexní pozemkové úpravy Návojná II 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa:  Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského 
pozemkového úřadu 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí Pobočky Zlín 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jiří Gášek, rada Pobočky Zlín 

Telefon: +420 727 956 462 

E-mail : j.gasek@spucr.cz   

Osoba administrující veřejnou zakázku : Lada Košutová   

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou, předsedou představenstva 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X, na základě plné moci 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247/0100 

IČO: 255 67 179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2 989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

X X X X X X X X X X 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Úvodní ustanovení 
 

1. Mezi účastníky byla dne 3. 2. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 
Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Návojná (dále jen „smlouva“), 
ve znění pozdějších dodatků. 

2. V návaznosti na rozsah skutečně provedených služeb v terénu došlo k upřesnění rozsahu 
díla u hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to tak, že vznikly 
méněpráce. Předmětem nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo je snížení počtu 
měrných jednotek tohoto hlavního celku o 681 MJ. Při ceně 950 Kč bez DPH za 1 MJ se 
jedná o mínus 646 950Kč bez DPH. 

3. Tato změna smlouvy je v pořadí šestou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena 
díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 3 861 600 Kč bez DPH. Na 
základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo došlo k nepodstatné změně závazku ze smlouvy o 
dílo v podobě  úpravy termínů u přípravných prací. Součet hodnot změn dle dodatku č. 2 
a dodatku č. 3  ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ byl 334 430 Kč bez DPH, což činí 8,65% 
původní hodnoty závazku. Na základě dodatků č. 4 a č. 5 ke smlouvě o dílo došlo k 
nepodstatné změně závazku ze smlouvy o dílo v podobě  úpravy termínů u návrhových 
prací. Tímto dodatkem č. 6 dochází ke snížení celkové ceny díla o 646 950 Kč bez DPH, 
celková hodnota změny ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ činí 646 950 bez DPH, což 
odpovídá cca 16,6% původní hodnoty smlouvy o dílo. Součet hodnot všech změn ve smyslu 
ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je 981 380 Kč bez DPH, což činí 25,25%. 

4. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných 
jednotek uvedeného hlavního celku a změně ceny díla. 

 
 

I. 
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedeného hlavního celku díla upravuje takto: 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 

Počet MJ 119 x 950 = 113 050 Kč bez DPH 

 

II. 
Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

1.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 
DPH 

1 709 920 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 
DPH 

797 310 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 259 940 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  113 050 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 880 220 Kč 

DPH 21% 604 846 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 485 066 Kč 
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1.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu 

realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku 

a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k 

uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré 

práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému 

dokončení díla. 

1.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

 

III.  
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že předáním a převzetím poslední části díla, kterou je 

hlavní celek 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM došlo k úplnému dokončení díla na 

základě uzavřené smlouvy. 

2.      Smluvní strany konstatují, že celé dílo dle smlouvy bylo zhotovitelem řádně dokončeno, 

objednatelem převzato a řádně zaplaceno. Ujednání uvedená ve smlouvě včetně ujednání 

o zodpovědnosti za vady, záruce za jakost, ujednání o ochraně informací a další ujednání 

uvedená ve smlouvě, která mají podle smlouvy trvat i po zhotovení díla zhotovitelem a 

zaplacení ceny díla objednatelem, budou v plné míře trvat dle původní smlouvy.  

  

IV.  
1.  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3. 2. 2017 a dodatků č. 1 – 5 zůstávají v platnosti 

beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ve Zlíně dne: 7. 10. 2022 

 

V Brně dne: 6. 10. 2022 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  

 

ČR – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka  
 
 

Geocart CZ a.s. 
X X X X X X X X X X  
na základě plné moci 

Přílohy:  
Položkový výkaz činností 
Plná moc 
 
 
Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Návojná II

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 31 2 000 62 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 14 2 400 33 600

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 345 1 680 579 600 15.9.2017

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 213 2 860 609 180 15.3.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 345 480 165 600 15.3.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 317 820 259 940 15.6.2018

1 709 920 15.5.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 317 960 304 320

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 19 970 18 430

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 80 400 32 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 1 000 5 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 317 1 280 405 760 15.9.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 900 31 800
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

797 310

3.3 Mapové dílo ha 317 820 259 940 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

259 940

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 119 950 113 050 

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 113 050

15.9.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

15.3.2019



1 709 920 Kč

797 310 Kč

259 940 Kč

113 050 Kč

2 880 220 Kč

604 846 Kč

3 485 066 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



PLNÁ MOC 
 
Společnost: 
Geocart CZ a.s. 
se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 
IČO: 25567179 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 2989 
zastoupena: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva společnosti, s oprávněním jednat a 
podepisovat samostatně a udělovat zmocnění 
(dále jen „Společnost“) 

 
uděluje tímto plnou moc 
 
panu X X X X X X X X X, nar. dne X X X X X X X X X trvale bytem X X X X X X X X X, pracující ve Společnosti na 
pozici „vedoucí pracoviště“ k zastupování Společnosti s tímto rozsahem oprávnění: 
 
Plná moc se uděluje k 
- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících 
závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti výkonu zeměměřičských činností a 
projektování pozemkových úprav. 
- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících 
závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti projektové činnosti ve výstavbě. 
- činění písemných právních jednání směřujících ke změnám obsahu závazků založených smlouvami uvedenými 
v předchozích odstavcích, a to při respektování maximálně přípustného uvedeného celkového limitu hodnoty 
plnění, jakož i právních jednání směřujících k zániku závazkových vztahů založených výše uvedenými 
smlouvami. 
 
Platnost plné moci od 1. 10. 2021 do odvolání 
 
 
V Praze, dne: 1. 10. 2021    V Brně, dne: 1. 10. 2021 
 
 
Společnost:     Zástupce: 
…………………………..    …………………………………. 
Geocart CZ a.s.     X X X X X X X X X 
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) 
předseda představenstva 
který zmocnění  uděluje   který zmocnění přijímá 

      


