
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
č. SMLDEU-30-101/2018, uzavřené dne 20.06.2018 

část č. 38/2018-14 ÚP Černý Důl LÚ 67

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu, v platném znění, který 
uzavřely:

Článek 1. 
Smluvní strany

1.1. Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem
osoba odpovědná ve věcech technických: Ing. Libor Menoušek, vedoucí ÚP Černý Důl

(dále jen objednatel)

a

1.2. Matyáš Jiří
se sídlem/bytem: Prostřední Lánov 101, 543 41 Lánov
IČ: 74940023
bankovní spojení: 

(dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. V souladu s článkem 5. Ostatní ujednání, odst. 5.8. Smlouvy a dále v souladu s uzavřeným 
Dodatkem č. 1 se smluvní strany shodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2. Vzhledem ke kůrovcové 
kalamitě a nutnosti provádění okamžitých prací zpracovávající kalamitu v roce 2022, shodly se 
smluvní strany na prodloužení platnosti uzavřené Smlouvy o dílo, tedy na změně článku 2., odst. 2.8. 
Smlouvy.

Nové znění článku 2, odst. 2.8. zní:

Platnost této Smlouvy je stanovena nejpozději do 15.10.2023.

2.2, Dále se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením článku 5. odst. 5.1. Smlouvy, vzhledem 
ke změně specifických podmínek smluvní činnosti na změně a doplnění cit. Smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 - podrobný rozpočet článku 3.1. takto:

Změna Porost
výměra

(ha)
výchovný 
zásah (Kč)

výsadby
(Kč)

ochrana
výsadby

(Kč)
Celkem

(Kč) Důvod změny

vypouští se 528Fh31 -0,99 -14 969 -14 969 zpracování kalamitní těžby

vypouští se 533CÍ31 -0,63 -7 839 -7 839 zpracování kalamitní těžby

vypouští se 533DÍ37 -1,30 -24 095 -24 095 zpracování kalamitní těžby

vypouští se 540BÍ31 -1,42 -15 778 -15 778 zpracování kalamitní těžby

vypouští se 541Dj31 -1,36 -15 111 -15 111 zpracování kalamitní těžby

Důvod změny: V uvedených porostech došlo ke zpracování nahodilých těžeb za použití harvestorové 
technologie.
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2.3. V souvislosti s výše uvedenou změnou dochází ke změně celkové ceny uvedené v článku 3. odst.

2.4. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

2.5. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv.

2.6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv.

3.1.:

Původní cena celkem:
Nová cena celkem:

491.055,- Kč bez DPH
413.263,- Kč bez DPH

PhDr. Robin Bóhnisch 
ředitel
Správy Krkonošského národního/parku

zhotovitel

Za správnost.

č. 01
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