
1/8

Statutární město Ostrava

magistrát D 0 d atek

Číslo smlouvy objednatele: 1620/2021/01

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1620/2021/OIIVZ

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava GEOSAN GROUP a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

Zastoupena

 

zastoupené Mgr. Zuzanou Baj garovou

náměstkyní primátora

 

IČO: 008 45 451 IČO: 281 69 522

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: CZ28169522 (plátce DPH)

lženěžní ústav: lženěžní ústav:

Císlo účtu: Císlo účtu:

Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném

u Městského soudu V Praze, oddíl B, vložka 12459

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl.I.

Základní ustanoveni

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 8. dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č.

1620/2021/OI/VZ ze dne 02.09.2021 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Multifunkční parkovací

dům u MNO“ z důvodu zrušení parkovacího systému. Jedná se o změnu závazku učiněnou v souladu s §

222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“).

2. Tímto dodatkem č. 3 dojde z důvodu zrušení parkovacího systému ke změně — snížení původní ceny díla.
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Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek

3. Cena díla se snižuje o cenu neprovedených prací ve výši — 3.731.102,41 Kč bez DPH (tj. 0,96 % původní

ceny díla).

čl.II.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly nerealizovat práce V rozsahu dle přílohy č. 8 této smlouvy.“

2. Za přílohu č. 7 smlouvy se vkládá příloha č. 8 — Změnový list č. 7, vč. položkových rozpočtů (příloha č.

1 tohoto dodatku) a příloha č. 9 - Kalkulace nákladů — Změnový list č. 7 (příloha č. 2 tohoto dodatku).

3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 413.286.416,85 Kč

DPH 86.790.147,54 Kč

Cena celkem včetně DPH 500.076.564,39 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

10463/RM1822/162 ze dne 20.09.2022. Tento dodatek se uzavírá V souladu s ustanovením § 222 odst.

4 zákona.

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1620/2021/OINZ ze dne 02.09.2021, ve znění pozdějších dodatků, tímto

dodatkem č. 3 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelné, a že

se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1620/2021/OI/VZ uzavřené dne 02.09.2021.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou,

i když dodatek č. 3 či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Dodatek č. 3 je podepsán elektronicky.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 3 je vyžadováno uveřejnění V

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Změnový list č. 7, vč. položkového rozpočtu méněprací (příloha č. 8 smlouvy)

č. 2 - Kalkulace nákladů — Změnový list č. 7 (příloha č. 9 smlouvy)
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Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek

Za objednatele: Statutární město Ostrava Za zhotovitele: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: Datum:
 

Místo: Ostrava Místo: Kolí n   
 

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci
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Statutární město Ostrava

magistrát

Změnový list změny stavby č. 7

Dodatek

Příloha č.1 k dodatku č. 1620D2/2022/OI

Počet listů: 5

 

Evidenční list změny stavby

 

Nazev a avnaeném čislo nlavhv

Nazev stavebnlho omcklwmovozmho soubotu [SOIPS)

Multilunkčni parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava

SO 01 - Parkovací dům - 0.2.1.06 - Parkovacu a lavomvy system

 

l:.slo SOIPS I

lénalo :mény SOM-'$

SO 01 l

Gusto zmeny stavby

07
G

 
 

IVZ PZOVOCH 56 ZJ .:

Zhotovil-I: GEOSAN GROUP a. :, U Nemocnice 430 280 02 Kolin ICO 281 69 522

Smluvnl slmny smlcuvy o mio na real-ma m»: uvedene stavhv uzavreni: dm: 2 9 2021 (Eula imlnuvy chu.—anatom 1620/202HOINZ Ider—uňkalof vereme zakazu;

Oblndnavam smumm mosto Oalrava Pronesovn nan—malt & 729 30 Ostrava ICO 005 45 45!

 

Gon‘amlnkunl (autorský dahlod): KANIA a s se flat-9m Spékava 60/9, Plivaz. 702 on Ost./ava ICO 269 IV 053

Technicky dozor atavvhnika (10$). INVIN. JS Progeny a INK054 a: sidlem Socnorova 3173423. 6'6 00 Emo ICO 292 II 751

 

Pmohy

n Ramona! o'm pm vynen parum nev—o systemu : rozsah.. a-Ia

  

Petal para Pmemce

Onleelnmm

TDS

lholowtm

Plant-laut mum's-1 axon

 

Poms a zduvodnént antény

 

Zrušení pamovaciho systemu

Joana II! o betacam“ omodnalela na zrušení uarkovaclho systému z duvodu sgednacenl : ::clom-šslsxým systemem air—(avant

 

cum» vliv na plnena Son: nA vuv rm

 

Udaje v Kč na DPH

 

Cana navrhovaných Minénfw
Procanluatnl podn

Ménéprací ZL !( celkové
Cana navrhovaných V1caou icu Procnnlualni pool Vlcipracn ZL ! Cena Mania-aci a Vicepracl

        
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(eseneho ZL cené mvby fescneho ZL celkově „na slavby ranného ZL

-3 731 102,41 -0,98% 0.00 0,00% -3 731 102,41

Vyládřenl - souhlas so zmónou:

„ ”w m 1m. 2m. m—
TDS INV1N 22225335“ ,meno dalum (z _q , 2022 podm:

TDS JS Property :Z'Éů'zh ;meno datum (4‘; o)) f; poums

ms INKOS 3:23:26 .meno dalum ,;2 A fi’ podpis

Zhotovitel 23:32; yméro datum „ Z. q Ě podpns

mmmw 333“ .mm wm 42cmzozL mm

 

 

Yenln E'mevcm Il5l zmeny stavby ge ncuklauen— pro uzavreni mouku <a amlouve o dilo. Noullnou mutual. Evldtmtnmc listu zmonv slavbv a ’Plahled dokladu“ ve

Melem pou uvedeny vAnchny pisemnosln a :1 lon-, které za,—mnm,. wmvnm'nsl změnového listu vcamé 'Rozovs ocenem změn Mozek“

 

 

Zmena stavby (28V) - krycn Ilsl Clslo pare
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Položkovy' rozpočet

Dodatek

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

   
Stránka 1 z 3

 

 

 

 

 

 

 
 

 

s: 9000 MULTIFUNKČNÍ PARKOVACÍ DÚM u MĚSTSKÉ NEMOCNICE

0: 0.2 1.00 PARKOVACÍ A ZAVOROVÝ SYSTÉM

R: 1.06 Falkovaol a závorový system

F.C. Cielo poloz-IÉ Název poIoZky cekam

D": 0 Poznámka -3 731 102.41

1 Datum nudaay -22 000.00

2 0.2 1.06 Pomovacl a zhvmovy nynldm -3 700 102.41

P.č. 01an položky Název položky MJ množstvl cena I MJ celkem

DII: M21 H -35 724,74

16 2113111009112“ Trubku tuha : PVC utožoni pevně, 23 mm m -350.00000 43,95 —15 382.50

včetně oodlvkv tnbkv 1525

cikán-tka ohkttomslalucnl 20/21, soda. vedena na novwhu vc. oli5|u$euuwl

11 2100100201272 Tmbk: ohebná 2 PVC yam. mam 91'th zs mm m | .moononl smol .: 505,00

včetně 00110ka Salma-x SF 20

ohoona unmet. Neum-"stateční 25/21. toda, vodmá n: povrchu, vt. ptmháomtvi

1a 210010023311 Tmbkn mm a PVC ulotont pevně, 29 mm m | -1 16.00000' 51ml -5 867.30

vcolm dodlvkv Imbkv 1632

women. eloktvomatnlomi 32/28. «an, vedom na povrchu vč. nřuduiwnstvv

m 2100100215172 mum luhů 2 PVC mozem pevno. 32 mm m | 40,0me 50.90' —1 130.00

včetně mummy lrmlw 1032

chun-aka otaktmumalamr 40735. tomb, vedená n: povrchu vc, prislusonmví

20 210010094.RT3 Kanál paraputnl Minimum"? dutý do 120 mm m -2.00000 570.55' -1 241,72

vcutnb aouúvkv kanálu PK 110 x 70 HF

21 210600621311 Vonta H07V-K (CYA) 10 mm? ulotoný volně včetně dodávky vodě: CYA 10 m -50,00000 42.00 -2 149.00

77 „0811111351311 Kabat CYKY-m 760 V 3 x 1.5 mm! valně uložený, vénlnb dodavky knboll m 420011000 28.61! -3 441,60

23 210010000.le Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm: V0100 doloný, vcolno dodavky kabelu m —30_00000 35.04 -1 075.20

za 0000521531500 Month: znauvky nmonm 2P+PE. venkovni ks -2.00000 106.25 412.50

29 34551476.AR zasunut domovu! vadolesn. 5518—2920 k: 4.00000 182.66 466.12

31.1 6000101611100 Manta? Mammal-11.011010 kanon iil'ky do 40 mm m —4.000W 220.00 -880.00

31 3457OBWMOR Kan" duklrohntlobénl 40 l 40 mm m 4.00000 203.74 -‘1 054.98

32 345722527! Lilla nocni kovová otoktrolnntDtN Ts 35D děrovaná ku. 4,00000 89.20 467,04

DII: M22 Morita: sdélcwacl : zabezn.toch -3 647 377.67

35 2222604001300 Stomnový 19‘ rozvaděč 32Uv42U do 800x900 mm ku: I -1,00000 12 500.00 ~12 600.00

Šlapanov/ý 19" rozvaděč ASU do 000x1000 mm

38 2221110051100 Skříň rozvaděče nad ZOO p. nl zad kus 4.00000 1 262,50 -1 267.55

37 TE_01 10' rozvaddc ntoianový 42U/500x1000mm pro-lamb dvoře. zůmnk. podslnvuc 100mm kun | 4.00000 1:: 053.00 -13 053,00

an TE_02 Rozvádóůovů akttň 10001160011300. nmuntntnú mom. doska, kam-k . mea ka -1 00000 4 500.00 -4 500,00

Ocelový plum RAL 7035. vcmm monm’m duhy 2x Minsk. Dunn-ci mnu

38 SK.01 Palm km:! GATE UTP 0.5m ka 40,00000 41.49 -1 659.50

40 SK!!! Palm kabel CATS UTP 1,0m k. 45000001 48.55 -2 718.80

41 3K0: Patch kao-l CATO UTP 2.0m ka 4300000 55.98 -1 001.04

42 8K0! Patch kabel CATS UTP 3.0m ks -2.00000 86.93 433.00

43 220110043R00 zav/mame prace vo skříni KS 3. SR k: 4.00000 107.60 476.00

44 2200600611100 uloženi lduovaclhn lmholu vohů, měni m 40090000 43.76 —4 375.00

45 222280501 R00 UTP.FTP.SEKU.SYKY do 7 mm vn6.pfům.volnó vo zlobu rn -3 661100000 22.50 ~82 350.00

uložení datových kabelů oo zlaou nebo cnmmeky

4E 222280801.H00 Kabat do 0.5 kglm do žlabu m | -1 520,000D0 12.50 -10 000.00

Uložení umopvoudých knbntů do zum. nabo chrnmčky

47 SK.“ Inntnločni kabe! CATS FTF LSOH m .3 550_00000 2031 ..74 33450

40 T203 Kabat J-Y(zl)Y 2IZK0.0 m 05000000 26.21 -14 415.50

40 341216501! Kabel sdělovací : Cu Harem JYTY 2 x 1 mm rn 4000000 25.73 -1 601.10

50 34121004“ Kabel mlovaol I Cu Mar-m JYTY 4 : 1 m m 40000000 31.00 -27 904.00

01 TE.D4 Kabel TCEKFY 2P1.0 D m -100.00000 51,93 41193.00

52 222300211.Roo Fofma pro knoat FTP k. 432110000 21 an -3 830.00

53 222300103300 Form: plo kanal so 3 atlnonýmt pay ka -1 12.00000 27.50 -3 000.00

na slawprouaem kabelu oo a vomca

54 222301101.noo Konektor !me na kobot UTP k: | 410000001 10,94] -1 234.24

Ukončení datového kabelu

55 220111480000 Kontrotni měření na kab-tu pro toned tuneful“ ks | -58.00000| 16,00' 437000

Závěrečné muoni data/vono habolu

50 220110346R00 Stuck kabelový ku: 440.00000 8.00 -1 302.40

67 2200604113100 U10l110f|1 otvoru kabolovodu z plul. hmot tlakové tu -3.00000 15D.00 400.00

voaotuno “(Os-mm pcoalupfl

11 l‘l’.01 Swulch L2. 48x10I1OOI1000BJw-TX. Mnnagomenl. rack mount, 1U. 100-240V AC. 60-60 It: 4.00000 11 280 40 ~11 280.40

72 |T.02 Šíma" 0x1DI1OOI1OODBase-TX. 100-2401! AC, 60-60 Hz. ks \ 000000 070,50 4 023.00

73 220711001.R00 Pmnrnmovéni hod 4.00000 1 250.00 -6 000,00

Montáž a kontxwmco nkuvnicn pantů

74 2221110011100 sum koncovóhotozvadůče ni „0 kus | ~2,uoauu| 2 507.50| -5 125.00

\Plochodový box propolovool krnbcoo nonummy—nm, IP56 mama) nu povrdw

m TED." Kramo— vozbocovaci. M omltku vo vynlm kml. nizke vlka 240x1mn00mm IP58 k: -2 00000 304.01 4109.22

70 222290002300 Zásuvka “RMB SIP kat.“ pod ornttku k: -50_00000 121 „40 0 010.00

zásuvku ”NJ-45 nn DIN llltu  
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119

121
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123

127

128

179

134

135

140

142  

SK.05

SK.“

222290008.R00

Bl(.07

2222001171300

37120101 1 R

222290901300

SKOS

3717011171?

2277901191.!!00

221‘l1001.R00

".03

F5.01

FED?

138.03

135.04

FED!)

PS.“

138.07

P500

P5.10

PS.11

93.12

PS.13

P514

P515

PSJG

PS.”

PSJB

FBJ.

78.20

PSJ!

175.22

PS.23

178.24

PS.?B

FS.20

P517

FS.?B

PS.28

175.30

138.31

120 135.02

FSB:)

PEM

F5.35

124 135.30

125 95.37

176 PSJ!

P5.35

PSAO

PSJ!

130 Pa.“

131 P5143

132 FS.“

133 PS.“

PEAS

FSAT

136 NSJ

137 NS.2

138 NSA

189 NSA

NS.5

141 N85

NEJ

   

   

   

  

  

   

  

   

 

  

  

   

  

  

  

   

  

  

   

 

   

  

  

   

   

  

  

   

   

 

   

  

 

    

 

  

   

   

  

  

   

    

   

  

  

CATO STP RMS

na DIN luhu pro jodcn myslen-

ZXRMD STP ms pod omllku

2xRJ—45 do „topolu-ho žhbu

2xRJ45 STP kat.B. bilo. do pornpelnlho zlobu

punal

panel 10"Pnlch pannu-1x RMS. meý.CATG.STP

pand

mno luhy prvok do 2 U

plnnl 19" 1U umý

rozvodny ACAR 19‘ 0x230V 1.5U CZ 3m

uuu;-

zdro) UPS do IOOOVA v rac.-au

zam) UPS MOOVA

zoral, 1500VA 900W. 2U rack mount ZSUV. LCD

mxdový claim . VoIP mloroomnm, konílgurnco do lechmcké zprávy

ooolovl Liban. ptali napeti vozudla do sloganu 421.1 mm

pro mm RZ vozidlo. vama napbjociho zdrojo a vyhřívání. umlnlnco pod mop,

dl- lucnmdtů mocninou

slop" s rovným rammum doky do 3.0 m

nm

nwm 03:13:11. veme mum . zum

navěk- 1,1x2.1m. věcmi xl'uinl 0 um

unyuu 2.0xn.5m. věcmi uhnul 0 nikl

: novignčnlm ovum-m -pm‘.lllni vousu! na vlado

vyozdmóho alojanu

Vjezdová zovaly

komory Clam RZ

vypraový slogan : VulP Minoan-10m. konnquraoo dla lochnickó zprávy

melon zmiana pro" najeli vozid- do :lolanu. 420 mm

včetně Masové mlhy a zvodnull závory

pro ctonl RZ vozidla. vcetne nap-anew.) zoro). \\ vyhllvanl. ímlalaoo pod woo

slolan : rovným Iamanem delky do 3.0 m

mm

"Mau 0,011 „am. m Muir-I . um

wyat- 1,112,1m. věcmi zdatní I ulltl

:. synlmnm EPS - blokovém znvoty

so syslamm SSZ HZS - blokovanl zavow

: nnvlgoěm'm nyalůmsm — meiláni vandal na výlczdu

výjezdového almunu

výjezdová závory

Rummy clon! RZ

pokladna parkovaclho eymómu. 4 Hoppory. přípom min-mámo 12 srunů mlnol.

Int-roam Ict-mnam tl- mamuta znmw

hex na minou

box na bankovky

autom.-molto pokladny

anek- um! nm. ayummu. esn-Ino. onou, ext, zařizení prov. do slul—nu. VoIP

konfloumco do loam-dd wvlvv

nbupku parkovacího iyslomu

nastavení 0 rozšířeni :(úvnjlulho VoIP syalému (OKAS)

:Iolnl lelelon

vazby lnuroom - Kamerový :yslům

Ilamco obaluhy parkovacího domu

pokladnu pro aptávu : dobimnl nbnnenslských karel

BENQ! lůvnmvdhu Jylllmu, SNAP urval. vhlub Fennel

"tvar s automatickou Iyncmonuacl dal : Holcim servorum závorovůho

Inrlnadnů ale navdeneho reseni v souladu : saint-Inky !ndwnlehl

pro pilpolenl koncových znflzenl nl (laici pocit-c

Licence pm pňpolcnl dllilho plna-Nm.

LI:—nan pm komu:—ikan! u non/0mm DP MO

l. mouce pu-bnnklng

serveru do pohaavků llkwulka

0 nnlavunl vmo n: uvitám DFO (moznost :lov pn komunacl Darkovanl 0

mm MHm ah maadnvků “komika lvlz, lomnické znrůval

wobovdho rozhraní nn wobu provozovatele, podél pm lusk daňového dokladu

ůhr-du 01!ka do požadavků zůkmlkn (vlz. technicka zrna-ml

ožlvnnl, unum! do provozu molekulami p(odml. dodávka vc. exponnlcn výloh

CR vvikoloní obolulw. monuůw v CJ

počilndo pro dvě pnkovlm v rozváděče“ nkflm

pro poollání clo-uzmout )adnotllvým 0010'

pnlrovlho pow-dc

mnukcnlch amyeek 20. v plastovém boxu

dll-klon: v plastovém boxu. povronova momaz

zouomunm

tubule . lanem 0 lllooomonlovým LED mot—luhu.. promin-ná. montáž pod
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ka

5555
55555

k:

KB

kv!

k:

1101

25:55

k:

k:

k:

k:

ks

KD!

kp!

5555555  

45100011)

43200le

-2.00000

4.00000

4.00000

41.00000

-7,00000

4.00000

-2.00000

-1.00000

4.00000

4.00000

-2.00000

41.00000

-2,ooooo

4.00000

4.00000

£00000

Genom

«2.00000

4.00000
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kod N20-187_exp2_VR1o

Stavba: MULTIFUNKČNÍ PARKOVACÍ DÚM u MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVAP.O.

Misto. Owava Datum 08.09.2022

Zadavatel. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Projektant. KANIA a.s.

Uchazeč. GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 413 286 416,85 500 076 564,39

SO 01 Parkovací dům 364 391 405,85 440 913 601,08

0.1.1 Architektonicko-stavebni řešení 112 752 223,74 136 430 190,73

0.1.2 Stavebně konstrukční řešení 180 460 886,15 218 357 672,24

D.1.1-IN Návrh interieru 1 293 007,00 1 564 538,47

D.1.1-LEK Návrh interieru Lékárny 10 727 615,00 12 980 414,15

0.1.1031“ Orientační systém 139 150,00 168 371,50

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 64 400,00 77 924,00

0.1.4 Technika prostředí staveb 38 542 989,49 46 637 017,28

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace (vodovod, 5 967 762,10 7 220 992114

kanalizace)

0.1.4.2 Vzduchotechnikalklimatizace 9 858 747,86 11 929 084,91

0.1.4.3 vytapení 3 300 523,18 3 993 633,05

0.1.4.4_1 Silnoproudá elektrotechnika 11 695 648,22 14 151 734,35

0.1.4.4_2 Trafostanice 4 443 419,00 5 376 536,99

Slaboproudá rozvody a elektronické
0.1.4.5 komunikace (SK, PZTS, CCTV) 3 235 662,00 3 915 151,02

0.1.45 Vnitřní rozvody plynu 41 227,13 49 884,83

0.2.01 gamma“ “finicky“ a “chmmgicwm 20 411 134,47 24 697 472,71

0.2-01.1 MaR 3 971 277,00 4 805 245,17

0.2-01.2 Výtahy 1 620 000,00 1 960 200,00

D.2-01.3 EPS 2 436 657,00 2 948 354,97

D.2-01.6 Parkovací a závorový system 4 078 200,47 4 934 622,57

Samočinná odvětrávací zařízení pro odvod
D.2-01.8 kouře a tepla při požáru (ZOTK) 3 935 000,00 4 761 350,00

0.2-01.9 Samočinná hasící zařízení (SHZ) 4 370 000,00 5 287 700,00

SO 02 Příprava území 1 089 544,77 1 318 349,17

SO 03 Úpravy účelové komunikace HB MSK 24 543,57 29 697,72

D.2-l0 01 Přeložky inženýrských sítí 1 619 547,82 1 959 652,86

0.240 01.2 Přeložka trakčního vedeni 0m 1 265 145,44 1 530 825,98

D.2-IO 01.3 Doplnění osvětlení přechodů 354 402,38 428 826,88

D.2-l0 02 Nové přípojky 5 257 627,55 6 361 729,34

0.240 02.1 Přípojka vodovodu 185 313,31 224 229,11

0240 02.2 Přípojka kanalizace dešťové 2 675 930,85 3 237 876,33

0240 02.3 Přípojka kanalizace splaškové 1 507 094,25 1 823 584,04

0.240 02.4 Přípojka plynu 313 817,14 379 718,74

D.2-IO 02.6 Přípojka slaboproudu pro Lékárnu 480 472,00 581 371,12

D.2-IO 02.7 Přípojka slaboproudu pro parkovací dům 95 000,00 114 950,00

D.2-|0 03 Komunikace, zpevnene plochy, chodníky 4 698 521,74 5 685 211,31

D.2-I0 04 Sadové úpravy 2 971 808,70 3 595 888,53

D.2-l0 05 Doplneni signalizačnlho zařizenl pro vyjezd 332 000,00 401 720,00

voztdel HZS

VON Vedlejší a ostatní naklady stav by 8 465 000,00 10 242 650,00

ZMĚNOVÉ LISTY

101 Změna průměru pilot a doplnění o jet-grouting 10 133 206,77 12 261 180,19

102 Kontaminovaná zemina -158 528,65 -191 819,67

103 Demolice povrchů 959 787,36 1 161 342,71

104 Skokový nárůst cen 19 052 712,13 23 053 781,68

105 Nerealizace podkladních omítek pod HI -998 686,65 -1 208 410,85

106 Vyztužení podkladního betonu -820 971,70 -993 375,76

107 Zrušení parkovacího systému -3 731 102,41 -4 514 633,92  
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