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Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) k Veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obnova 
kulturních památek vedené v evidenci poskytovatele pod č. S-8001/KUL/2020 (dále jen 

„Smlouva“) 
 

Tento Dodatek je veden v evidenci Poskytovatele pod č. S-8001/KUL/2020/2 

 
Smluvní strany: 
 

Středočeský kraj 
se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5, 

zastoupený Mgr. Václavem Švendou, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095 

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 4440009090/6000  

dále jen „Poskytovatel“ 

 

 a 

 

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora 

se sídlem Jakubská 1, PSČ 284 01, Kutná Hora    

zastoupená ThLic. Vladislavem Brokešem, Ph.D., arciděkanem 
IČ: 46403523 DIČ: CZ46403523 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.:   
dále jen „Příjemce“ 

 

 

se na základě žádosti Příjemce dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy 

 

Článek I. 
Předmět Dodatku 

 

1. Příjemce dotace požádal Poskytovatele o změnu termínu ukončení realizace Akce/Projektu. Dle čl. 
3, odst. 3, písm. b), věty první Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, má být ukončena realizace 
Akce/Projektu nejpozději do 31. 5. 2022. Smlouva byla oboustranně podepsána 11. 11. 2020, 

Akce/Projekt měla být ukončena do 11. 11. 2021, dodatkem č.1, podepsaným oboustranně 
28. 6. 2021, byl termín ukončení realizace Akce/Projektu změněn na 31. 5. 2022. Vzhledem 

k vícepracím, jejichž provedení je nutné na základě zjištění skutečného rozsahu trhliny zvonu, žádá 
Příjemce o prodloužení termínu dokončení díla do 8. 12. 2022.  

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
Vzhledem k výše uvedeným důvodům se původní znění čl. 3, odst. 3, písm. b), věty první Smlouvy 

mění na znění:  
 

Ukončit realizaci Akce /Projektu nejpozději do 8. 12. 2022, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada 

Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo kraje) jinak. 
 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
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3. Tento Dodatek bude podepsán oběma smluvními stranami elektronicky. V případě, že příjemce 
nemá elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaný elektronický 
podpis, příjemce Dodatek vytiskne, podepíše a pošle zpět poskytovateli poštou v papírové listinné 
podobě, následně bude Poskytovatelem Dodatek zkonvertován do elektronického datového 
souboru a následně Poskytovatel Dodatek podepíše elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Každá smluvní strana 
obdrží Dodatek v elektronické podobě.  

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Poskytovatel. Příjemce souhlasí se zveřejněním 
dodatku v registru smluv. 

3. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady Středočeského kraje č. 057-26/2022/RK ze dne 

23.6.2022.  

4. K podpisu tohoto dodatku za Poskytovatele byl pověřen Mgr. Václav Švenda, člen Rady 
Středočeského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 057-26/2022/RK ze dne 23.6.2022.  

5. Tento dodatek podléhá, dle Kodexu kanonického práva (CIC z roku 1983), schválení Biskupství 
královéhradeckého, jako nadřízeného církevního subjektu farnosti, jinak je neplatný. Biskupství 
královéhradecké schválilo tento dodatek pod č.j. BiHK-2719/2022.  

 

 

Datum………..…….. Datum.................................... 

Příjemce dotace Římskokatolická farnost - 
arciděkanství Kutná Hora Poskytovatel dotace Středočeský kraj 

Kvalifikovaný elektronický podpis Kvalifikovaný elektronický podpis 
 

ThLic. 

Vladislav 

Brokeš, 

Ph.D.

Digitálně 

podepsal ThLic. 

Vladislav Brokeš, 

Ph.D. 

Datum: 
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