[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00057/2022/OIVZ04

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek č. 1“)


Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupená:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta 
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	000 63 754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:                                 	
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			LAMA PB s.r.o.
zastoupený: 			Michal Mašek, jednatel
sídlo/místo podnikání:	Brod 45, 261 01 Příbram
IČO:				247 49 044
DIČ:				CZ 247 49 044
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 171123
bankovní spojení:		Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:			
tel./fax:			
e-mail:				
(dále jako „Zhotovitel“)
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00057/2022/OIVZ04 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0635/22-R z jednání č. 45 ze dne 27. 9. 2022.

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 00057/2022/OIVZ04, která byla uzavřena dne 28. 3. 2021 (dále jen „Smlouva“), pro realizaci podlimitní veřejné zakázky vyhlášené Objednatelem pod názvem „ZŠ TGM – Reko gastroprovozu – navýšení kapacity jídelny – stavební práce“ (dále také „dílo“), v souladu s usnesením Rady MČ č. 0188/22-R z jednání č. 12 ze dne 22. 3. 2022 a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla.
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky na stavební práce. Jedná se o požadavek Objednatele, který souvisí zejména ve znovuvytvořením vstupu z chodby do místnosti 023, rozšířením bezpečnostního systému v návaznosti na nový provoz jídelny a demontáži a montáži obkladů v prostoru jídelny výdejním pultem z důvodu sjednocení vzhledu, viz změnové listy č. 2, 6 a 9, popis změn je detailně popsán v krycích listech každého změnového listu, viz Příloha č.1c Smlouvy, která je přiložena k tomuto Dodatku č. 1. Celkový součet hodnot všech změn závazku dle Smlouvy o dílo č. 00057/2022/OIVZ04 provedené Dodatkem č. 1 je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo č.  00057/2022/OIVZ04. 
1. změny rozsahu stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Ke změně dochází zejména na základě sanace skryté nosné stropní konstrukce, po zjištění její lokální degradace při demontáži podhledů, realizace systémové provětrávané předstěny po zjištění zvýšené vlhkosti obvodového zdiva, změny skladby podlahy po odkrytí skrytých vrstev, opláštění a izolace venkovního rozvodů VZT, viz změnové listy č. 1, 4, 5, 7, 10, 11 a 13, popis změn je detailně uveden v krycích listech každého změnového listu, viz Příloha č.1c Smlouvy, která je přiložena k tomuto Dodatku č. 1. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem, dochází tak k jinému způsobu provádění stavebních prací, než předpokládala projektová dokumentace. Celkový cenový nárůst související s touto změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
1. změna spočívá v záměně materiálu rozvodu topení, navržený materiál má stejné vlastnosti jako původní řešení a delší životnost. Tato skutečnost je specifikována ve Změnovém listu č. 3 a nepovažuje se za podstatnou změnu závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
1. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.4 s tímto textem:
„1.4 Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že stavební práce, které budou realizovány dle této Smlouvy, jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 7, 9 až 11 a 13 (dále jen „ZL“), které jsou jako příloha č. 1c Smlouvy přiloženy k Dodatku č. 1“. 


V čl. 1 se stávající odstavce Smlouvy 1.4 až 1.9 přečíslují na odstavce 1.5 až 1.10.

1. V čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 s tímto textem: 
„
	Celková cena díla dle Smlouvy bez DPH
	
	15 622 505,31 Kč

	Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	745 479,67 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy ve znění 
Dodatku č. 1 bez DPH
	
	
16 367 984,98 Kč

	DPH
	21 %
	3 437 276,85 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy ve znění 
Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	
19 805 261,83 Kč


                                                                                                                                               “
1. V čl. 14. se mění a doplňuje odst. 14.19 a nově zní takto: 
„14.19. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	
č. 1a -	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem /stavba/
č. 1b -	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem /etapizace/
č. 2 -	Harmonogram provádění díla
č. 3 -	Projektová dokumentace /stavba/ a /etapizace/ (digitální podoba PD na CD nosiči)
č. 4 -	Seznam k poddodavatelskému systému
č. 5 -	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie)
	č. 1c -	Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.4 Smlouvy“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti. 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. 
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1c - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.4 Smlouvy


V Praze dne 6. 10. 2022			           V Praze dne 27. 9. 2022

Objednatel						Zhotovitel




			
…………………………..			         	….…..……………………
Městská část Praha 7			   	LAMA PB s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský					Michal Mašek
starosta						jednatel
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