
Číslo dílčí objednávky: 16PU-004193/21 
Číslo související rámcové dohody: 16PU-004067/21 

Evidenční číslo (i SPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název související rámcové dohody:
19083 -  Protismyková úprava silnic v MSK 2021-2023

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Ostrava 
Adresa: Mojmírovců 5

709 81 Ostrava -  Mariánské Hory 
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „Objednatel”)

Dodavatel:
Společnost
„Značky + NVB LINE, Protismyková úprava MSK 
Vedoucí společník:
Značky Morava a.s. 
č.p. 430, 793 93 Brantice 
IČO: 25865871 
DIČ: CZ25865871
Společník:
NVB LINE s.r.o.
Cukrovar 716, 768 21 Kvasice 
IČO: 26979675 
DIČ: CZ26979675 
(dále jen „Dodavatel”)

(dále také jen „Smluvní strana” nebo „Smluvní strany”)
uzavírají tento dodatek č. 1 k Dílčí objednávce č. 1 potvrzené dne 04.11.2021.

(dále jen „Dodatek”)

v tomto znění:

Preambule
Smluvní strany spolu uzavřely dne 04.11.2021 Dílčí objednávku č. 1 k Rámcové dohodě s názvem 
19083 -  Protismyková úprava silnic v MSK 2021-2023, č. 16PU-004193/21 (dále jen „Dílčí 
objednávka“), jejímž předmětem je provedení bezpečnostní protismykové úpravy povrchu na 
úsecích silnic I. třídy v Moravskoslezském kraji v souladu s čl. II. Rámcové dohody a přílohami 
Dílčí objednávky.
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Článek I. 
Předmět dodatku

1.1. Lokalita č. 14 (silnice I/11 v km 320,14 -  rampa MÚK) vyžaduje z důvodu velmi špatného 
povrchu před provedením protismykové úpravy opravu komunikace. V důsledku stále 
probíhajícího zadávacího řízení na provedení velkoplošných oprav komunikací, v rámci 
kterých dojde k opravě komunikace na předmětné lokalitě, není možné dokončit realizaci 
protismykové úpravy v termínu daném Dílčí objednávkou.

1.2. V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změně Doby pro 
dokončení díla, a to následovně:

Původní znění

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod-článku 
Smluvních podmínek

Údaje

Doba pro dokončení 1.1.9 12 měsíců

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod-článku 
Smluvních podmínek

Údaje

Doba pro dokončení 1.1.9 30. 06. 2023

Článek II.
Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení Dílčí objednávky č. 1, výslovně Dodatkem neupravená, zůstávají beze 
změny.

2.2 Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů do Dodatku, a to oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
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2.3 Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

2.4 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, 
a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí v souladu 
se zákonem po jejím uzavření objednatel.

2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S  OBSAHEM TOHOTO DODA TKU K  NĚMU SML UVNÍ STRANY PŘIPOJIL Y SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: ...... ​............​.........
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