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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0437/2022/IO

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozděj ích
předpisů

Ní e označené smluvní strany

Statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupen: Petr Korč., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
tel.: 558 609 111 ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Dehnerová –vedoucí investičního odboru
Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru
e-mail : rek.pavel@frydekmistek.cz, tel. 558 609 259
Ing. Martin Musálek – technik investičního odboru
e-mail: musalek.martin@frydekmistek.cz, tel. 558 609 291

- dále jen objednatel

a

TS a.s.
se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupen:
Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B,
vlo ka číslo 1076
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300
Tel: 558 443 211
E-mail: sekretariat@tsfm.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné
zakázce Celoplo né opravy části silnice III/4773 ve Skalici po výstavbě kanalizace
následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).
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článek 1. 
Předmět dodatku 

 
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání 
smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2022 na stavební práce pod názvem „Celoplošné opravy části 
silnice III/4773 ve Skalici po výstavbě kanalizace“ 
1.1 Původní článek č. 2 Předmět smlouvy a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o 
 následující ujednání: 

Předmět díla se upravuje o neprováděné a dodatečně prováděné stavební práce v 
 rozsahu změnového listu č. 1.  
Dodatečně prováděné práce: množství položek "kladení dlažby z kostek drobných z 
kamene na MC tl 50 mm" a "výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením mříže" bylo v nabídkovém rozpočtu zhotovitele stanoveno odborným 
odhadem. Skutečné výměry byly odhaleny až po odfrézování asfaltobetonového 
krytu. 
Neprováděné práce: množství položek "osazení bet. obrubníku silničního včetně 
materiálu" bylo v nabídkovém rozpočtu zhotovitele stanoveno odborným odhadem. 
Skutečné výměry byly odhaleny až po odfrézování asfaltobetonového krytu. 

1.2 Původní článek č. 4 Cena a platební podmínky se upravuje a doplňuje o 
 následující ujednání:  
 
  

 Cena díla bez 
DPH 

DPH 21 % 
Cena včetně 

DPH 

Cena dle SoD 3 930 918,66 Kč 825 492,92 Kč 4 756 411,58 Kč 
Dodatečné práce dle dodatku 
č. 1 26 204,80 Kč 5 503,01 Kč 31 707,81 Kč 

Neprováděné práce dle 
dodatku č. 1 - 42 784,83 Kč - 8 984,81 Kč - 51 769,64 Kč 

Snížení ceny dle dodatku č. 1 - 16 580,03 Kč - 3 481,80 Kč - 20 061,83 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 1 3 914 338, 63 Kč 822 011,12 Kč 4 736 349, 75 Kč 

 
 
 

článek 2. 
 Závěrečná ujednání 

 
1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny 

v celém rozsahu. 

  
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel 1 vyhotovení. 

 
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 114. schůze Rady města Frýdku-Místku 

ze dne 20.9.2022. 

 
 

 



  S/0437/2022/IO/1 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Celoplošné opravy části silnice III/4773 po výstavbě kanalizace 
ve Skalici“                                                                                                                             č. VZ :P22V00000057 

strana 3 
 

 

 

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento 

dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek 

nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

 
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovány v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o 

zpracování osobních údajů a právech subjektu jsou zveřejněny na stránkách 

www.frydekmistek.cz. 

 

6. Součástí smlouvy jsou její přílohy:  

 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně jeho přílohy 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku, dne    Ve Frýdku-Místku, dne  

 

 
 

 

_____________________________   __________________________ 
Petr Korč  Ing. Vladimír Macura, 
primátor  předseda představenstva 
   
 
 


