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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191652 

Číslo smlouvy zhotovitele: 200240 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

číslo účtu: 2105677586/2700 

zastoupen: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva 

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

kontaktní osoba ve věcech technických:   

 0 

  

 

  

  

  

osoba oprávněná pro změny díla:   

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: MORYS s. r. o. 

se sídlem/místem podnikání:   Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka číslo 1504 

IČ:                   42864771 

DIČ:                CZ42864771 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:  107-3674100247/0100 

zastoupen:  

  

kontaktní osoba ve věcech technických:   

   

kontaktní doručovací adresa: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
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II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20191652, 

číslo smlouvy zhotovitele 200240) uzavřené dne 22.01.2021, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná 

ujednání, bod 13.3, a v souladu s čl. III., odst. 3.1:  

2.1. Předmětem plnění Smlouvy o dílo je realizace díla pod názvem „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce 

objektu mycí linky a ČOV“, Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu dle smlouvy ve znění jejích dodatků, 

kdy objednatel na základě bodu 3.2 smlouvy využil právo k realizaci vyhrazené části díla „Pevné stěny mezi 3. 

a 4. kolejí“.  

V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení vyhrazené části díla „Pevné stěny 

mezi 3. a 4. kolejí“, se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy o vícepráce, specifikované ve Změnovém listu č. 5, 

jehož kopie tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4, v celkové ceně 943.075,99 Kč bez DPH. 

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, neprovedením prací vyhrazené části 

díla původně sjednaných, o méněpráce, specifikované ve Změnovém listu č. 5, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 

tohoto Dodatku č. 4, v celkové ceně 309.298,01 Kč bez DPH. 

 

III. Doba realizace díla a dokončení díla 

3.1. Nutnost realizace víceprací uvedených v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 4, nemá vliv na dobu realizace díla 

uvedenou v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo, doba realizace vyhrazené části díla zůstává nezměněná. 

 

IV. Cena 

4.1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 

6.1 Smlouvy o dílo (dále také „SoD“) ve znění Dodatku č. 3 následovně: 

 

 

Cena dle SoD a 

Dodatku č. 1, 2 a 

Dodatku č. 3 

(bez DPH) 

Cena dle 

Dodatku č. 4 

Méněpráce 

(bez DPH) 

Cena dle 

Dodatku č. 4 

Vícepráce  

(bez DPH) 

Cena celkem 

(bez DPH) 

„Areál tramvaje Poruba – 

Rekonstrukce objektu mycí 

linky a ČOV 

45.867.682,36 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 45.867.682,36 Kč 

Cena za vyhrazenou část díla 

na základě opčního práva dle 

bodu 3.2. SoD „Pevná stěna 

mezi 3. a 4. kolejí“ 

6.045.324,87 Kč 309.298,01 Kč 943.075,99 Kč 6.679.102,85 Kč 

Celková cena za dílo včetně 

vyhrazené části díla na 

základě opčního práva  

51.913.007,23 Kč 309.298,01 Kč 943.075,99 Kč 52.546.785,21 Kč 

4.2. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se 

podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo. 

 

V. Závěrečná ustanovení  

5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, nedotčené tímto Dodatkem 

č. 4 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 4. 

5.2. Dodatek č. 4 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám.  
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5.3. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho 

zněním. 

5.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění 

v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje 

bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: nebo do jeho datové 

schránky. 

 

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 4 je:  

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 5. 

 

V Ostravě dne V Ostravě dne  

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA   

předseda představenstva   

 

 

 

 

………………………………….  

Ing. Martin Chovanec  

člen představenstva  


