Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA starostou 
	bankovní účet číslo: xxx
	                                 xxx
	- dále jen objednatel - 
a	
na straně druhé: 	Vlastimil Jachan 
		IČO: 736 40 069, DIČ: CZ8203183494
		se sídlem U Dolního rybníka 341, 568 02 Svitavy
 	zastoupena Vlastimilem Jachanem  
	bankovní účet číslo: xxx
	- dále jen zhotovitel -



A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15. 7. 2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Stavební úpravy severního schodiště u podchodu Ottendorferova domu“ (dále jen „Smlouva o dílo“).  Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 18. 3. 2022. Dále byl uzavřen dodatek č. 1 dne 29. 8. 2022 ohledně prodloužení termínu dokončení.

B.

1-Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla se provedou vícepráce za cenu 94.435,50 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

2- Mezi objednatelem a zhotovitelem došlo, na základě odůvodněného požadavku zhotovitele, k prodloužení termínu dokončení díla. Jedná se o provedení speciálních dlažeb schodiště a obkladu stěn části podchodu.


C.
Z důvodů uvedených v článku B tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku 2. Smlouvy o dílo se za bod 3. doplňuje nový bod 3a., který zní takto:
„3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“
b)	stávající znění bodu 3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:


3. 	Cena díla“ Stavební úpravy severního schodiště u podchodu Ottendorferova domu “ byla dohodnuta ve výši 786.432,50 Kč bez DPH. 

c) v článku 3. Smlouvy o dílo se v bodě 1. mění termín dokončení díla na 15. 12. 2022.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 3. 10. 2022.



Ve Svitavách dne ……………




Za objednatele:	                  Za zhotovitele:





	…………………………………………….	…………………………………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Vlastimil Jachan
	starosta města Svitavy		 


2

