
NÁVRH ZMĚNY č. 12 číslo: 12/2022
Zhotovitel: METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4 Praha 8 - Libeň 180 00

Komu: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 Datum: 15.08.2022

Název akce: Připojení obce Želevčice na kanalizační řad Města Slaný - II.vyhlášení

Způsob 
odeslání/ 
předání/datum:

poštou E-mailem-
X

Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

ne
ANO - posudek geotechnika ze dne 27.5.2022
ne
ne

Popis a zdůvodnění změny:

Oznamované změny smlouvy vznikly v důsledku objektivních skutečností, jsou nezbytné pro 
dokončení zakázky a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace po zjištění skutečného stavu na 
stavbě.
Při zahájení výkopových prací na trase kanalizační stoky B1 a výtlačného řadu V3 je zastižen 
geologický profil, se kterým nebylo v PD uvažováno. Jedná se o úsek stoky B1 v délce 91 bm a 
výtlaku V3 v délce 17bm. Po posouzení geologického profilu výkopu geotechnikem (viz. zpráva ze 
dne 27.5.2022) je provedeno přetřídění zemin v této lokalitě a doporučen postup prací pomocí těžké 
techniky s bouracími kladivy a následným dočištěním ručními pneumatickými kladivy.
V souladu s podmínkami dle § 222 odst.6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
nahlašujeme změny oproti údajům uvedeným v projektové dokumentaci pro provádění stavby, které 
nemají vliv na kvalitu díla. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Nově navržená změna sjednané ceny díla

Důvod 
vícepráce/méněpr 
áce

záměr 
objednatele

chyba v 
projektové 
dokumentaci

chyba 
zhotovitele

vyšší 
moc

jiné okolnosti:
ANO

Počet připojených listů výkresů změny (geotechnický posudek): 6
Ocenění změny:

+ 255.720,61 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

Bez dopadu na prodloužení lhůty26.492.157,57 + 255.720,61 =
+ 26.747.878,18 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 361.374,84 Kč bez DPH, tj. + 1,54 % nabídkové
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 105.654,23 Kč bez DPH, tj. 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 
+ 2.097.752,44 Kč bez DPH, tj. + 8,93 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 
- 746.452,67 Kč bez DPH, tj 3,18 % nabídkové ceny._______________________  
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3

0,45 % nabídkové

odst. 6 ZZVZ činí

odst. 6 ZZVZ činí



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 

Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

odůvodnění změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ v důsledku objektivních skutečností, 
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,

nedojde ke změně zhotovitele,

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny ,

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Zástupce objednatele: 
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž .

B

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k proveden 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku kSoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.



REKAPITULACE STAVBY
Kód- 022-01-02
Stavba: Připojení obce ŽELEVČICE na kanal.řad města Slaný

ZBV12_změna zatřídění zemin stoka B1 a výtlak V3
KSO: 827
Místo' Ďatum:

2
15.08.2022

Zadavatel
Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401

IC:
DIČ-

00234877

Uchazeč:
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 QIC:

00014915
CZ00014915

Projektant:
Aquecon a.s., Táborská 31, 14000 Praha 4 DIČ

14868202

Zpracovatel: IC
 DIČ

Poznámka
boupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKb. HolozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 255 720,61

DPH základní 
snížená

Sazba dané 
21.00% 
15.00%

Základ dané
255 720.51

dýše dané 
53 701.33

Cena s DPH V CZK 309 421,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód' 022-01-02

Stavba:
Připojení obce ŽELEVČICE na kanal.řad města Slaný 
ZBV12_změna zatřídění zemin stoka B1 a výtlak V3

Místo: Datum: 15.08.2022

Aquecon a.s., Táborská
Zadavatel' Město Slaný, Velvarska 136/1, Slaný 27401 Projektant: i4000 Praha4

Uchazeč. Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 255 720,61 309 421,94

SO01
SO03

Stoka B1 240 820,04 291 392,25 ING
Výtlačný řad V3 14 900,57 18 029,69 ING

Dodminkv.urs.cz


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Připojení obce ŽELEVČICE na kanal.řad města Slaný 
ZBV_změna zatřídění zemin stoka B1

KSO 827 CC-CZ
Misto Datum

2
15.08.2022

Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401
00234877

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
00014915
CZ00014915

PrdWtánt iC
Aquecon a.s., Táborská 31, 14000 Praha 4

14868202

Cena bez DPH 240 820,04

Zaklad daně Sazba da
d ph  základní 240 820 04 21 0C

snížena í5,0C

ně Výše dané

Cena s DPH v CZK 291 392,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SODKAZ!

Připojení obce ŽELEVČICE na kanal.řad města Slaný 
ZBV_změna zatřídění zemin stoka B1

Místo. Datum 15.08.2022

Zadavatel Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401

Uchazec Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant.

Zpracovatel

Aquecon a.s., 
Táborská 31, 14000 
Praha 4

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 240 820,04

HSV - Práce a dodávky HSV 240 820,04

1 - Zemni práce 240 820,04

SOUPIS PRACÍ
Stavba. 

#ODKAZÍ

Připojení obce ŽELEVČICE na kanal.řad města Slaný
ZBV_změna zatřídění zemin stoka B1

Místo. Datum 15.08.2022

Aquecon a.s.,
Zadavatel Město Slaný. Velvarská 136/1, Slaný 27401 Projektant. Táborská 31, 14000

Praha 4
Ucnazec Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovat

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 240 820,04

o HSV Práce a dodávky HSV 240 820,04

0 1 Zemní práce 240 820,04

12 K 132154205

Hloubeni zapařených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profitu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3
odpočet části položky odpovídající 91,00bm stoky B1
56.412/234,19*91.00

m3 -25,806 175,41 -4 526,63 CS ÚRS 2021 02

13 K 132254205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
odpočet části položky odpovídající 91,00bm stoky B1
199 237/23-1.19*91 00 31

m3 -77,418 280,57 -21 721,17 CS ÚRS 2021 02

14 K 132354205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3
odpočet části položky odpovídající 91,00bm stoky B1
265.649/234.19*91 00

m3 -103,224 373,40 -38 543,84 CS ÚRS 2021 02

15 K 132454205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3
odpočet části položky odpovídající 91,00bm stoky B1
132 324/234.19'91.00

m3 -51,612 613,91 -31 685,12 CS ÚRS 2021 02

73 K 132154205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 
30% z 258,06m3 dle zprávy geolechnika

m3 77,418 175,41 13 579,89 CS ÚRS 2022 01

74 K 132454203 Hloubení zapažených rýh šířky do 2 000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny objem do 100 m3 
25% z 259,06m3 dle zprávy geotechnika

m3 64,515 913,70 58 947,36 CS ÚRS 2022 01

75 K 132554203 Hloubení zapažených rýh šířky do 2 000 mm v hornině třídy těžitelnosti skupiny 6 objem do 100 m3 
25% z 250,O6m3 dle zprávy geotechnika

m3 64,515 1 680,00 108 385,20 CS ÚRS 2022 01

76 K 138511101 Dolamování zapažených hloubených vykopávek ve vrstvě tl. do 1000mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 
6 20% z 258,06m3 dle zprávy geotechnika

m3 51,612 3 030,00 156 384,36 CS ÚRS 2022 01

—



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

P-"pciani obce ZEl EVCiCE ps  konal raci města Slaný

ZBV_změna zatřídění zemin výtlačný řad V3 - úsek v komunikaci

827

Zadavatel
Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Aquecon a.s., Táborská 31,14000 Praha 4

2 
15.08.2022

00234877

00014915
CZ00014915

14868202

Cena bez DPH 14 900,57

-ph  zakladni 
snížená

Zaklad dané
14 90057

Sazba daně

15 00%

Výše daně
3 129 12

Cena s DPH v CZK 18 029,69

SOUPIS PRACÍ

-; ipojeni obce .^cLxV^ICc na xanai.řad města olaný 
ObieKt

ZBV_změna zatřídění zemin výtlačný řad V3 - úsek v komunikaci

Místo Datum 15.08.2022

Aquecon a.s.,
Zadavatel Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401 Projektant Táborská 31, 14000

Praha 4
Uchazeč Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovate

IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 900,57

d HSV Práce a dodávky HSV 14 900,57

d 1 Zemni práce 14 900,57
| 11 | K 1132154203 (Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a m3 | -1,615 269,17 -434,71 CS URS 2020 02

ASFALT
17 ’ 1,0* ( 1,55-0,6 ) 16,150
"ZATŘÍDÉMl ZEMINY 1-2: 10%" 16,15 * 0,1 1.615

| 12 l K 1132254203 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a m3 I -4,845 427,45 -2 071,00 CS URS 2020 02
ASFALT
17* 1,0’ ( 1,55-0,6 ) 83,811
"ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY 3: 30%" 16,15 * 0,3 4,845 39,00

'13 1 K 1132354203 1 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a I m3 i -6,460 575,93 -3 720,51 CS ŮRS 2020 02
ASFALT
17 ’ 1,0’( 1,55-0,6) 83,811
"ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY 4: 40%" 16,15 * 0,4 6,460

, 14 j K 132454203 i Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a i m3 -3,230 913,70 -2 951,25 CS ÚRS 2020 02
ASFALT
17 ’ 1,0’( 1,55-0,6 ) 83,811
"ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY 5 20%" 16,15 ’ 0,2 3,230

73 K 132154101
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 do 20 m3 
20% z 16,15m3 dle zprávy geotechnika

m3 3,230 479,50 1 548,79 CS ÚRS 2020 02

74 K 132453213
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
30% z 16,15m3 dle zprávy geotechnika

m3 4,845 1 020,00 4 941,90 CS ÚRS 2022 01

75 K 132553212
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti skupiny 6
30% z 16,15m3 dle zprávy geotechnika

m3 4,845 1 610,00 7 800,45 CS ÚRS 2022 01

76 K 138511101 Dolamování zapažených hloubených vykopávek ve vrstvě tl. do 1000mm v hornině třídy těžitelnosti skupiny 6 
20% z 16,15m3 dle zprávy geotechnika

m3 3,230 3 030,00 9 786,90 CS ÚRS 2022 01



Projektová a konzultační kancelář

 geologie a hydrogeologie • sanační geologie a El A o SEA« ekologické audity

Želevčice - rekognoskace vykopu pro kanalizaci s vyhodnocením IG poměrů a 
těžitelnosti

Vymezení území. Posuzovaná lokalita se nachází na západním okraji obce Želevčice v katastrálním 
území Dolin [628506] převážně v trase stávající komunikace na pozemku p.č. 447. V předmětné 
lokalitě byl vyhlouben výkop pro trasu stoky AI DN300 v délce 316,6 m do hloubky cca 2,0 - 2,5 m 
pod úroveň terénu (viz fotodokumentace v příloze). Dále byl proveden výkop pro výtlačný řad V3 
HDPE 110 z čerpací stanice ČS3 v délce 81 m převážně na pozemku p.č. 359/22. V okolí staveniště je 
převážně obytná zástavba rodinných domů. Dokumentace byla provedena dne 18.5.2022 Situace 
lokality je na následujícím obrázku:

Geologické poměry zájmového území. Geologické poměry zájmového území lze klasifikovat jako 
jednoduché. Z regionálně geologického hlediska náleží území svrchnímu karbonu kladenské pánve, 
zastoupenému červenohnědými pískovci, jílovci a prachovci líňského souvrství. Podložní horniny 
karbonu jsou zde překryty poměrně mocnými mladšími sedimenty svrchní křídy, zejména pískovci a 
slepenci perucko - korycanských vrstev svrchního cenomanu. Kvartérní sedimenty zastupují 
deluviální sprašové a svahové hlíny a recentní navážky, jejich mocnost je zde poměrně malá až 
zanedbatelná.

Hodnocený výkop pro kanalizaci zastihl prakticky v celém profilu bazální část korycanského 
souvrství, drobně až středně valounovité slepence tmelené železitým tmelem s polohami 
hrubozrnných pískovců. Slepence jsou kompaktní, pouze slabě navětralé s malou hustotou 
diskontinuit a mají rezavě hnědou barvu. Mocnost kvartérních sedimentů je zde zanedbatelná, jsou 
IČ: 447 15 544 



inženýrská geologie • hydrogeologie 0 sanační geologie • EIA® SEA® ekologické audity

na povrchu zastoupeny převážně hlinitokamenitou navážkou o mocnosti cca 0,5 m, mocnost navážky 
je proměnlivá.

Na základě rekognoskace lze geologický profil výkopu popsat zhruba takto:

0,0 - 0,5 m navážka hlinitokamenité hlíny s příměsí škváry (kvartér, holocén)
0,5 -1,2 m pískovec slabě vápnitý s valouny, šedobílý, slabě navětralý, konzistence tvrdá
1,2-2,0 m pískovec až slepenec drobně valounovitý s valouny křemene a železitým tmelem, 

slabě zvětralý, rezavě hnědý, konzistence tvrdá, korycanské souvrství, svrchní 
cenoman

2,0- 2,5 m pískovec až slepenec písčitý drobně valounovitý s valouny křemene a s železitým 
tmelem, slabě navětralý až zdravý, rezavě hnědý, konzistence tvrdá, korycanské 
souvrství, svrchní cenoman

Podzemní voda nebyla nikde ve výkopu zastižena.

Výkopy pro kanalizační řady byly vyhloubeny v prostředí slabě navětralých kompaktních 
pískovců a slepenců bazální části korycanského souvrství převážně skalního charakteru s nízkým 
stupněm navětrání a malou až velmi malou hustotou diskontinuit, která se s hloubkou snižuje. 
Odlučné plochy se prakticky nevyskytují, hornina má kompaktní charakter, místy je silně tmelená 
oxidy Fe. Tyto základové půdy se vyskytují v celé ploše dna, resp. stěnách výkopu a hloubkově ani 
laterálně se jejich petrografická skladba ani konzistence v rámci vymezených geotechnických vrstev 
významněji nemění-základové půdy jsou petrograficky poměrně homogenní a základové poměry lze 
klasifikovat jako jednoduché. Z inženýrskogeologického hlediska lze na staveništi rozlišit zhruba tyto 
geotechnické vrstvy (GTV):

Tabulka 1: Geotechnické vrstvy

vrstva interval Popis Klasifikace ČSN*

GTV 1 0,0-0,5 m hlína pisčitokamenitá s drobnými kameny - navážka, 
tuhá, středně ulehlá

Y

GTV II 0,5-1,2 m pískovec slabě vápnitý s drobnými valouny křemene, 
šedožlutý až okrový, slabě navětralý, konzistence tvrdá, 
malá hustota diskontinuit

R3

GTV III 1,2-2,0 m pískovec až slepenec drobně až středně valounovitý s 
valouny křemene a železitým tmelem, slabě zvětralý, 
rezavě hnědý, konzistence tvrdá, malá hustota 
diskontinuit

R3-R2

GTV IV od 2,0 m slepenec drobně valounovitý, písčitý s valouny křemene 
a železitým tmelem, slabě zvětralý až zdravý, rezavě 
hnědý, konzistence tvrdá, malá až velmi malá hustota 
diskontinuit

R2
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Zatřídění je provedeno na základě makroskopického popisu dle ČSN 73 6133: Návrh a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací, dle prozatímní ČSN P731005: Inženýrskogeologický 
průzkum a pro úplnost i dle již zrušené, avšak v praxi používané ČSN 73 1001: Základová půda pod 
plošnými základy (GTV I nebyla klasifikována).

V následující tabulce je provedena klasifikace těžitelnosti ve smyslu ČSN 736133 (resp. ČSN 
P731005) a již zrušené, ale v praxi používané ČSN 73 3050: Zemní práce.

Tabulka 2: Klasifikace těžitelnosti

vrstva interval
Klasifikace 

ČSN 736133 
ČSN P731005 
(ČSN 731001)

Pevnost 
v tlaku 
(MPa)

Hustota 
diskontinuit 

(mm)

Těžitelnost 
ČSN 736133 

ČSN P731005

Těžitelnost 
ČSN 733050

GTV 1 0,0 - 0,5 m Y - «150 1 1
GTV II 0,5-1,2 m R3 15-50 < 150 II 4-5
GTV III 1,2-2,0 m R3-R2 50-150 150-250 II 5-6
GTV IV od 2,0 R2 50-150 150-250 II 5-6

Závěr a doporučení. Profil výkopů je a do hloubky cca 1,8-2,5 m vyhlouben ve svrchnokřídových 
pískovcích a slepencích korycanského souvrství svrchního cenomanu. Z hlediska rozpojitelnosti se do 
hloubky 1,3 m pod terénem jedná o třídu těžitelnosti I ve smyslu ČSN 736133, resp. ČSN P731005, 
tzn. že těžbu lze provádět běžnými výkopovými mechanismy (dožer, rypadlo). Od hloubek cca 1,2 m 
se nachází kompaktní pískovce až drobně valounovité slepence s železitým tmelem, jejichž těžitelnost 
je ve třídě II, tzn. že pro těžbu je nutné použít speciální rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní 
lžíce, kladiva). Rozvolňovací trhací práce nelze s ohledem na blízkost zástavby použí

Zhoršená rozpojitelnost je na trase stoky AI v úsecích mezi šachtami Š41-Š42 - délka 20 m do 
hloubky 2,5m, Š42-Š43 - 30m do 2,5m, Š43-Š44 - 20m do 2,5m, Š44-Š45 17m do hloubky l,8m a dále 
u přípojek k RD č.p. 39 - lOm do 2m a k RD č.p. 38 7m do hl. 2m. V trase výtlaku V3 se jedná o úsek 
mezi ČS3 a V01, délka úseku je 30m do hloubky l,6m.

Datum: 27.5.2022
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Foto2: Profil Š42-Š43
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Foto 3: Profil výkopu S43-S44 Foto4: Profil výkopu Š44-Š45

IČ: 447 15 544
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Foto5: detail výokpu - pískovec
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