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750/6900/22/2 
 
 

DODATEK č. 2  

ke Smlouvě o dílo č. 750/6900/22 ze dne 26.04.2022  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Číslo smlouvy objednatele:  750/6900/22 
 

Číslo zakázky zhotovitele: 2022/081 
 
 

1. Smluvní strany 
 

 Objednatel:  Město Třeboň 
 

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města 

IČ: 00247618 

DIČ: CZ00247618 

Bankovní spojení:        XXXXXXXXX 

 Č. účtu:   XXXXXXXXX 

Telefonní spojení:  XXXXXXXXX 
   

 
 

 Zhotovitel:  SETERM CB a.s. 
  

se sídlem: Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice 

zapsaný do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

oddíl B, vložka 1173, dne 31.12.2000 

Zastoupený:  Sedláčkem Pavlem, předsedou představenstva 

IČ:  26031949 

DIČ: CZ26031949 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXX 

Č. účtu:  XXXXXXXXX 

Telefonní spojení: XXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXX 

 
  uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.04.2022 mezi výše uvedenými 

smluvními stranami (dále jen „dodatek“). 
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I. 

1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 26.04.2022 Smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky 
materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Třeboň – zahloubení kabelů NN, ul. Komenského, Polní“ 
ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech 
díla a sjednaných termínech, a dne 20.09.2022 Dodatek č. 1 (Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1, 
dále jen „smlouva o dílo“). 
 

2) Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo – ustanovení čl. 5. odst. 5.1. – 
Smluvní cena a financování. Předmětem uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/6900/22 
ze dne 26.04.2022 na zhotovení stavby „Třeboň – zahloubení kabelů NN, ul. Komenského, Polní“, 
se společností SETERM CB a.s., IČ 26031949, Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice, je 
změna ceny díla. Stavební práce včetně dodávky materiálů a ostatních nákladů souvisejících se 
zahloubením kabelů NN v ul. Komenského a Polní nebylo nutné provádět, kdy v rámci stavby 
(probíhající ve vzájemné koordinaci) s názvem „Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy 

ul. Polní v Třeboni“, byla zjištěna jejich dostatečná hloubka. Zhotovitel tak prováděl pouze stavební 
přípomoce a inženýrskou činnost. 
 

II. 
1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 5. odst. 5.1. 

smlouvy o dílo, a to na základě neprováděných prací (z důvodu dostatečné hloubky uložení 
stávajícího kabelového vedení NN), dle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (příloha), takto:  
 
Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 26.04.2022 a Dodatku č. 1 včetně DPH    191.908,64 Kč 
(158.602,18 Kč bez DPH)  
Méněpráce vč. DPH (Změnový list č. 1, viz přílohu), vč. DPH  - 182.228,64 Kč 
(150.602,18 Kč bez DPH)  
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH        9.680,00 Kč 
(8.000,00 Kč bez DPH)  
 

III. 
1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 beze změny.  
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.  
3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat 

za smluvní strany.  
4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku, 

v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto 
zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel. 
 

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku: 
- Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem skutečných nákladů stavby 
 
 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 

V Třeboni dne 10.10.2022  V Českých Budějovicích dne 10.10.2022 

 

 

 

 
 
……………………………………………………… …………………………………………………………….. 

                 PaedDr. Jan Váňa 
                    starosta města 

Pavel Sedláček 
předseda představenstva 

 


