
Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

stavba: Třeboň - zahloubení kabelů NN, ul. Komenského, Polní
OBJEDNATEL: MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL: SETERM CB a.s., Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny díla, vč. jejich ocenění:

Stavební objekt Odpočet z rozpočtu Přípočet k rozpočtu Rozdíl

Objekt 3 - Stavební objekty: - 144.467,18 Kč - 144.467,18 Kč
- přeložka kabelů NN

Objekt 4 - Ostatní náklady: -6.135,00 Kč -6.135,00 Kč
- globální náklady stavby

Součet -152.602,18 Kč -152.602,18 Kč

Provedení změny bude mít finanční dopad:
Navýšení/snížení ceny díla -152.602,18 Kč bez DPH
Termín dokončení díla se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstává dle Dodatku č. 1 do 10.10.2022.

Město Třeboň 
XXXXXXXXX

SETERM CB a.s. 
XXXXXXXXX



Souhrn nákladů stavby
Název stavby: Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů Číslo stavby: 014/22 
NN
Název verze: Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů Číslo verze: 1
NN - skutečné náklady

Kapitola: Náklady stavby:
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1. Projektová a inženýrská činnost 8 000,00

3. Stavební objekty 0,00

4. Ostatní náklady 0,00

Náklady stavby celkem (Suma 1-6) 8 000,00

Investiční náklady celkem (Suma 1-5) 8 000,00

Z toho samostatně distr. transformátory 0,00

Investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů 8 000,00

Vypracoval: SETERM CB a.s.

Sestava DES001
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Globální náklady stavby
Číslo Název Verze NZ: 2021/05a

Stavba: 014/22 Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN
Verze: 1 Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN - skutečné ná

Kapitola Cena
P.č. PMP Zn. Text PMP M.j. Množství celkem

1. Projektová a inženýrská činnost

1 9151 Inženýrská činnost zhotovitele TKC 8,000 8 000,00

Celkem 1. Projektová a inženýrská činnost 8 000,00

4. Ostatní náklady

2 9460 Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke tkC 0,000 0 00
zneškod.vč.dopravy

Celkem 4. Ostatní náklady 0,00

Cena celkem za stavbu 8 000,00

Vypracoval: SETERM CB a.s.

Sestava DES011
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Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady
Číslo Název Verze NZ: 2021/05a

Stavba: 014/22 
Verze: 1 

Projekt: 1
PS: RS21.0

Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN
Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN - skutečné nái
Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN
Vedení NN kabelové

P.č. PMP Zn. Text PMP M.j. Množství
Časový fond
Jedn. Celkem

Cena
celkem

1 CE01 Kabel 1-NAYY 4x16 mm2 volně uložený m 0,000 0,029 0,000 0,00

2 CE01 D2 Kabel 1-NAYY 4x16 mm2 volné uložený m 0,000 0,029 0,000 0,00

3 CE01 P1 Kabel 1-NAYY 4x16 mm2 volně uložený m 0,000 0,029 0,000 0,00

4 CE02 Kabel 1-NAYY 4x25 mm2 volné uložený m 0,000 0,030 0,000 0,00

5 CE02 D2 Kabel 1-NAYY 4x25 mm2 volně uložený m 0,000 0,030 0,000 0,00

6 CE02 P1 Kabel 1-NAYY 4x25 mm2 volně uložený m 0,000 0,030 0,000 0,00

7 CE06 Kabel 1-NAYY 4x95 mm2 volně uložený m 0,000 0,044 0,000 0,00

8 CE06 D2 Kabel 1-NAYY 4x95 mm2 volně uložený m 0,000 0,044 0,000 0,00

9 CE06 P1 Kabel 1-NAYY 4x95 mm2 volně uložený m 0,000 0,044 0,000 0,00

10 CL11 Šroubová spojka 1kV pro 4x16 - 4x25mm2 (pro opravy 
10-35mm2)

KS 0,000 1,000 0,000 0,00

11 CL14 Šroubová spojka 1kV pro 4x95 - 4x150mm2 (pro opravy 
70-150)

KS 0,000 2,500 0,000 0,00

12 DQ13 Uzemněni v zemi-páska FeZn 30x4mm m 0,000 0,047 0,000 0,00

13 ED10 V2 Výkop kabel.rýhy 35x50cm ručně zem.tř.3 m 0,000 0,378 0,000 0,00

14 ED22 V2 Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3 m 0,000 0,592 0,000 0,00

15 EF02 V2 Zához kabel.rýhy 35x30cm ručně zem.tř.3 m 0,000 0,075 0,000 0,00

16 EH10 V2 Hloubení kabel.rýhy 35x50cm strojně zem.tř.3 m 0,000 0,047 0,000 0,00

17 EH22 V2 Hloubení kabel.rýhy 35x80cm strojně zem.tř.3 m 0,000 0,059 0,000 0,00

18 EI80 V2 Záhrn kabel.rýhy strojně ve městě M3 0,000 0,088 0,000 0,00

19 EJ01 Kabel.lože pískové š.35cm,bez zakrytí kab. m 0,000 0,054 0,000 0,00

20 EJ19 Kabelové lože pískové, pro chráničku do průměru 200, bez 
chráničky

m 0,000 0,053 0,000 0,00

21 EJ40 Folie výstražná PE červená-šíře 19cm m 0,000 0,006 0,000 0,00

22 EJ41 Folie výstražná PE červená-šíře 32cm m 0,000 0,006 0,000 0,00

23 EK151 Prostup z umélohmot.roury vrubované ohebné 90/75mm m 0,000 0,032 0,000 0,00

24 EK161 Prostup z umélohmot.roury vrapované rovné, vč. jedné 
spojky 90/75mm

m 0,000 0,032 0,000 0,00

25 CH45 Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 0,75kg m 0,000 0,011 0,000 0,00

26 5632 Spojení zemnícího pásku svorkou SR02,vč.zalití KS 0,000 0,000 0,000 0,00

Montážní práce 0,000 0,00

Zemní práce 0,000 0,00

Celkem 0,000 0,00

1 PPV na PS/SO z objemu montážních prací % 2,000 0,000 0,00

Práce celkem vč. PD o,oo

Sestava DES003
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Práce celkem vč, PRP 0,00

1 120 AUTOJERAB DO 8 TUN - H 0,000 0,00
2 520 RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3 0,000 0,00
3 640 TRAKTOR KOL.BEZ MECH 0,000 0,00

Stavebně montážní mechanizace celkem 0,00

Vypracoval: SETERM CB a.s.

Sestava DES003
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Dílčí rozpočet - materiál
Čtslo Název Verze NZ: 2021/05a

Stavba: 014/22 
Verze: 1 

Projekt: 1
PS: RS21.0

Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN
Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN - skutečné ná.
Třeboň, ul.Komenského, přeložka kabelů NN
Vedení NN kabelové

p.e. Číslo materiálu Název materiálu M.j. Množství
Jedn.
Cena

Cena
celkem

i 1100000171 Spojka kabel.šroub. SJL-5a 35-150 mm2 KS 0,000 551,49 0,00

2 1100000173 Spojka kabel.šroub. SJL-2 16-35 mm2 KS 0,000 216,26 0,00

3 1100101341 Páska zemnicí FeZn 30/4 KG 0,000 27,69 0,00

4 1100101354 Svorka zemnicí pás/pás SR 02 KS 0,000 12,92 0,00

5 1100102180 Fólie výstražná červená PE 190 mm m 0,000 4,85 0,00

6 1100102181 Fólie výstražná červená PE 320 mm m 0,000 8,16 0,00

7 1100102385 Trubka plast.vrub.chránicí 90/75 6m KS 0,000 186,08 0,00

8 1100102386 Trubka plast.vrub.chránícf 90/75 role m 0,000 28,32 0,00

9 111633030300 Gumoasfalt suspenze SA IV KG 0,000 29,34 0,00

10 51170301 KABEL NAYV-J 4X25RE mm? BK m 0,000 37,20 0,00

11 51170311 KABEL NAYY-J 4X16RE mm? BK m 0,000 25,83 0,00

12 51170319 KABEL NAYY-J 4X95SM mm? BK m 0,000 106,24 0,00

13 800000000301 Pisek-projekty DO - 2 M3 0,000 291,00 0,00

Materiál celkem
Přirážka na podružný materiál
Materiál celkem včetně přirážky
Příspěvek za sklad

0,00

0,00

0,00

0,00

Vypracoval: SETERM CB a.s.

Sestava DES004


