
Jednací číslo: MěÚ/48857/2022/ŠKP

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

Zakázka:
,,Rekonstrukce kašny v Čáslavi na náměstí jana Žižky z Trocnova technologická část"

OBjEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
JUDr. Vlastislav Málek, starosta města

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:
Be. jiřina Kožená, vedoucí odboru ŠKP
Martin Horský, místostarosta města

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Lentus Agilis, spol. s.r.o.
Sídlo: Kobylí 809, 691 10 Kobylí
IČ: 26955016
DIČ: CZ26955016

zastoupený: Ing. Libor Loveček, jednatel

(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. tento dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 5. 4. 2022 pod č.j. MěÚ/18822/2022/ŠKP mezi městem
Čáslav a Lentus Agilis, spol. s.r.o., na zakázku uvedenou shora.
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1.

Na základě tohoto dodatku č. 1docházíoproti smlouvě o dílo ke změně doby plněnídňa.

Tímto dodatkem č. 1 se tedy mění či doplňuje toto ustanoveni původní smlouvy o dílo
následovně:

Dosavadní ujednáni uvedené v článku 4. smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 4. 2022 pod č.j.
MěÚ/18822/2022/ŠKP mezi městem Čáslav a Lentus Agilis, spol. s.r.o., se v bodě 4.1. mění
tak, že dochází k úpravě termínu plněni a zní následovně:

4. Doba plnění

4.1. Zahájení realizace a dokončenídňa: od března do října 2022, nejpozději do 31.10.2022

Kompletní dokončení díla: max. 32 týdnů

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad
a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

2.
Všechna ostatní ustanoveni smlouvy o dílo uzavřené 5. 4. 2022 pod č.j. MěÚ/18822/2022/ŠKP
mezi městem Čáslav a Lentus Agilis, spol. s.r.o., zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Čáslav na jednání dne 21.9.
2022, pod číslem usnesení RM/410/2022.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních
stran obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Čáslavi dne IE -q¶ 2dz?

Objednatel: JUDr. Vlastislav Málek
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