
                                                                                                                          Číslo smlouvy objednatele: 661-2020-508101/4  
                                                                                                Číslo smlouvy zhotovitele:  
                                                                               Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Podsedice – obnova Podhrázského rybníka 

 

Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo č. 661-2020-508101 ze dne 23. 07. 2020 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 

Pobočka Litoměřice. 
Adresa: Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice. 
Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Zdvořáková, Pobočka Litoměřice. 
Adresa: Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice.  
Tel. 727 956 765   
E-mail: litomerice.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.  
Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 41501  
Zastoupený: jednatelem Tomášem Charvátem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: qc9omr  
Bankovní spojení: Raifeisenbank  
Číslo účtu: 944056036/5500  
IČO: 27331083 
DIČ: CZ27331083  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 24660, 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o 
dílo na zpracování Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Podsedice – obnova Podhrázského 
rybníka (dále jen dodatek). 
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Čl. I  

Předmět a účel dodatku 

1.1. Úprava počtu MJ a ceny dílčích částí návrhových prací. 

Při zpracování dílčí části 3.5.i.a) „Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v 
trvalých a mimo trvalé porosty“ se původní počet 43 MJ snížil na 7 MJ podle skutečného 
provedení u dílčí části 3.5.i.b) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“, kdy se původní počet 10 
MJ snížil na 6 MJ a u dílčí části 3.5.i.c) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“, kdy se 
původní počet 6 MJ zvýšil na 14 MJ. 

Navýšení počtu MJ u potřebných podélných profilů vodohospodářských staveb došlo z důvodu 
podrobného provedení dokumentace technického řešení, které bylo nutné pro správné 
zpracování projektu vodní nádrže, včetně přítokového koryta, bezpečnostního přelivu, odtoku 
a dalších. 

Na základě uvedených skutečnosti byla zhotovitelem podána žádost dne 23. 08. 2022, která 
je evidována objednatelem pod č. j. SPU 305122/2022. Před podáním žádosti byla smluvními 
stranami odsouhlasena a dohodnuta změna počtu MJ u dílčích částí návrhových prací. 

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 661-2020-508101, respektive v její příloze, tak dochází 

k následujícím změnám počtu MJ a ceny: 

a) Původní znění: 

 
 

b) Nové znění: 

 
 

1.3. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně: 

a) Původní znění: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 252 650,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 161 200,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 34 400,- Kč 

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.5. Návrhové práce

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 43 400 17 200

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 10 2 000 20 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 6 3 000 18 000

30.5.2022

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.5. Návrhové práce

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 7 400 2 800

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 6 2 000 12 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 14 3 000 42 000

30.5.2022
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Celková cena díla bez DPH 448 250,- Kč 

DPH 21% 94 133,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 542 383,- Kč 

 

b) Nové znění: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 252 650,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 162 800,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 34 400,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 449 850,- Kč 

DPH 21% 94 469,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 544 319,- Kč 

 

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 3 se nemění. 

 

Čl. II  

Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy č. 661-2020-508101 ze dne 23. 07. 

2020, pro zpracování návrhu Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Podsedice – 

obnova Podhrázského rybníka. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Teplicích dne 10.10.2022 V Teplicích dne 10.10.2022 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

Ing. Pavel Pojer  

ředitel Krajského pozemkového úřadu  

pro Ústecký kraj 

 

Tomáš Charvát, jednatel 

INGEOS spol. s r.o. 

 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 43 1 600 68 800 30.10.2020

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 45 2 850 128 250 30.10.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 2 2 000 4 000 30.10.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 43 600 25 800 15.1.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 43 600 25 800 15.4.2021

252 650 15.4.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 43 1 000 43 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 7 400 2 800

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 6 2 000 12 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 14 3 000 42 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 43 1 000 43 000 30.9.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ 3) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

162 800

3.6. Mapové dílo ha 43 800 34 400
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

34 400

252 650 Kč

162 800 Kč

34 400 Kč

449 850 Kč

94 469 Kč

544 319 Kč

Ing. Pavel Pojer Tomáš Charvát, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj INGEOS spol. s r.o.

V Teplicích dne 10.10.2022            V Teplicích dne 10.10.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….

Celková cena díla včetně DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 661-2020-508101 - JPÚ v k. ú. Podsedice - obnova Podhrázského 

rybníka

3.4.3.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.5.2022

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč


