Ev. č. 3023/2022
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

Článek 1
Smluvní strany
1.1.	Objednatel:		
Statutární město Ústí nad Labem
prostřednictvím Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov
se sídlem:  		Národního odboje 794/l5,  PSČ 400 03, Ústí nad Labem
IČ: 			00081531
DIČ: 			CZ 00081531
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxx
zastoupený: 		místostarostou Mgr. Pavlem Peterkou

1.2.	Zhotovitel:	                
Obchodní firma: 		JV STAVBY, spol. s r.o.
Provozovna a doruč. adresa: 	B. Němcové 309, 435 13 Meziboří	
Zastoupený: 			Jiřím Venturou, jednatelem	
IČO: 	                                    072 39 807			
DIČ: 	                                    CZ07239807   	
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxx	

Článek 2
Předmět dodatku
2.1 Dne 18. 7. 2022 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o provedení díla (stavebních prací) „Oprava chodníků Svádov“. Smlouva byla zveřejněna dne 19. 7. 2022 v Registru smluv pod ID smlouvy 19616623.
2.2 V průběhu plnění díla byla zjištěna potřeba tzv. víceprací na základě skutečností, jež nebyly v době podpisu smlouvy Objednateli ani Zhotoviteli známy. Rozsah těchto dodatečných prací a cena za jejich provedení jsou vymezeny v Cenové nabídce č. 1 a v Cenové nabídce č. 2, jež jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Celková cena tzv. víceprací činí 53.238,- Kč bez DPH.
Článek 3
Změny Smlouvy o dílo
3.1	V čl. 6 Cena se mění bod 6.1 (celková cena) tak, že se k ní přičítá shora uvedená celková cena víceprací ve výši 53.238,- Kč a bod 6.1 nově zní:
Celková cena bez DPH:         	1.036.104,47 Kč
DPH 21 %:           			217.581,94 Kč
Celková cena včetně DPH:		1.253.686,41 Kč

3.2	Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Článek 4
Závěrečná ujednání
4.1 	Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4.2. 	Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4.3.	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka č. 1
Příloha č. 2 – Cenová nabídka č. 2
Příloha č. 3 – Cenová nabídka č. 3


V Meziboří dne: …………………… 			        V Ústí nad Labem dne: 6. 10. 2022



	
	
	

	JV STAVBY, spol. s r.o.
Jiří Ventura
	
	Mgr. Pavel Peterka
místostarosta








	Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov:

	

 



	Datum 
	Jméno a příjmení
	Podpis

	Zpracoval/a:
	
	Mgr. Tomáš Němeček
	 elektronicky e-mailem

	Příkazce operace:
	6. 10. 2022 
	Ing. Tereza Vodvářková
	 

	Správce rozpočtu:
	6. 10. 2022 
	Ing. Kamil D. Slapnička, MPA
	 

	Typová smlouva:
	☐ ANO / ☒ NE

	AK – právně posoudil:
	6. 9. 2022
	AK HK s.r.o.
	 elektronicky e-mailem

	Registr smluv:
	☒ ANO / ☐ NE
	Zveřejněno dne:
	

	
	ID smlouvy v registru smluv:
	

	
	Odpovídá:
	Servis vedení
	podpis

	
Poznámka:

	Schváleno usnesením RMO Střekov č. 1277/92R/22 ze dne 5. 10. 2022.
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