
Položkový rozpočet stavby Datum:  
Stavba : 2022-029 Oprava místních komunikací v Rýmařově, ul.Lipová

Dodatek č. 1 - Vícepráce a méněpráce
Objednatel : Město Rýmařov IČO : 296317

náměstí Míru 1 DIČ : CZ296317
79501 Rýmařov

Zhotovitel : BERKASTAV s.r.o. IČO : 2657392
Nádražní 955/11 DIČ : CZ2657392

792 01 Bruntál

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15 %

Základ DPH 21 
% DPH celkem %

00 Vedlejší a ostatní náklady 16 335,00 0,00 13 500,00 2 835,00 3,2
101 Komunikace a obrubníky 474 796,74 0,00 392 394,00 82 402,74 92,5
401 Stavební úpravy veřejného osvětlení 22 312,40 0,00 18 440,00 3 872,40 4,3
Celkem za stavbu 513 444,14 0,00 424 334,00 89 110,14 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

% DPH celkem %

00  Dodatek č. 1 - Vícepráce 16 335,00 0,00 13 500,00 2 835,00 3,2
101  Dodatek č. 1 - Vícepráce 474 796,25 0,00 392 393,60 82 402,66 92,5
401  Dodatek č. 1 - Méněpráce -6 846,18 0,00 -5 658,00 -1 188,18 -1,3
401  Dodatek č. 1 - Vícepráce 29 158,92 0,00 24 098,28 5 060,64 5,7
Celkem za stavbu 513 444,00 0,00 424 333,88 89 110,11 100,0

0,00
0,00

424 333,88
89 110,11

513 444,00
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