
p.č. činnost

1 lhůta výstavby týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 převzetí stavby X

3 zaměření výpní X

4 výroba výplní  a zámečnnických akcí X X X X X

5 demontáž výplní X X X

6 montáž výplní X X X

7 vnitřní zednické zapravení X X

8 předání díla

9 počátek záruční lhůty

maximální lhůta výstavby včetně výroby výplní 60 dní 

časový harmonogram


