
 
 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
v platném znění 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158 
  735 81, Bohumín 
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:       Ing. Petr Vícha, starosta města 
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 

Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic 
IČ:                                                             00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s., Bohumín,  
Č.účtu:  1721638359/0800 
 
1.2. Zhotovitel:           PS BRNO, s.r.o. 
Sídlo:            Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 
Zastoupený:           Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 
a) smluvních:           Ing. Michal Matyáš, jednatel společnosti 
b) technických:         Ondřej Vencl, výrobní ředitel 

      IČ: 25506820 
      DIČ: CZ25506820 

Bankovní spojení:          Komerční banka Brno, a.s. 
Číslo účtu:  19-8646230207/0100 
Bankovní spojení:          UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu:  2108057446/2700 

Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace 
a parkoviště 

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 14. 06. 
2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů: 

- úprava předmětu díla z důvodů zjištěných při realizaci díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku 
okolností, nemění celkovou povahu zakázky a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních 
prací 

- dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku a jsou nezbytné pro dokončení stavby 

- změna ceny díla s ohledem na úpravu předmětu díla 
 
V čl. II. Předmět smlouvy 

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:  

V průběhu provádění prací se vyskytly následující vícepráce a méněpráce: 

Změnový list č. 23 
Doplňující práce nad rámec PD v souladu s požadavky provozovatele - doplnění napájecích přívodů 
pro stávající servrovnu, úprava rozvodny, doplnění zásuvek, kapotáž a nerez lišta u opláštění 
výtahové šachty, záměna travnatého ostrůvku za kačírek, přesun panelů vyvolávacího systému ke 
dveřím sesterny, doplnění kamery a monitoru pro čekárnu CT, dopojení VZT pro CT – kapotáž trasy, 



 
 

revizní dvířka, malby; doplnění napájecích přívodů pro umývadlové baterie, doplnění dveřních 
zarážek, dodávka hasicích přístrojů, provedení dopojů stávajícího pavilonu D – omítky ostění, malby 
lino, SDK; vytvoření prostoru pro zajíždění brány + odstranění betonů, izolace střešních svodů 
v prostoru recepce, odpočet skládkovného a neprovedených prací. 

Změnový list č. 24 
Změna skladby střechy u přístřešku nad sanitkami a spojovacího krčku z důvodu splnění požární 
bezpečnosti 

Změnový list č. 25 
Zemní práce pro napojení EPS do vrátnice, doplnění zásuvky pro myčku - provoz ambulance 
gastroenterologie 

Změnový list č. 26 
Změna podlahy nové rozvodny – vybudování zdvojené podlahy v el. rozvodně z důvodu umístění 
velkého množství el. kabelů a jejich snadnější přístupností 

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly na změně, resp. zvýšení ceny za dílo uvedené v čl. IV. odst. 4.1. 
Smlouvy o dílo ze dne 14. 06. 2021, na realizaci stavby Bohumínská městská nemocnice – 
přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště, přičemž zvýšení ceny za dílo 
je doloženo formou položkových rozpočtů zhotovitele. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli 
částku uvedenou níže v tabulce jako Cenu včetně dodatku č. 5: 

 

 Cena bez DPH 
 

Celkem s DPH 

Cena celkem  
   včetně dod. č. 2, 3, 4 

52 457 244,09 63 473 265,32 

Cena dle dod. č. 5 
 

466 982,- 
 

565 048,22 
 

Cena celkem  
včetně dod. č. 5 

52 924 226,09 64 038 313,54 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne  14. 06. 2021 
zůstávají beze změn. 

Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy je smlouva  uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních  
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o  
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

V Bohumíně               V Brně 

 

za objednatele:            za zhotovitele: 
Ing. Petr Vícha       Ing. Michal Matyáš 
starosta města       jednatel společnosti 


		2022-10-06T15:05:40+0200
	Ing. Michal Matyáš


		2022-10-10T16:16:37+0200
	Jitka Ptošková


		2022-10-11T10:47:06+0200
	Ing. Petr Vícha




