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Investiční odbor 

p. Milan Oberpfalzer 
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370 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZnaCka: 101/2017 v č. Budějovicích 07.03.2017

Akce: České Budějovice, ulice U Malše - změna stavby 

Věc: Plnění termínu předání projektové dokumentace 

Vážený pane,

Dle objednávky č. OBJ/1120/2016/205 ze dne 25.11.2016 ve věci zpracování projektové 
dokumentace na akci: „ČB, ul. U Malše - stavební úpravy - změna stavby" je uveden 

termín (datum) plnění do 14.03.2017.

Vzhledem k časové náročnosti projednávaných změn stavby není možné uvedený termín 

splnit. Jedná se zejména o zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy.

Tímto Vás žádáme o prodloužení terminu plnění na výše uvedenou akci do 28.04.2017.
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