
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0269
číslo smlouvy zhotovitele: 

"Přírodní zahrada MŠ Kapička, 
Husova 3, Jablonec nad Nisou"
uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
Michal Trojan
Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

zastoupené: RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora
sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou 

číslo účtu:121451/0100
(dále jen „Objednatel”)

a

Michal Trojan
sídlo: Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČ: 68293194

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zhotovitel podniká na základě Živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Liberec pod číslem jednacím ŽÚ/06/4668/03/F/SME

 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev č. objednatele SD/2022/0269
I. Předmět Dodatku č.1

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listě.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:
Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnovém listě číslo 1, jehož přílohoui je ZBV č. 1.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Článek 4. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text: 3.     CENA DÍLA
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za skutečně řádně a včas provedené práce smluvní cenu:
Cena Díla celkem bez DPH: 

785 345,90Kč

(sedm set osmdesát pět tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých devadesát haléřů)

DPH:




164 922,64 Kč 

(jedno sto šedesát čtyři tisíc devět set dvacet dvě koruny české a šedesát čtyři haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 
950 268,54 Kč 

(devět set padesát tisíc dvě stě šedesát osm korun českých padesát čtyři haléře)
Se nahrazuje textem:
3.     CENA DÍLA
Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 5.1.2022 podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem "Přírodní zahrada MŠ Kapička, Husova 3, Jablonec nad Nisou"
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené ve Formuláři nabídky a ZL č. 1 a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



835 861,90 Kč

(slovy osm set třicet pět tisíc osm set šedesát jedna koruna česká a devadesát haléřů)

DPH 21 %:





  175 531,00 Kč 

(slovy sto sedmdesát pět tisíc pět set třicet jedna koruna česká 

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 1 011 392,90 

(slovy jeden milion jedenáct tisíc tři sta devadesát dvě koruny české a devadesát haléřů)
Jedná se o změnu ceny za dílo (službu) analogicky v souladu s odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Absolutní hodnota změn dle odst. 4, §222 zákona 134/2016 Sb.ve výši 50 516 Kč bez DPH, tj. 6,43 % původní ceny díla, (ZL č. 1)
Zl č. 1 
Vícepráce:
  + 50 516,00 Kč bez DPH, 

tj. + 61 124,36 Kč s DPH 

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0269, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnový list č. 1 
Jablonec nad Nisou, dne 11.10.2022
Hodkovice nad Mohelkou, dne 12.10.2022
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

RNDr. Jiří Čeřovský, 
Michal Trojan
primátor                     

……………………………………


Ing. Petr Roubíček
Náměstek primátora

Ing. Pavel Sluka

za věcnou správnost vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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2

