
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Domov pro seniory Sokolnice –

humanizace pobytových služeb“

(dále jen „dodatek č. 1)

uzavřené mezi uvedeným stranami dne 13. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“) podle ustanovení § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník“), který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

a

Název: PSG Construction a.s.
Zastoupený: Peterem Surovičem, předsedou představenstva
Sídlo: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
IČO: 05042020
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. B,
č. vl. 7535

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

I.

Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je reakce smluvních stran na neočekávanou míru inflace a nepředvídatelné
skokové navýšení cen materiálu, energií a dalších komodit souvisejících s předmětem smlouvy, a to
sjednáním mechanismu pro valorizaci ceny za dílo, který vychází z dat Českého statistického úřadu a
rovnoměrně rozděluje riziko mezi smluvní strany.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto sjednávají mechanismus pro valorizaci ceny tak, jak je uveden v příloze č. 1
dodatku č. 1.
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2. Smluvní strany se v souladu s valorizačním mechanismem dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku dohodly 
na navýšení ceny díla za období od uzavření smlouvy do předání a převzetí dokončené stavby 
(včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí o 
částku určenou dle vzorce uvedeného v příloze č. 1 dodatku č. 1.  

3. Částka odpovídající navýšení ceny díla bude uhrazena objednatelem ve dvou splátkách, a to 
následovně: 

a) navýšení ceny díla za období od uzavření smlouvy do 30. 6. 2022 ve výši 1.007.728,21 Kč včetně 
DPH uhradí objednatel zhotoviteli po nabytí účinnosti dodatku č. 1, 

b) navýšení ceny díla za období od 1. 7. 2022 do předání a převzetí dokončené stavby (včetně 
vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí ve výši 
určené dle vzorce uvedeného v příloze č. 1 dodatku č. 1 uhradí objednatel zhotoviteli po 
předání a převzetí dokončené stavby. 

4. Částka odpovídající navýšení ceny díla bude hrazena na základě faktur – daňových dokladů, které 
je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli  

a) do 15 dnů po nabytí účinnosti dodatku č. 1 v případě splátky dle odst. 3 písm. a) tohoto článku 
dodatku č. 1,  

b) na základě protokolu o předání a převzetí stavby v případě splátky dle odst. 3 písm. b) tohoto 
článku dodatku č. 1, a to do 15 dnů od podpisu protokolu objednatelem. 

5. Takto sjednaná valorizace ceny je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
a podléhá režimu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. V souladu s uvedeným ustanovením hodnota takto provedené 
změny nesmí v součtu s hodnotou všech dalších případně dle tohoto ustanovení provedených 
změn překročit limit 15 % hodnoty původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku uzavřené 
dne 13. 7. 2021 mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. 

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 včetně uvedení metadat v registru smluv zajistí 
objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění dodatku č. 1 byly zaslány druhé 
smluvní straně do její datové schránky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je 
dodatek č. 1 podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té 
smluvní strany, která ho podepíše později. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a dodatek č. 1 uzavírají 
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz 
toho stvrzují svým podpisem dodatek č. 1 oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je tato příloha: 
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Příloha č. 1: Mechanismus pro valorizaci ceny

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Dodatel č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 31. 8. 2022 na 72. schůzi usnesením

č. 4870/22/R72.

V Brně dne 27.09.2022 V Otrokovicích dne 05.10.2022

____ _____
objednatel
zastoupený

Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

_____ _______
zhotovitel

zastoupený
Peterem Surovičem

předsedou představenstva


