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Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390, CZ65993390 

ČNB, ě. ú. 20001-15937031/0710 

Ladislav Rajdl, vedoucí Správy dálnic SSIJD 2 

Ladislav Rajdl; tel: + 420 724 140 770; 

e-mail: ladislav.rajdl@rsd.cz 

Ing. Jiří Pik, technický pracovník tel: 

+420 727 976 184; e-mail: jiri.pik@rsd.cz 

Hviezdoslavova 1191/55a, 620 00 Brno 

04262701, CZ04262701 

Česká spořitelna a.s., č.ú. 8999592/0800 

Bc. Lukáš Vonderka, MBA, jednatel společnosti 

Bc. Lukáš Vonderka, MBA, 725 994 691, 

zlinmark@zlinmark.cz 

Ing. Antonín Musil, 725 914 164, 

musil@zlinmark.cz 
) 

SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: 18ZA-003813 

Číslo smlouvy zhotovitele: 19/9/2022/SK 

Název související veřejné zakázky: Dl Oprava, výměna SDZ-aktualizace značení 

odpočívek 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi 
následujícími smluvními stranami: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem: 

IČO, DIČ: bankovní spojení: 

zastoupeno: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel11) a 

ZLINMARK DZ s.r.o. 

se sídlem: 

IČO, DIČ: bankovní spojení: zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”11 

(dále společně jen „smluvní strany11, jednotlivě jako „smluvní strana11) 

Protože si objednatel přeje, aby stavba Dl Oprava, výměna SDZ-aktualizace značení odpočívek, 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována 

dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení 

této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 267 641, 59 Kč bez DPH, 

kalkulovanou takto: 

  

Název stavby Přijatá smluvní částka DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
 bez DPH v Kč 

 včetně DPH v Kč 
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kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 

(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto: 

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Dl Oprava, výměna SDZ-aktualizace 

značení odpočívek, číslo veřejné zakázky 18ZA-003813. 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1: 

a) Smlouva o dílo 

b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 2 

c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr 

d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky3 

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky4 

f) Technická specifikace5 

g) Výkresy6 a 

h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) 

Vzhledem lc platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 

se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 

všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 

stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 

smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 

                                              
1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky 

dodavatele. 
2 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy. 
3 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 

zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky. 
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 

zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky. 
5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 

zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky. 
6 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 

zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky. 

 (a) (b) = DPH z částky 

(a) 

(c) = (a) + (b) 

Dl Oprava, 

výměna SDZ- 

aktualizace 1 267 641,59 266 204,73 1 533 846, 32 

značení    

odpočívek 
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strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 

smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 

stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace 

stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy. 

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 

republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 

GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 

dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. Y 

případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 

povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 

objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 

zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 

Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, 

když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o 

zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 

Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby 

byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými 

právními předpisy. 

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 

týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona ě. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem 

osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že 

všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 

prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 

registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí 

(bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) 

budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 

prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s 

ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho 

poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci 

pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 

protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, 

včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po 

dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud 
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dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně 

vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního 

jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy. 

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 

sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut 

se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 

sjednané v této Smlouvě. 

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje 

cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 

spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil 

životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí 

zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené 

příslušnými právními předpisy. 

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 

orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 

protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen: 

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele, 

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 

lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování 

předmětného protiprávního jednání, 

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 

bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena). 

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy: 

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 

zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 

jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, 

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího 

odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě 

písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na 

možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní, 

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 

Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 

povinnosti) a dále 

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy  
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Bc Lukáš 
Vonderk
a 

doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace. 

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 

založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. 

Best Practices. 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 

předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 

jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 

Smlouvu7). 

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

Digitálně podepsal Bc 

Lukáš Vonderka 

Datum: 2022.10.07 

14:57:04 +02'00’  

                                              
7 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 

hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh 

Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého 

byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo 

nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hasli soubory ve formátu PKCS#7 v DER 

kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA. 
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

PŘÍLOHA Č. 1 

PŘÍLOHA



Stránka 8 z 13 

 

PŘÍLOHA 

Název stavby: Dl Oprava, výměna SDZ-aktualizace značení odpočívek 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné 

podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále 

jen „Smluvní podmínky"). 

 

Názet Pod-čkínkii Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod- 

článkii Sni lil 

vílích podmínek 

r 
Údaje 

Název a adresa Objednatele 1.1.4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4 

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 
ZLINMARK DZ s.r.o. 

Hviezdoslavova 1191/5 5a, 627 00 Brno 

Datum zahájení prací 1.1.7 
a) Ode dne účinnosti Smlouvy 

Doba pro dokončení 1.1.9 2 měsíce 

Doba pro uvedení do provozu 
1.1.22 

Nepoužije se. 

Sekce 1.1.26 Nepoužije se 

Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny. 

Hierarchie smluvních 

dokumentů 

1.3 
(a) Smlouva o dílo 

(b) Příloha 

(c) Zvláštní podmínky 

(d) Obecné podmínky 

(e) Technická specifikace 

(f) Výkresy 

(g) Výkaz výměr 

(h) Formuláře a ostatní dokumenty 

Právo 1.4 Právo České republiky 

Komunikace 1.5 Čeština 

Poskytnutí staveniště 
2.1 

Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-

článku 1.1.7 

Pověřená osoba 3.1 Ladislav Rajdl, vedoucí SSUD 2 

Zástupce objednatele 3.2 Ing. Jiří Pik, technický pracovník 

Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se. 

Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se. 

Projektová dokumentace 

Zhotovitele 

5.1 Nepoužije se. 

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po datu zahájení prací Forma 

harmonogramu: 
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Název Pod-článku Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod- 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

  

a) Harmonogram stavby bude obsahovat 

zahájení, dobu provádění a dokončení stavby. 

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se. 

Odstranění vad 9.1 
Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 

měsíců s výjimkou: 

Záruční doba materiálů / zařízení / 

technologických zařízení / prací, pro něž je v 

Technické specifikaci uvedena Záruční doba 

přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční 

doby uvedené v Technické specifikaci u 

příslušného materiálu / zařízení / 

technologického zařízení / práce. 

Oprávnění k Variaci 10.1 
Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 

(Zajištění splnění smlouvy) 

10 % průběžné platby 

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 

neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 

(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % 

průběžné platby 

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 

stanoveném termínu aktualizovaný 

Harmonogram podle Pod- článku 7.2 

(Harmonogram) 

10 % průběžné platby 

11.3 

d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 

pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 

10 % průběžné platby 

Měna 11.7 Koruna česká 

Zálohová platba 11.9 Nepoužije se 

Povinnost Zhotovitele zaplatit 

smluvní pokutu 

12.5 a) 

Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) 

stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 

veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 

4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 

30.000 Kč za každý případ porušení 
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Název Pod-článku Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod- 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

 12.5 b) 

Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- článku 

4.3 (Subdodávky) 

4 100,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
 12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 

Článku 7 (Doba pro dokončení) 800,- Kč za 

každý započatý den prodlení Zhotovitele s 

dokončením Díla v Době pro dokončení 

 12.5 d) Nepoužije se. 

 

12.5 e) Nepoužije se. 
 12.5 f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 

bezpečnost práce 

20.000 Kč za každý případ porušení 

Maximální celková výše 

smluvních pokut 

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH 

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH 

Rozsah stavebně montážního 

pojištění 

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 

rizikům44 (all risks) 

Způsob rozhodování sporů 15 
Použije se varianta B: Rozhodování před 

obecným soudem 
 



Stránka 11 z 13 

 

PŘÍLOHA 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 

Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 

Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti 

na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na 

základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 

provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 

změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. 

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 

uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 

variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 

Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 

ocenění Variace. 

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 

do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 

souboru, kterého se Variace týká. 

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 

neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli 

pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s 

výjimkou uvedenou v bodě (7). 

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 

Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 

by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 

předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 

10.5 Smluvních podmínek. 

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 

zřetele schválit oprávněná osoba objednatele. 

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 

Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 

bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 

Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Digitálně podepsal: Ladislav Rajdl Datum: 

12.10.2022 5:33:38 +0%,gQ(a I3 z „ 



1 

 

Č.j.: 18ZA-003813 Vyřizuje: Jelínková, Lucie DiS. 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU 
DODAVATELE 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 

65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dl Oprava, výměna SDZ- 

aktualizace značení odpočívek“, interní číslo zakázky 18ZA-003813, evidenční číslo 

(ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru 

nabídky dodavatele 

ZLINMARK DZ s.r.o. 

se sídlem: Hviezdoslavova 1191 /55a, 627 00, Brno - Slatina 

IČO: 042 62 701 

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele: 

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil 

všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky. 

 

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení: 

Pořadové 

číslo 

nabídky 

Identifikační údaje dodavatele 

(obchodní název, sídlo, IČO) 

Nabídková cena v Kč 

bez DPH 

Pořadí 

nabídky po 

provedeném 

hodnocení 

1. 

Značky Praha s.r.o. 

Statenice - Černý Vůl, Kralupská 90, PSČ 252 

62 

IČO: 494 34 951 

1 426 661,57 4. 

2. 

ZLINMARK DZ s.r.o. 

Hviezdoslavova 1191 /55a, 627 00, Brno- S 

latina 

IČO: 042 62 701 

1 267 641,59 1. 

3. 

VACULA silniční s.r.o. 

Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 031 81 936 

1 373 713,10 3. 

 



 

 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 

297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Digitálně podepsal: Ladislav Rajdl 

Datum: 03.10.2022 12:56:03 +02:00 2

4. 

3K značky s.r.o. 

Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany IČO: 250 56 

271 
1 542 942,65 5. 

5. 

GEFAB CS, spol. s.r.o. 

Švédská 324/5, Tuřany, 260 00 Brno IČO: 416 

02 901 
1 335 335,90 2. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Soupis prací objektu 
Stavba: 2017-0016-94 D1 Mirošovice-Brno-Aktualizace a doplněni DZIJ18 - 2021 I 190.1.2 I 1267641.59 í Rozpočet: 190.1.2 Dopravní značeni - Bernartice 

Poř, čislo Kód položky Varianta Název položky 
. . . Jednotková cena MJ Množství , „ . „ „ 

Jednotková Celkem 
1 2 3 4 5 6 9 10 

0 ODPADY 32 580,00 
I 1| 0141111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 | 1.200 | 1 810,00 | 2 172,00 | 
 Vybourané části stávajících betonových základu profilů a příhrad  

Klasické přlhrady: 0*0,12=0.000 [A] Trojboké přlhrady: 6*0,2=1.200[B] Celkem: 

A+B=1.200fCI 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 

I 2| 0141211 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) M3 | 16,800 | 1 810,00 | 30 408,00 | 
 Uložení zeminy ze základů nosných konstrukcí DZ  

Klasické přlhrady: 14*1.2= 16.800 [A] Trojboké přlhrady: 0*2=0.000 [B] Celkem: 

A+B=16.800 fCI 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 

9 _________ Ostatní konstrukce a práce ________________________  __________________________  ___________  ________________  _________________  ________ 1 150 561,59 
 I 8| 9141411 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FOLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS | 4,000 | 1 500,00 | 6 000,00 | 
 nástavec se symbolem alternativního paliva rozměry 500 x 500 mm 

včetně veškerých upevňovacích prvků pro uchyceni a osazeni nad základní plochu VLKP 
 

4=4.000 ÍA1 
položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 

1 9| 9145311 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FOLIE TR 3 - DOD A MONT M2 I 68,440 | 4 890,00 | 334 671,60 | 
 velkoplošné značky z lamel i panelů 

včetně veškerých upevňovacích prvků a osazeni 
 

Směr Brno SSÚD Bernartice: 
C.2.09: 3*2,995=8.985 [1] 
C.2.10: 3*2,995=8 985 [J] 
Směr Praha SSÚD Bernartice: 
C.2.62: 2*2,995=5.990[R] 
C.2.63: 2*2,995=5.990 [S] 
C.2.64: 2*2,565=5.130[T] 
C.2.66: 3*2,995=8.985 [U] 
C.2.67: 3*2,995=8.985 [V] 
C.2.68: 3*2,565=7.695 [Wj C.2.69: 3*2,565=7.695 [X] 
Celkem: l+J+R+S+T+U+V+W+X=68.440 IYI 
položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni 

I 10| 9145311R 1 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT M2 | 1,690 | 6 990,00 | 11 813,10 l 
 doplněni nových lamel na stávajíc! značku vedle vozovky, včetně veškerých upevňovacích 

prvků a osazeni 
týká se doplnění názvů odpočívek, dodatkových tabulek E 16 a nástavců s číslem exitu ke 

stávajícím značkám 

 

Směr Brno SSÚD Bernartice: 
C.2.13: 2*0.845=1.690ÍAI 
položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 

I 111 914531 |R.2 ŠTÍTEK Z MAGNETICKÉ FOLIE TR 3 - DOD A MONT M2 | 0,488 | 3 600,00 | 1 756,80 [ 
 

překryti části velkoplošné značky vedle vozovky přechodným štítkem z magnetické folie 
včetně veškerých upevňovacích prvků a osazení 

 

Směr Brno SSÚD Bernartice: 
C.2.13: 0.65*0.75=0.488 ÍAI 
položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
- upevňovací materiál 

I 12| 9145321 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FOLIE TR 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M2 | 4,300 | 4 800,00 | 20 640,00 | 
 dočasná demontáž a zpětná montáž lamel stávajíc! značky z důvodu výměny příhradové 

konstrukce značky za vyšši v souvislosti s doplněním lamel s DT E 16 
 

Směr Brno SSÚD Bernartice: C.2.13:2*2.15=4.300ÍAI 
položka zahrnuje: 
- demontáž stávající dopravni značky s příslušenstvím, její přemístěni z původního místa a 

její osazení a montáž na místě určeném projektem 
| 13| 9145331 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FOLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ M2 | 45,150 | 1 000,00 | 45 150,00 | 
 odstraněni stávající VLKP vedle vozovky 

včetně odvozu a povinného odkupu demontovaného materiálu SDZ zhotovitelem 
 

Směr Brno SSÚD Bernartice: 
C.2.09: 2*2,795=5.590 [1] 
C.2.10:2*2,795=5.590 [J] 
Směr Praha SSÚD Bernartice: 
C.2.62: 3*1,935=5.805 [R] 
C.2.63: 3*1,935=5.805[S] 
C.2.66: 2*2,795=5.590 PÍ C.2.67:2*2,795=5.590 [U] 
C.2.68: 2*2,795=5.590 [V] 
C.2.69: 2*2,795=5.590 [W] 
Celkem: l+J+R+S+T+U+V+W=45.150 ÍXI 
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané 

místo 
I 14I 9145761 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FOLIE TR 3 - MONT NA PORTÁL M2 I 28,991 | 4 990,00 | 144 665,09 | 
 velkoplošné značky z lamel i panelů, montáž na portál nebo poloportál včetně veškerých 

upevňovacích prvků (roznášecí rošt) a osazení 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc Lukáš 
Vonderka 

Digitálně podepsal Bc 

Lukáš Vonderka 

Datum: 2022.10.11 

13:03:31 +02W

 

Směr Brno SSŮD Bemartice: 
C.2.11: 3,5*2,995=10.483 [A] C.2.12: 3,5*2,995=10.483 [B] 
Směr Praha SSŮD Bemartice: 
C.2.65: 2,5*3,210=8.025[C] 
Celkem: A+B+C=28.991 ÍDI 

 

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
- upevňovací materiál 
- pomocné konstrukce (lešení, zdvihaci plošina). 

 

1 Í5l 9145771 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONT Z PORTÁLU M2 | 24,725 | 1 000,00 | 24 725,00 | 
 odstraněni stávající VLKP z portálu nebo poloportálu vč. upevňovacích prvků včetně 

odvozu a povinného odkupu materiálu SDZ zhotovitelem 
 

Směr Brno SSŮD Bemartice: 
C.2.11: 2,5*3,440=8.600[A] C.2.12: 2,5*3,440=8.600[B] 
Směr Praha SSŮD Bemartice: 
C.2.65: 2,5*3,010=7.525[C] 
Celkem: A+B+C=24.725 [Dl 

položka zahrnuje: 
- odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané misto 
- pomocné konstrukce (lešení, zdvihaci plošina) 

I Í6l 91498111 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PRIHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUŠ | 14,000 | 33 333,00 | 466 662,00 | 
 2 ks sloupků na jednu značku 

včetně upevňovacích zařízeni, osazeni, betonové patky a zemních prací  

14=14.000 ÍAI 

položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařizenl včetně jejich osazeni (betonová patka, zemni práce) 
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařizenl údržbu po celou dobu trváni funkce, 

náhradu zničených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených části 

I Í7| 91498112 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PRIHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS | 6,000 | 13 333,00 | 79 998,00 | 
 

2 ks sloupků na jednu značku 
montáž nové stojky na stávající základ, včetně případné úpravy základu a kotevních prvků 

 

6=6.000 ÍAI 
položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařízeni včetně jejich osazeni - využiti stávajícího základu 
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízeni údržbu po celou dobu trvání funkce, 

náhradu zničených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených částí 
I 181 91498311 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘlHRAD KONSTR DEMONTÁŽ KUŠ | 6,000 | 550,00 | 3 300,00 | 
 demontáž nízkých přihradových konstrukci odkup zhotovitelem  

6=6.000 ÍA] 
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané 

místo 
I 19l 91498312 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘlHRAD KONSTR DEMONTÁŽ KUS | 6,000 | 990,00 | 5 940,00 | 
 demontáž trojbokých přihradových konstrukci odkup zhotovitelem  

6=6.000 [AI 
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané 

misto 
| 20l 93808| OČISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 | 500,000 | 1,00 | 500,00 | 
 V případě znečištěni vozovky stavbou nosných konstrukcí DZ  

500=500.000 ÍAI 
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu 

1 2?1 967151 VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON M3 | 1,200 | 3 950,00 | 4 740,00 | 
 Vybourání betonových základů přihradových konstrukci a válcovaných profilu do hloubky 

10 cm pod úroveň terénu zarovnání zeminou 
odvoz na skládku určenou zhotovitelem 

 

Klasické při hrady: 0*0,12=0.000 [A] Trojboké přihrady: 6*0,2=1.200 [B] Celkem: 

A+B=1.200[CJ 

položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do ednotkové ceny 

bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) položka zahrnuje 

veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z olatných předpisů 

1 1 Dálniční teploměr I3 I I I 84 500.001 
 Dálniční teploměr I3 

Demontáž, montáž a doprava na výměnu teploměru ks 1 68 700,00 68 700,00 kpl 1 15 800,00 15 800,00 
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Obecné podmínky 

4 Obelná ustanovení 

1.1  
Definice Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný vý-

znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak: 

Smlouva 

Osoby 

1.1.1 „Smlouva" je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze. 

1.1.2 „Technická specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně 

požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, jedí 

nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu. 

1.1.3 „Výkresy" jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny v 

Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů. 

1.1.4 „Objednatel” je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo 

postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas). 

1.1.5 „Zhotovitel" je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo 

postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas). 

1.1.6 „Strana" je buď Objednatel, nebo Zhotovitel, 

Data, lhůty a doby 1.1.7 „Datum zahájení prací" je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami. 

1.1.8 „den“ je kalendářní den. 

1.1.9 „Doba pro dokončení" je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze 

(se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení 

prací. 

Peníze a platby 

Další definice 

1.1.10 „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy 

Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných 

poplatků, nezahrnují však zisk. 

1.1.11 „Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení a 

další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Ma-

teriálů a Technologického zařízení. 

1.1.12 „Země" je země, ve které se nachází Staveniště. 

1.1.13 „Rizika objednatele" jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1. 

1.1.14 „Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne-

může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat-

ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní 

Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře přičíst 

druhé Straně. 
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1.1.15 „Materiály" jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízeni), které mají 

tvořit nebo tvoří část stavby. 

1.1.16 „Technologické zařízení" jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří 

část stavby. 

1.1.17 „Staveniště" je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo a 

jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást 

Staveniště. 

1.1.18 „Variace" je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří-

zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1. 

1.1.19 „Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 

dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného díla 

a Variací. 

1.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Výklad Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jed 

notném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to 

kontext vyžaduje. 

1.3  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hierarchie smluvních Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se 

dokumentů v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 

vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s 

pořadím uvedeným v Příloze. 

1.4  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Právo Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze. 

1.5  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Komunikace Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu 

nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít 

taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez 

závažného důvodu zdržována nebo zpožďována. 

1.6  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zákonné povinnosti Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává 

činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky ve 

vztahu k Dílu. 

ObraTnatel 

2.1 

Poskytnutí staveniště Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho 

a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze. 

2.1  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Povolení a licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod 

poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 

vyžadována pro Dílo. 
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2.2  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pokyny objednatele Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře 

rušení postupu prací na části nebo na celém Díle. 

2.3  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Schválení Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob 

jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele. 

Záatj^ci objednatele 

3.1 

Pověřená osoba Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato 

pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem 

Zhotoviteli. 

3.1   

Zástupce objednatele Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých povinností. Určená 

osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel 

musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto zástupce Objednatele 

delegoval. 

Zh^U«ritel 
4.1 

Obecné povinnosti Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške 

ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 

které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Sta-

veništi jsou majetkem Objednatele. 

4.1  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zástupce zhotovitele Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrobné 

informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele. 

4.2   

Subdodávky Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat 

provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele. 

4.3   

Zajištění splnění smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu 

zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí 

strany, kterou schválil Objednatel.
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ování zhotovitelem 

Ri objednatele 

5.1 

Projektová dokumentace Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- 

zhotovitele dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projek 

tovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit 

Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout s 

uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektované 

stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli nebo 

v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová 

dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. 

Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova s 

tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné. 

5.1  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Odpovědnost Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto- 

za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému 

dokumentaci účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení 

patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech-

nickou specifikaci a Výkresy. 

6.1 
Rizika objednatele V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí: 

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost 

nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a 

občanská válka, když k nim dojde v Zemi, 

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou 

vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst-

nanci, 

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 

jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxické 

výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 

systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je 

za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel, 

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu-

chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí, 

1) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifikovaných 

ve Smlouvě, 

g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za 

koho je Objednatel odpovědný, a 

h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne-

předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený 

zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření, 

i) Vyšší moc,  
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Do 

j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zho-

tovitelem nebo jinému jeho selhání, 

k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání, 

l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zazname-

nané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné 

zkušeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli 

oznámeny, 

m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací, 

n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno 

ve Smlouvě o dílo, 

o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř 

nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a 

p) škoda, která je nevyhnutelným následkem 

povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit všechny vady. 

dokončení 

7.1 

Provedení díla Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou 

rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení. 

7.1   

Harmonogram Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram 

Díla ve formě stanovené v Příloze. 

7.2   

Prodloužení doby Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení, 

jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. 

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti 

poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné. 

7.3  -----------------------------  ------   

Zpožděné dokončení Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhotovitele vůči 

Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Příloze za každý 

den neplnění povinnosti dokončit Dílo. 

8.1 

Dokončení Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené. 

8.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Oznámení o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se 

domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 

oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra-

vené pro převzetí. 

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně 

dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.
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laimy 

9.1 

Odstranění vad Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto 

viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku na 

úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová 

dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 

nejsou v souladu se Smlouvou. 

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako 

Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce 

během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele k 

vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele. 

9.1  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Odkrytí a zkoušení Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není 

na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovitele, 

Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se 

Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Va-

riaci v souladu s Pod-článkem 10.2. 

10.1 

Oprávnění k variaci Objednatel může dát pokyn k Variacím. 

"10.2  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oceňování variací Variace musí být oceněny následovně: 

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo 

b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo 

c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy 

použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné, 

d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které 

považuje za vhodné Objednatel, nebo 

e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou v 

Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných 

hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech. 

10.3  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Včasné upozornění Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte 

rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést ke 

claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby 

tyto účinky minimalizoval. 

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je 

omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná-

mení a přijal veškerá přiměřená opatření.  
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ena a platba 

10.4  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oprávnění ke claimu Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zhotovitel k 

platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika 

Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace. 

10.5   

Postup při variaci Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací 

a při claimu nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel 

musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí 

Objednatel ocenění určit. 

nu 

Oceňování díla Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10. 

11.2  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Měsíční vyúčtování Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám: 

a) hodnoty provedeného Díla, 

b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Staveniště 

v přiměřené době, kterě je stanoveno v Příloze, 

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. 

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kte-

rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný. 

11.3  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Průběžné platby Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli 

částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stano-

vené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením 

důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou 

Zhotoviteli. 

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy 

podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké). 

11.4  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Platba první poloviny První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů 

zádržného po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2. 

11.5  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Platba druhé poloviny Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů zádržného po 

buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo 

dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle toho, 

co nastane později.
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11.6  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Závěrečná platba Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto 

vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mo-

hou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu. 

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku 

náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč-

ného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí. 

11.7   

Měna Platba musí být v měně stanovené v Příloze. 

11.8   

Zpožděná platba Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den, 

kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti. 

 

12.1 

Neplnění zhotovitele Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele, 

nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k 

nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na 

tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele. 

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 

dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed-

nictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel 

poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové 

Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto 

druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla. 

12.1   

Neplnění objednatele Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě 

porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-

článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 dnů 

potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění 

celého Díla nebo jeho části. 

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná-

mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 

21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště. 

12.2   

Úpadek Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro 

střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobili-

zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě 

zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel pokyn, 

že má být používáno až do dokončení Díla.
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12.3  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Platba po odstoupení Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného 

Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveniště, 

upraveného následovně: 

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4, 
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel, 

c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20% hodnoty k datu odstoupení neprove-

dených částí Díla, 

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 

oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který 

odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla. 

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 

od oznámení o odstoupení. 

povědnost 

13.1 
Péče zhotovitele o dílo Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až 

do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost za 

péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda 

během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel 

takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou. 

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel 

odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli 

ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, 

které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným 

neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců. 

13.1  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vyšší moc Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli 

jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to 

nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhoto-

vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem. 

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od-

stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení. 

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro-

vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni-

ště, upraveného následovně: 

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4, 

b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace, 

c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel. 

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 

od oznámení o odstoupení.  
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14.1 

Rozsah krytí Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté 

udržovat v platnosti pojištění: 

a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vyba-

vení zhotovitele, 

b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích stran 

nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, 

včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je 

Dílo a 

c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt 

nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 

vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob-

jednatele. 

14.1  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obecné požadavky Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po- 
na pojištění jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel 

musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti a že 

pojistné bylo zaplaceno. 

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta-

hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo 

pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá 

být opravena nebo napravena. 

"14.3  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nepojištění Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od 

kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní 

doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné 

prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit 

patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních 

částek náležejících Zhotoviteli. 

15.1 

Adjudikace Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně 

jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, 

musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly 

adjudikace („Pravidla"). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany do-

hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v souladu 

s Pravidly. 

15.1  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oznámení o nesouhlasu Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhodnutí ve 

lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí  
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15.3  -------------------------------------  

Rozhodčí řízení 

nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhlasu s 

odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu během 

stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. Jestliže 

oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se stává 

závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud není 

rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem. 

Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platností rozhodnut 

jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohodnou, 

musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli jednání 

musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod- -článek 

1.5.
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1.1 
Definice 

1 Obelná ustanovení 
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Zvláštní podmínky 

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení: 

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li 

požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak." 

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení: 

„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných 

zakázek ve všech mluvnických formách a podobách." 

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 zní: 

„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 

ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) v 

zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla." 

1.1.5 Text Pod-článku 1.1.7 se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 
„Datum zahájení prací" je datum stanovené v Příloze jednou z možností: 

a) datum účinnosti Smlouvy o dílo (např. u smluv s velmi krátkou dobou pro do-

končení Díla) 

b) datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 

c) datum na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před 

Datem zahájení prací." 

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 zní: 

„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a 

efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a 

podobných poplatků, nezahrnují však zisk." 

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 zní: 

„Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovládat; 

proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 

Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji 

překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol-

nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky: 

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 

zahraničí, 

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 

nebo občanská válka, 

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
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(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 

použil Zhotovitel, 

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická 

aktivita." 

1.1.20 
Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články: 

„Výkaz výměr" je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený podle Oborového 

třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného 

Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak. 

1.1.21 
„Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o 

dílo. 

1.1.22 
„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v 

rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 

stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- -

článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta-

noveno v Příloze. 

1.1.23 
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 

úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na 

žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a 

povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 

především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. 

1.1.24 „Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy. 

1.1.25 „Základní datum" je datum 7 dnů před termínem pro podání Nabídky. 

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková). 

1.1.27 
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech 

mluvnických formách a podobách. 

1.1.28 
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož další nále-

žitosti mohou být určeny v Příloze. 

1.1.29 
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za 

odstranění vad]. 

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí], 

1.1.31 
„Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a 

dokončení Díla a odstranění všech vad." 

1.1.32 

Za Pod-článek 1.1.31 se vkládají nové Pod-články: 

„BIM Protokol" je dokument tvořící přílohu Technické specifikace. Personál Objednatele i 

personál Zhotovitele jsou povinni plnit všechny povinnosti, které vyplývají z BIM protokolu 

a jeho příloh (použije-li se). 

Součástí BIM Protokolu jsou následující přílohy: 

1. Požadavky Objednatele na informace, 
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I.a Datový standard staveb (DSS) 

II. Požadavky na Společné datové prostředí (CDE) 
III. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) 

1.1.33 „Společné datové prostředí" je informační systém podle přílohy BIM Protokolu „Poža-

davky na Společné datové prostředí (CDE)“. 

1.1.34 „Informační model stavby" jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho přílohy „Požadavky 

Objednatele na informace" a souvisejících příloh.” 

1.3  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hierarchie smluvních Pod-článek 1.3 zní: 

dokumentů „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv 

ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v 

dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat 

jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn." 

1.4  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Právo Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem: 

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou 

těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně." 

1.7---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sociální odpovědnost Za Pod-článek 1.6 se vkládá nový Pod-článek 1.7 [Sociálníodpovědnost]: 

„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla: 

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a 

smluvních pokut se svými Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah a cenu 

plnění Podzhotovitele, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě, 

b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění 

se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavených a Zhotovitelem 

odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 

pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla: 

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k 

Dílu, 

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké 

nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu, 

c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu 

práce. 

Obi^anatel 

2.1 

Poskytnutí staveniště Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolnídny]: 

„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce 

na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních dnů se 

musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce
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Objednatele vyžádá prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel musí zaznamenat záležitosti 

projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu účastníkům kontrolního 

dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout 

v souladu se Smlouvou." 

Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré 

dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 

které mohou být potřebné. 

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 

dřívější z následujících možností: 

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem, 

(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem 

podle Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vyššímoc]. 

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a 

montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 

zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle 

zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s 

kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 

provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázáno 

splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze Podzhotovitelem splňujícím požadavky dle 

předchozí věty. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstav- ce, zaplatí 

Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze. 

Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor-

mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi-

kačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení 

zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle 

podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí o 

spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava bude 

informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro 

publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli 

udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl 

roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí. 

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 

požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 

zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz-

hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 

veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.
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4.3  ---------  

Subdodávky 

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 

způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 

od vzniku každého takového znečištění. 

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 

Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob-

jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 

bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se 

Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a 

náklady 

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlast-

níky a uživateli pozemků a 

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zho-

tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 

zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně 

Zhotovitel. 

4.1.7 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 

nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich 

nevhodnost či nesprávnost. 

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu 

podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, aby 

svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné 

formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 

stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čás-

tečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel 

musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení 

a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich 

právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 

ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně 

Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, 

uvedené v Příloze. 

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů 

podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 

případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ-

sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými 

právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu 

předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, 

včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli. 

Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem: 

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 

ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech 

Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.  
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4.4  ------------------- : -------  

Zajištění splnění smlouvy 

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz-

sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 

Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 

oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 

oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Ob-

jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž 

příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat 

prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba 

znovu schvalovat." 

Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 

záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod- -

článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Zajištění splnění smlouvy Objednateli do 28 dní po uzavření 

Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Zajištění splnění 

smlouvy musí být vydáno právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu 

vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zajištění splnění smlouvy musí být 

účinné nejpozději v den jejího předání Objednateli. 

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a účinné, dokud nepro-

vede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-člán- 

ku 4.6 [Záruka za odstranění vad\. Pokud podmínky Zajištění splnění smlouvy specifikují 

datum jeho platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla 

nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů 

před datem ukončení platnosti Zajištění splnění smlouvy, potom Zhotovitel podle toho 

musí rozšířit platnost Zajištění splnění smlouvy, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 

neobdrží Záruku za odstranění vad. 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění smlouvy tak, jak je popsáno v 

předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou 

částku Zajištění splnění smlouvy, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla 

se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešen/' sporů] do 42 

dnů po dohodě nebo určení, 

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 

oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-člán- ku 12.1 

[Neplněnízhotovitele], V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou 

částku Zajištění splnění smlouvy. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Zajištění splnění smlouvy 

Objednatel musí Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel 

kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele 

Záruku za odstranění vad. 

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Zajištění splnění smlouvy 

finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické 

osoby, která bankovní záruku vydala.  
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V případě nevymahatelnosti Zajištění splnění smlouvy se Zhotovitel zavazuje neprodleně 

učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Zajištění splnění smlouvy ve prospěch 

Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat 

podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v 

Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním tohoto Zajištění splnění smlouvy v plat-

nosti." 

4.5  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zajištění jakosti Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištěníjakosti]: 

„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 

zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 

komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude od-

povídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je 

oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému." 

4.6  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad]: 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. 

Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel 

Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být 

vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 

součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce 

uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 

Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v 

Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane 

později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a 

Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom 

Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny 

vady odstraněny. 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v 

předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou 

výši částky Záruky za odstranění vad, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 

byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 

42 dnů po dohodě nebo určení, 

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po-

tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu 

do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno 

odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky 

Záruky za odstranění vad. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra-

nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 

právnické osoby, která záruku vydala.  
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V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro-

dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 

Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat 

podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data 

její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven poslední 

Protokol o ukončení Záruční doby)." 

4.7  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolníprohlídky stavby]: 

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení prací 

odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 

kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem k 

nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních 

prohlídek se zúčastnit." 

4.8  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bezpečnost a ochrana Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí\: zdraví 

při práci „Zhotovitel musí: 

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, 
(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, 

(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné pře-

kážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob, 

(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a pře-

vzetí podle Článku 8 [Převzetí] a 

(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a 

plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností a 

ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků. 

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) 

je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak. 

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být 

odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v 

oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě staveb 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis 

Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměst-

nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních 

komunikacích za provozu jsou: 

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, tý-

kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic-

kých zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele. 

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí-

semné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele. 

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na-

opak.



(5) 
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záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s 

vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 

povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními před-

pisy. 

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v po-

vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 

Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro-

vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu. 

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele 

podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve 

výši stanovené v Příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků." 

4.9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčenístavby]: 

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v 

místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe-

renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je 

odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v 

rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení 

vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu 

provádění Díla zničeny či poškozeny." 

4.10 ---------------------------------------------------------------------------------------- ■ -------------------------------------------------------  

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-článek 4.10 [Archeologické nálezy]-. 

„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky 

nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí 

být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená 

preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, 

odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů. 

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objed-

nateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit."

 

 

 

 

 

5.1 

Projektová dokumentace Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- Zhotovitele „Zhotovitel 

musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po 

dle odkazu v Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí 

Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že 

není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit 

práce bez odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová 

dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s 

tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je 

povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do 

harmonogramu postupu prací."  

ování zhotovitelem 
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 Ri objednatele 

Do 

6.1 

Rizika Objednatele V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se 
čárkou. 

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se pís-

menem „a”. 

Za pod-odstavec (p) se vkládá nový pod-odstavec (r): 

„(r) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle 

Pod-článku 7.6 (Předčasné užíváni).“ 

Za pod-odstavec (r) se vkládá nový pod-odstavec (s): 

,,s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných 

pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Sta-

veništi." 

dokončení 

7.1 

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text: 

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále 

uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce." 

7.1  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Harmonogram Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který 

musí obsahovat: 

(a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro-

vádění prací s vyznačením Podzhotovitelů, 

(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až 

do doby vydání Potvrzení o převzetí, 

(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 

(d) průvodní zprávu obsahující: 

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a 

(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z 

hlavních etap. 

Podrobné náležitosti Harmonogramu stanoví Objednatel v Příloze. 

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne-

souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti 

předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je dů-

vodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].
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Forma harmonogramu bude stanovená v Příloze jednou z možností: 

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení 

stavby. 

b) Harmonogram stavby bude zpracován formou Ganttova diagramu v podrobnosti 

odpovídající rozsahu stavby včetně záznamu kritické cesty." 

7.2  ------------------------------------- ‘ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prodloužení doby Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozorněni] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby 

pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného 

závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. V 

tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré podpůrné 

podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro 

uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku tak, jak je to 

vhodné. 

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a 

Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně." 

7.5  -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky]: 

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhoto-

vitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce 

odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro-

vedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro spl-

nění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených v 

Pod-článku 7.3 [Prodlouženídoby], 

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 

Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení 

nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez 

vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v 

rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být 

práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen 

Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze." 

7.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Předčasné užívání Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užíváni\: 

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, 

aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle pod-

odstavce 1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen: 

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která 

bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) 

popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před 

uplynutím doby podle pod-odstavce 1.1.22; 

(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně 

zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- ho 

místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 

Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému 

užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením; 

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 

rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před
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tí 

jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od 

podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, a 

to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto 

porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze. “ 
8.1 

Dokončení Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne 

dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a 

připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně 

požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci." 

8.1  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oznámení o převzetí Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí\ je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod- 

článkem 8.2 [PřevzetíDíla a Sekcí\ následujícího znění: 

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele: 

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy 

byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných 

nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla 

nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce 

. nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo 

(b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel 

provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto 

práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“ 

8.2  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Převzetí částí Díla Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí Díla]-. 

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí 

užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-člán- ku 

7.6 (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část Díla 

nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení o 

převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užíváni]. Jestliže bylo vydáno 

Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní pokuta za 

zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena." 

Odf^nění vad 

9.1 

Odstranění vad Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli 

jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí  
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laimy 

(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o pře-

vzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele, 

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může 

být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply-

nutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed-

natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumen-

tace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 

nejsou v souladu se Smlouvou a 

(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli. 

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým 

způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí 

Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat. 

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze." 

10.1 

Oprávnění k variaci Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a 

postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 

požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, 

jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven. 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek 

nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 

zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, 

zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou 

realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskyto-

váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-

článku 10.3.“ 

10.1 ---------------------- — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oceňování variací Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, 

které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob 

určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková 

cena, která (v následujícím pořadí priority): 

(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 

(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních 

konstrukcí (OTSKP), nebo v jiné cenové soustavě příslušného stavebního objektu 

uvedeného ve Výkazu výměr, platných ke dni předložení návrhu Zhoto
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ena a platba 

vitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přimě-

řeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 

zahrnuta, 

(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při-

měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli 

předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu s 

přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, 

přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při-

rážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto při-

rážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté." 
i i . i  

Oceňování díla Pod-článek 11.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr 

(není-li sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být 

upravena podle Článku 10 [Variace a claimy]. 

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi: 

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a 

(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

formuláři. 

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je 

vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evido-

váno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny." 

11.2  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Měsíční vyúčtování Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou 

jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. 

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kte-

rým se považuje za oprávněného. 

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá-

věrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Ob-

jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické 

podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 

11.3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Průběžné platby Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 

nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedosta-

tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí 

Zhotoviteli do 28 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se 

(i) k vyúčtování nepřihlíží a  
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(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové vyúčtování spolu se 

všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování. 

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel 

musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy 

Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného 

vyúčtování. 

Když Zhotovitel 

(a) je v prodlení s udržováním v platnosti Zajištění plnění smlouvy podle Pod-člán- 

ku 4.4 [Zajištění splnění smlouvy], 

(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-člán- 

ku 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí], 

(c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizova-

ný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram], 

(d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojiš-

tění], 

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 

Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 

nepřesáhne částku uvedenou v Příloze." 

11.4  

Platba první poloviny 

zádržného 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

11.5  -----------------------------   

Platba druhé poloviny 

zádržného 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

11.6 
 

Závěrečná platba 

Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předložit 

závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, 

aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu. 

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo 

úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu 

nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s 

důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se 

(i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové závěrečné 

vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení závěrečného 

vyúčtování. 

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem aZhotovitelem ajakýchkoli dohodnutých 

změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objed- 
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natel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného 

vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešen/ 

sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování. 

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč-

tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování 

do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na 

základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování." 

11.9  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zálohová platba Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba]: 

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, po-

užité měny a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze nebo v tomto 

Pod-článku. Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku 

účinnosti Smlouvy. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zho-

tovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem Ob-

jednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že: 

(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 

(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě 

první výzvy oprávněného. 

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálo-

hové platby Zhotoviteli. 

(d) Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 

nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 

prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zá-

lohu může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je 

uvedeno v potvrzeních vyúčtování. 

(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla 

nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 

[Vyššímoc], (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává 

okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli. 

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části 

zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze nebo v tomto Pod-

článku, může Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud ne-

vrácenou částku. 

(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli: 

(i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu 

částky potvrzené v potvrzeních vyúčtování v plné výši, nebo 

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové 

platby od Zhotovitele nebo 

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši. 

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v odsouhlasených 

vyúčtováních, která budou následovat po vyúčtování, v němž součet všech vyúčtování 

(mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent (70%) Přijaté smluvní částky. Tyto 

odpočty uplatní Objednatel v plné výši ve všech následujících odsouhlasených 

vyúčtováních v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 tak a v takovém rozsahu, dokud 

zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. 

Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení 

o převzetí Díla."
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Pod-článek 12.2 je doplněn následujícím zněním: 

„Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná-

pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento 

Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 

dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit 

provádění celého Díla nebo jeho části. 

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení 

Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 

dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště. 

Pokud objednatel nedá výzvu ohledně Data zahájení prací podle 1.1.7 písmeno c) 

nejpozději do 9 měsíců od Základního data Smlouvy, může Zhotovitel postupovat podle 

odstavce 2 tohoto článku." 

12.4  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Platba po odstoupení Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní: 

„(c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 

oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly 

Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech 

obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou, 

(d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 

oprávněný k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 [Vyšš/' moc] a za 

ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek tohoto 

odstoupení." 

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je lhůta 28 dní nahrazena lhůtou 30 dní. 

12.5  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: zaplatit 

smluvní pokutu „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené 

v Příloze, jestliže: 

(a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 

[Obecné povinností]; 

(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky]-, 

(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončeni]; 

(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné zá-

vazné milníky] uvedený v Příloze; 

(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Před-

časné užívání]; 

(1) Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění nesplní 

podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Staveništi 

nebo přes předchozí písemné upozornění Objednatele nenapraví v určené lhůtě 

porušení právních předpisů upravujících bezpečnost práce nebo tyto předpisy 

poruší opakovaně.
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Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady. 

Obecné požadavky 

na pojištění 

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 

ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 

smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce. 

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 

pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se 

smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 

způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, 

musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za 

každý započatý den prodlení. 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením neza-

niká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo swmluvní pokutou zajištěno. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ-

sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v 

rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem 

za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze." 

povědnost 

13.1 

Péče zhotovitele o dílo První věta Pod-článku 13.1 zní: 

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do 

data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí\.“ 

14.1 

Rozsah krytí 

14.1 ----------  

Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma-

jetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné 

živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškozeni) Díla, součástí Díla a jeho 

příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zaří-

zení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 

za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 

pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") s 

pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze. 

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze. 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objed-

natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění  
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pojišťovny (tzv. výluky z pojištěni), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících 

rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou udá-

lostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících 

výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 

poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou 

dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po 

celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objed-

natele vinkulováno. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 

oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění 

díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k 

přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl 

vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 

tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního pojištění 

Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije. 

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž před-

mětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 

nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v 

souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti 

bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem 

nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou 

převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné 

částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 

100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální 

spoluúčastí 500 tis. Kč. 

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ-

sobenou vadnou realizační dokumentací stavby. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 

Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 

dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpo-

vědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících vý-

lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 

poskytování pojistných služeb v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto 

Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů 

nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na 

pojištění zde uvedené. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli. 

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své 

pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. 
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Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného 

a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv. 

14.2  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Nepojištění Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady. 

 

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze. 

VARIANTA A 

15.2  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oznámení o nesouhlasu V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem" nahrazeno slovy „rozhodnutím 

obecných soudů České republiky." 

15.3  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů" 

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 

na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle Pod-

článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny 

před obecnými soudy České republiky." 

VARIANTA B 

15.1  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adjudikace Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

15.2  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oznámení o nesouhlasu Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

15.3  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů" 

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 

smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými 

soudy České republiky." 
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Technickou specifikací tvoří: 

A) Část I - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

B) Část II - Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

C) Část III - Další požadavky zadavatele
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ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ (TKP) 

Přehled jednotlivých kapitol TKP 

 

Název kapitoly Schváleno Účinnost 

Kapitola 1 - Všeobecně 
č.j. 29/2017-120-TN/l ze dne 

26. 1. 2017 

1.2.  2017 

Kapitola 1 - Všeobecně, Změna č. 1 č.j. MD-10874/2021- 930/2 

ze dne 14. 4. 2021 
1.5.2021  

Kapitola 2 - Příprava staveniště 
č.j. 320/2016-120-TN/l ze 

dne 20. 12. 2016 

1. 1.2017  

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské 

sítě 

č.j. 221/09-910-IPK/l ze dne 

23. 3. 2009 

1.4.  2009 

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské 

sítě, Dodatek č. 1 

č.j. 275/2016-120-TN/12 ze 

dne 18. 10. 2016 

1.4.  2017 

Kapitola 4 - Zemní práce 
č.j. 143/2017-120-TN/l ze 

dne 4. 8. 2017 

7. 8. 2017 

Kapitola 5 — Podkladní vrstvy 
č.j. 4/2015-120-TN/2 ze dne 

21.1.2015  

1.2.2015  

Kapitola 6 - Cementobetonový kryt 
č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 

21.1.2015  

1.2.2015  

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy 
č.j. 318/08-910-IPK/l ze dne 

8. 4. 2008 

1.5.2008  

Kapitola 8 - Litý asfalt 
č.j. 318/08-910-IPK/l ze dne 

8. 4. 2008 

1. 5.2008  

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců 
č.j. 692/10-910-IPK/l Ze dne 

13.8.  2010 

1.9.2010  

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 

dopravní plochy 

č.j. 692/10-910-IPK/l ze dne 

13. 8. 2010 

1.9.  2010 

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 
č.j. 205/10-910-IPK/l ze dne 

8. 3. 2010 
1.4.  2010 

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, 

Změna č.l 

č.j. 88/2018-120-TN/l ze dne 

16.3.2018 
1.4.  2018 

Kapitola 12 - Trvalé oplocení 
č.j. MD-12670/2021- 930/2 

ze dne 1. 11.2021  
15. 11.2021  
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Kapitola 13 -Vegetační úpravy 
č.j. 440/06-120-R/l ze dne 3. 

8. 2006 

1.9.2006  

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení 
č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 

27. 3. 2015 
1.4.  2015 

Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací 
č.j. 9/2015-120-TN/3 ze dne 

2. 2. 2015 
15.2.2015  

Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny č.j. 24/2020-120-TN/l 1.5.2020  

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty 
č.j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 

12. 1.2016  
15. 1.2016  

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty, 

Oprava 1 
č.j. 61/2020-120-TN/l 15.7.  2020 

Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a konstrukce 
č.j. 37/2015-120-TN/3 ze 

dne 13. 4. 2015 
23.4.  2015 

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana 

ocelových mostů a konstrukcí 

č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 

5. 9. 2018 

10. 9. 2018 

Kapitola 19, část C - Protikorozní ochrana 

ocelových mostů a konstrukcí při opravách a 

rekonstrukcích 

č.j. MD-5267/2021- 120/2, 

ze dne 22. 2. 2021 
1. 3.2021  

Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy 
č.j. 318/08-910-IPK/l ze dne 

8. 4. 2008 
1.5.2008  

Kapitola 21 - Izolace proti vodě 
č.j. 205/10-910-IPK/l ze dne 

8. 3. 2010 

1.4.  2010 

Kapitola 21 - Izolace proti vodě, Dodatek ě.l č.j.  25/2020-120-TN/l, ze 

dne 22. 4. 2020 
1.5.2020  

Kapitola 22 - Mostní ložiska 
č.j. 124/2018-120-TN/l ze 

dne 18. 5. 2018 
1.6.  2018 

Kapitola 23 - Mostní závěry 
č.j. 653/ 07/910-IPK/l ze dne 

6. 8. 2007 

1.9.  2007 

Kapitola 24 - Tunely 
č.j. 341/07-910-IPK/l ze dne 

20. 4.2007 
1.5.2007  

Kapitola 25 - Protihlukové clony 
č.j. 221/09-910-IPK/l ze dne 

23. 3. 2009 

1.4.  2009 

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry 

vozovek 

č.j.MD-24053/2022- 

930/2 

ze dne 15. 8. 2022 

1.9.  2022 

Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy 
č.j. 291/2016-120-TN/9 ze 

dne 7. 12. 2016 
10. 12.2016  

Kapitola 29 - Zvláštní zakládání č.j. 1126/10-910-IPK/l 1. 1.2011  
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Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 

www.pjpk.cz.

 ze dne 16. 12. 2010  

Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce 
ě.j. 47/2020-120-TN/l ze dne 

10. 7. 2020 
1. 8. 2020 

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí 
ě.j. 114/2020-120-TN/2 ze 

dne 26. 2. 2021 
15.3.2021  

 

http://www.pjpk.cz/
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ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY 

(ZTKP) 

Dl Oprava, výměna SDZ-aktualizace značení odpočívek 

1. Úvod 

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a 

Směrnici GŘ č. 10/2018 - Realizace staveb pozemních komunikací menšího rozsahu. Pokud se v 

textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Pověřená osoba objednatele ve 

smyslu čl. 3.1 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu (Obecné podmínky ve znění 

Zvláštních podmínek (na základě zelené knihy FIDIC). 

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu 

smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky). 

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost 

betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. 

Při provádění stavby bude zhotovitel postupovat podle předpisů a směrnic ŘSD ČR 

definovaných v příloze č. 3 ZTKP. Jedná se zejména o Směrnice generálního ředitele, 

Požadavky na provádění a kvalitu (PPK) a výkresy opakovaných řešení (R-plány). 

2. Seznam příloh ZTKP 

1) Nepoužije se. 

2) Nepoužije se. 

3) Nepoužije se. 

4) Nepoužije se. 

5) Nepoužije se. 

6) Nepoužije se. 

7) Nepoužije se. 

8) Nepoužije se. 

9) Nepoužije se. 

10) Nepoužije se. 

11) Nepoužije se. 
12) Nepoužije se.
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3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen ,,Zákon“) a vyhláškou 

Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v 

platném znění (dále v této příloze jen ,,Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 

význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce. 

SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ 

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem 

dopravy ČR a předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. 

Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. 

1) Technické podmínky MD ČR (TP) 65, 100, 141 a 165, které jsou uvedeny na portálu politiky 

jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz a další související TP. 

2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací 

www.pjpk.cz 

3) Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou 

uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. Zejména se jedná o 

standardy PPK - SZ a PPK - FOL. 

4) Výkresy opakovaných řešení, tzv.R-plány, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR 

www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

5) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a 11. díl), která je k dispozici na 

stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

6) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 

dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 

předpisy 

7) Směrnice generálního ředitele ě. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a 

oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci 

Technické předpisy 

8) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu - Provozní směrnice, 

které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

9) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 14 Dopravní 

značky a dopravní zařízení (TKP), které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních 

komunikací www.pjpk.cz a doplněné typovými ZTKP 14, které jsou k dispozici na 

stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

http://www.pjpk.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.pjpk.cz/
http://www.rsd.cz/
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Vytěžený materiál je vlastnictvím Zadavatele. Vytěžený materiál bude zhotovitelem svážen na 

určené místo na pracovišti SSÚD 2 Bernartice. Netýká se odpadů. Jedná se zpravidla o železné 

části dopravních značek, patky a další součásti z železných a neželezných kovů. 

Zadavatel si vyhrazuje právo nečerpat vybrané položky. Zpravidla se může jednat o značky 

vyměněné nebo značky určené k výměně za jiné s rozdílnou grafikou apod. 

Fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu skutečně provedených prací, 

odsouhlasenými oběma smluvními stranami a technickým dozorem investora. 

Objednatel zajistí opatření DIO. 

Požadavky na záruční dobu a životnost: 

• na svislé dopravní značky a dopravní zařízení je záruční doba 5 let 

• funkční životnost fólie třídy 1 musí být nejméně 7 let a třídy 2 a 3 nejméně 10 let 

• funkční životnost svislých značek a dopravních zařízení včetně upevňovacích 

prvků musí být nejméně 15 let 

• funkční životnost povrchové ochrany všech částí musí být nejméně 10 let 

Rozsah prací, množství a způsob provedení je patrný z projektové dokumentace 

vypracované společností AFRY CZ s.r.o. sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4. 

Projektovou dokumentaci v tištěné formě obdrží zhotovitel při předání staveniště. 

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo 

smlouvy a místo dodání. 

Zhotovitel povede stavební deník. 

Charakteristika Teploměru ZPI -13 — v souladu s R19 změna B 

Základní parametry: 

Zobrazování informací o teplotě vzduchu a vozovky (Symbol 13) 

Počet textových řádků: 2 

Výška písma: 320mm 

Barva LED: bílá 

Celkový počet LED: 1280 ks 

Rozměry boxu: 2320x1160x300 

Celkový rozměr ZPI: 3006x3546 

Materiál boxu: Slitina AIMg Si 05 a AIMg 3 

Hmotnost: 180 kg
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Optické parametry podle normy EN 12966-1A1 

Jas: a) třída L3 b) třída L3* 

Poměr jasu: třída R2 

Barva: barevné souřadnice odpovídají třídě C2 Úhel 

vyzařování: dle použité optiky 

a) třída B1 (horizontální -5/+5, vertikální 0/-5) 

b) třída B3 (horizontální -7/+7, vertikální 0/-5) 

poznámka: Použití tříd podle úhlu vyzařování definuje norma EN 12966-1+A1 v tabulce 

D.4. 

Trvanlivost: 

Pracovní teplota: TI a T2 Stupeň krytí: IP 55 

Elektromechanické vlastnosti: 

Napájení: 230VAC/50Hz Ovládání: sériová linka RS485 

Ovládání jasu: automaticky na základě údajů z jasového ěidla s dodržením normy EN 12966-

1+A1 
Příkon: celkem max. 110 VA
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ČÁST III - DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 

Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v 

platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat 

veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ 

ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GŘ ŘSD č. 

23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu - 

Provozních směrnic veřejně dostupné na stránkách www.rsd.cz, oddíl Technické předpisy. 

Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a 

řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního 

úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec 

zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní 

veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 

201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovištích. 

Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele. 

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci věetně externích dodavatelů používali jedno či 

vícebarevných výstražných oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky 

na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti 

třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě to do takové 

míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků. 

Zhotovitel podle §2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou 

věci a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která 

svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného 

provozu. 

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích 

a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností.
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Ředitelství silnic a dálnic CR 

se sídlem IČO: 

DIČ: 

právní forma: bankovní spojení: 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390 CZ65993390 příspěvková 

organizace ČNB, č. 

10006-15937031/0710 
[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce] 
zastoupeno:É| 

smlouvu] 

[bude doplněna osoba, která bude podepisovat 

<ontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

el: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 

(dále jen „Správce”) 

[bude doplněno] 

[bude doplněno] 

[bude doplněno] 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) 

dpo@rsd.cz 

241 084 420 

[doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní 

zpracovatel] (dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní Zpracovatel") 

 

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění 

předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná] 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

[zpracovatel doplní svůj název] 

se sídlem IČO: 

DIČ: 

zápis v obchodním rejstříku: právní forma: bankovní spojení: zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech 

smluvních: 

e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: (Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany")  

mailto:dpo@rsd.cz
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Preambule 

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat 

Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla 

zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních 

údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES 

(obecné nařízení 

0 ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále 

jen „Smlouva"). 

1 Definice 

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto: 

„EHP" se rozumí Evropský hospodářský prostor. 

„GDPR" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v 

Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016. 

„Hlavní smlouvou" se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem 

na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy. 

„Osobními údaji Správce" se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další 

osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou. 

„Podzpracovatelem" se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 

zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 

stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce 

dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů). 

„Pokynem" se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů 

Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah 

Pokynu. 

„Porušením zabezpečení osobních údajů" se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 

údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, 

zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, 

přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce. 

„Produkty" se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy. 

„Předpisy o ochraně osobních údajů" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve 

znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré 

národní předpisy upravující ochranu osobních údajů. 

„Schválenými Podzpracovateli" se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy 

(autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně 

povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní 

údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní 

činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak 

zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s.osobními údaji, aniž by osobní 
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údaje jakkoliv zpracovávaly. 

„Službami" se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy. 

„Standardními smluvními doložkami" se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 

osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 

2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je 

mění, doplňuje nebo nahrazuje. 

„Třetí zemí" se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem 

platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích. 

„Vymazáním" se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 

obnoveny nebo rekonstruovány. 

„Zásadami zpracování osobních údajů" se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 

transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a 

důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této 

Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici 

na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR. 

„Zpracování", „správce", „zpracovatel", „subjekt údajů", „osobní údaje", „zvláštní 

kategorie osobních údajů" a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní 

smlouvě mají stejný význam jako v GDPR. 

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce 

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel 

oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na 

základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat 

následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce. 

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel 

získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních 

údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy. 

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků 

uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování 

osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat. 

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech 

porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním 

případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby: 

2.4.1 osoba pověřená Správcem: Mgr. Pavel Vyroubal, e-mail: pavel.vyroubal@rsd.cz, tel: 241 084 

420; 

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], tel: [doplní 

zpracovatel]. 

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání. 

3 Zpracování Osobních údajů Správce 

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění 

poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí 

zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit 

zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s 

Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, 

kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce 

o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny 

http://www.rsd.cz/
mailto:pavel.vyroubal@rsd.cz
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Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění. 

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v 

případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn 

porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. 

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů 

Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za 

správce. 

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní 

údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované 

předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené 

v kapitole 6 této Smlouvy. 

4 Spolehlivost Zpracovatele 

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo 

dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup 

omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům 

Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, 

které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o 

osoby dle tohoto odstavce. 

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce: 

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností 

Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných 

Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném 

rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich 

ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke 

Zpracovateli; 

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo 

dle Pokynů Správce; 

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 

mlčenlivost; 

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání 

výpočetní techniky; 

4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům 

Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými 

Předpisy o ochraně osobních údajů; 

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů 

Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a 

neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 

hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních 

údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy. 

5 Zabezpečení osobních údajů 

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům 

zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických 

osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby 

zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně: 

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů; 

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb 

zpracování; 

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či 

technických incidentů; 

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických 

a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování. 
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5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména 

náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, 

uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. 

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní 

údaje odděleně. 

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech. 

6 Další Podzpracovatelé 

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele 

uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do 

zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce. 

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele: 

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 

Podzpracovatel; 

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro 

provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní 

Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů; 

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, 

které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si 

Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o 

zpracování osobních údajů mezi podzpracovatel i) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle 

této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími 

Podzpracovateli a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 

Podzpracovateli; 

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 

Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný 

mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana 

předávaných Osobních údajů Správce; 

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za 

každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se 

zpracováním Osobních údajů Správce. 

7 Plnění práv subjektů údajů 

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se 

zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování 

svých osobních údajů či žádat jejich výmaz. 

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických 

a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv 

subjektu údajů. 

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo 

jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, 

pokud se jedná o Osobní údaje Správce. 

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli 

výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje 

Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně 

osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje: 

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 

specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií 

stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve 

vztahu k subjektu údajů zpracovává; 

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět 

příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů; 
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7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce 

rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti. 

8 Porušení zabezpečení osobních údajů 

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění 

porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo 

existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne 

Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a 

oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních 

údajů. Takové oznámení musí přinejmenším: 

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených 

subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích; 

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného 

příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací; 

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních 

údajů; 

8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů. 

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny 

Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů. 

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez 

předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo 

členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v 

rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout 

kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než 

porušení zabezpečení osobních údajů oznámí. 

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace 

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s 

jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve 

vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a 

informace, které má Zpracovatel k dispozici. 

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce 

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení 

zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby 

Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) bud’: 

10.1.1  vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem 

datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a 

prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných 

Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo 

10.1.2  bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných 

Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytněte 

Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy. 

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie 

nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo 

členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů 

Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v 

právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný 

jiný účel. 
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11 Právo na audit 

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s 

platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní 

audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, 

kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi 

pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a 

systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a 

účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel
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V dne V dne 

[bude doplněno] 

poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých 

povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru 

zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat 

plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného 

mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy. 

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 

Podzpracovatelů. 

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce 

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve 

třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této 

Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno 

Správcem. 

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli 

příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných 

doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování 

Osobních údajů Správce ve třetí zemi. 

13 Všeobecné podmínky 

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou 

dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku. 

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy. 

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence 

více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních 

údajů Správce. 

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními 

stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před 

povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů. 

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající 

části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného 

ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna 

jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních 

stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, 

neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena. 

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 

vyhotovení. 

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků 

podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany 

ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních 

údajů Správce, který tato Smlouva předvídá. 

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a 
účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. 
[jméno a funkce doplní zpracovatel]



(„Správce") („Zpracovatel") 
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Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje ČI. 28 odst. 3 

GDPR. 

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel] 

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce 

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie: 

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů - např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, 

váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)] 

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z 

ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti. 

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce 

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se 

□ Zpracování 

□ Automatizované zpracování 

□ Profilování nebo automatizované rozhodování 

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: 

[Popište zde, např. příprava stavby,...] 

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány 

Druh osobních údajů (zaškrtněte): 

□ Osobní údaje (viz výše odst. 1) 

□ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR {Uveďte zde konkrétní typy údajů] 

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce 

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů - např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]
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Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento tex|
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1. Organizační bezpečnostní opatření 

1.1. Správa zabezpečení 

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku 

týkající se zpracování osobních údajů. 

b. Role a odpovědnosti: 

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a 

přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou; 

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s 

příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností. 

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena 

specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know." 

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních 

údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a 

aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT). 

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a 

monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno 

pravidelné monitorování tohoto procesu. 

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu 

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů: 

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná 

a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů; 

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 

bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání 

jakýchkoli osobních údajů. 

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro 

zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v 

případě incidentu / porušení osobních údajů). 

1.3. Lidské zdroje 

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 

odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost 

jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku; 

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o 

bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, 

kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně informováni o příslušných 

požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných 

informačních kampaní. 
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2. Technická bezpečnostní opatření 

2.1. Kontrola přístupu a autentizace 

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k 

IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty. 

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je 

zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti. 

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-

to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří 

je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele. 

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo 

mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti 

znaků a neopakovatelnosti. 

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť. 

2.2. Logování a monitorování 

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních 

údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, 

odstranění). 

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu 

a. Bezpečnost serveru / databáze 

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí 

samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné 

funkce. 

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro 

naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné. 

b. Zabezpečení pracovní stanice 

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení. 

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury. 

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových 

aplikací. 

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou 

dobu aktivní.
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v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem 

operačního systému. 

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace 

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických 

protokolů. 

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection 

Systems). 

2.5. Zálohování 

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s 

úlohami a povinnostmi. 

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí. 

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh. 

2.6. Mobilní / přenosná zařízení 

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou 

stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání. 

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k 

informačnímu systému. 

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace 

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a 

uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy. 

2.8. Vymazání / odstranění údajů 

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to 

není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce. 

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání 

osobních údajů. 

2.9. Fyzická bezpečnost 

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí 

být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) 

nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a 

jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.
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Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti 

zpracování; (iii) umístění středisek služeb. 

 

Digitálně podepsal: Ladislav Rajdl 

Datum: 12.10.2022 5:33:06 +02:00

č. Schválený 

podzpracovatel 

Činnost zpracování Umístění středisek služeb 

1. [doplní zpracovatel] 
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