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Smlouva o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. objednatel

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
plátce DPH:
bankovní spojení (číslo účtu):
ID datové schránky:

kontaktní osoba Objednatele:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,Objednatel")

T J , ředitelem
V , S 116, PSČ
60680318

ANO

L B

a

2. Zhotovitel

LKS, s.r.o.
zastoupená: O L , jednatelem
se sídlem: Hlavní 131, D D
IČO: 07177992
DIČ:
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 106529
bankovnÍspojení(čís|o účtu):
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
ID datové schránky:

(dále jen ,,Zhotovitel")

O L

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Smluvní strany")

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva").



ll. Ú U

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků části 1 zadávacího ňzení (dále jen ,,ŘiZenl veřejné
zakázky") veřejné zakázky s názvem: Oprava střechy - školní budova a Oprava střechy -
školní byty v areálu školy, sp. zn. zadavatele: SVSVOS0622 (dále jen ,,Veřejná zakázka").
jednotlivá ujednáni Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami
Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.

4. Dílo podle Smlouvy je financováno zadavatelem.

Ill. PŘEDMĚT SMLOUVY

5.

6.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném terminu pro
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen ,,Dílo").

Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a přIslušnou
dph, je-li Zhotovitel povinen podle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoDPH"), hradit DPH.

lV. PŘEDMĚT DÍLA

7.

8.

9.

Zhotovitel se zavazuje provést pro O D ,,Oprava střechy školní budovy,
par. č. 868, k. ú. Valtice":
7.1. podle dále specifikované projektové dokumentace;
7.2. podle podmínek stanovených Smlouvou;

a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.

Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované společnosti O s.r.o.,
IČO: 60744456, se sídlem B , P Z 2881/5, PSČ , ke stavbě s názvem
,,Oprava střechy školní budovy, par. č. 868, k. ú. Valtice", která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha
č. 1 Smlouvy) (dále též jen jako ,,projektová dokumentace" a zpracovatel projektové
dokumentace dále též jen jako ,,projektant").

Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: opravená střecha Školní budovy.

10. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce,
dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, provádění, dokončeni
a předání Díla, a k uvedení Díla do trvalého provozu. S D je zejména:
10.1. výroba, dodávka, skladování, zabudováni a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízenI

týkajících se Díla;
10.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení Díla;
10.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění

a dokončení Díla;
10.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění
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pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o odpadech'!), není-li touto osobou přímo
Zhotovitel;

10.5. zajištěni řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladněnAnateriálu nebo k zařízení
staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení
všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím
stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány,
dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;

10.6. zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP°') a ochrany životního
prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP (zejména stanovuji-li
to právní před pisy), (dále jen ,,koordinátor BOZi'");

10,7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
10.8. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení

okolních ploch do původního stavu;
10.9. zřízeni a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
10.10.zajištění potřebných Či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných

k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní UžÍvání komunikace apod.);
10.11.provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků,

systémů a zařízení tvořÍcÍch Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedeni, doloženi
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod.
(jsou-li takové platnými a účinnými právními předpisy vyžadovány) a jejich předání
Objednateli.

11. S D jsou dále ivšechny výrobky, z nichž se Dílo skládá {z nichž sestává) a kterých bude
použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně
nebo trvale k řádnému zahájeni prací na Díle, k provedení, dokončeni a předáni předmětu Díla
a uvedeni do provozu v souladu s jeho účelem dle Smlouvy.

12. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými Č , Č E a právními předpisy platnými
a účinnými v době prováděni Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými rozhodnutími
a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajÍcÍmi se Díla,
a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

13. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním Díla vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

14. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou
dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle
předané projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být
provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí
sjednaného pIněnív souladu se Smlouvou.

15. Zhotovitel se zavážuje na zhotovení Díla použit pouze materiály l. jakosti a materiály, které mají
kvalitu odpovídajÍcÍ jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli
nebo technickému dozoru Objednatele (dále jen ,,TDS'J dodacím listem, certifikátem,
prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným
příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen
předložit Objednateli nebo TOS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

16. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užiti známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo
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zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů,
hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců
a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

17. Zhotovitel je při určení způsobu prováděni Díla vázán příkazy Objednatele, pokud O
Z takové příkazy udělí.

18. Z D , včetně provedení veškerých vIceprací, méněprací, změny technologil nebo
materiálů, doplňky, rozšiřerií Či zúženi Díla, je možné Činit pouze za podmínek stanovených
zákonem Č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázék, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,Zákon o zadávání veřejných zakázek"), a musí být vždy sjednány předem ve formě
písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek
obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel
povir)en bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.

19. Termíny plnění při realizaci Díla dle odst. 48 této Smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy
za podmínek stanovených Zákonem o zadáváni veřejných zakázek, a to zejména:
19.1. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele

a současně
19.2. vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu

státnísprávy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín dokončení Díla,
nebo '

19.3. dojde-li k přerušeni prací Zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění Díla nepříznivých
klimatických podmínek anebo vzniku nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky, která
vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran; Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se
takového důvodu nemohou dovolávat. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto
odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují
prováděni požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného
dodržení příslušných norem Č , Č E anebo právních předpisů platných a účinných
v době prováděníDAa.

V. C

20. Cena za provedení Díla činí bez DPH (dále jen ,,Cena Díla"). C D je
podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy),
(dále jen »po/ožkový rozpočet").

21. C D je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami
sjednanými ve Smlouvě.

22. V C D jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
22.1. náklady na vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení

zařÍzenístaveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu prováděnístavebnich prací na
Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;

22.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro prováděni
stavebních prací na Díle;

22.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
22.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
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22.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;
22.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energii a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy.

23. Vyskytne-li se při prováděni Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich
ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle nás|edujÍcÍho
odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se
k podle předchozivěty Zhotovitelem navrženému soupisu vícepracínejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne jeho předložení Z O . Bude-li navržený soupis víceprací
Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a C D podle
schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými
právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení C D , jestliže přesný
soupis vícepracIvčetně jejich oceněnís ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny
podle následujIcIho odstavce nepředloží Objednateli ke schváleni bez zbytečného odkladu
poté, kdy se zvýšení C D ukázalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel bere na vědomi, že
prováděni vIceprací je vázáno na schválení poskytovatelem dotace.

24. Ke změně C D může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:

24.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla;
24.2. Objednatel poZaduje vypustit některé práce předmětu Díla;
24.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy,

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na C D ,
24.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem

{např. neodpovídajÍcÍ geologické údaje apod.).

25. Smluvní strany se dohodly na následujichn postupu při výpočtu změny C D :

25.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;

25.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty
v Položkovém rozpočtu (nebo je daná položka obsažena v Položkovém rozpočtu vícekrát
a pokaždé je oceněna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím
aktuálních ceníků cenové soustavy RTS;

25.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit ani
postupem podle odst. 25.2 této Smlouvy, použije Zhotovitel ceny v daném místě a čase
obvyklé.
Zhotovitel může vždy předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

26. Po výpočtu změny C D vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož
obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna C D včetně detailního položkového
rozpočtu a vliv této změny na terminy plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny
plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy
zůstávají beze změny.

27. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat
pouze C D podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek
a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
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28. Smluvnístrany se dohodly, že § 2620, § 2621a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením,
se nepoužiji.

VI. FAKTURACE A P P

29. je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e
ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle C D . Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě
Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečněni
zdanitelného plnění.

30. Objednatel bude hradit Z C D a případnou DPH průběžně měsíčně na základě
faktur - daňových dokladů (dále jen ,,Faktura") vystavených za stavební práce, dodávky
a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to
k poslednímu dni daného kalendářního měsíce. Fakturace podle předchozivěty bude probíhat
nejvýše do 90 % C D .

31. Datum uskuteČnění zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce, za
který je Faktura vystavována.

32. Bezodkladně (nejpozději do 15 dnů) po převzetí D O v souladu se Smlouvou
vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen ,,Závěrečná Faktura") vystavenou za stavební
práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené
Faktury do převzetí D O . Datum uskutečněni zdanitelného plnění u Závěrečné
Faktury je den převzetí D O .

33. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při prokazování způsobilých
a nezpůsobilých výdaju v rámci každé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti
s prováděním Díla.

34. HovořI-li se v následujÍcÍch odstavcích tohoto článku Smlouvy o Faktuře, má se na mysli taktéž
Závěrečná Faktura.

35. 10 % z C D pozastavených Objednatelem dle odst. 30 této Smlouvy představuje
pozastávku, která bude Zhotoviteli uhrazena následujíckn způsobem:

35.1. první část pozastávky ve výši 5 % z C D bude Zhotoviteli uhrazena po převzetí Díla
Objednatelem v souladu se Smlouvou (bez ohledu na to, zda bylo D O
převzato s vadami či nedodělky či nikoliv);

35.2. druhá část pozastávky ve výši 5 % z C D bude Zhotoviteli uhrazena po odstranění
veškerých vad a nedodělků (pokud bylo Dílo převzato Objednatelem s vadami a/nebo
nedodělky) nebo po převzetí D O v souladu se Smlouvou bez vad
a nedodělků (pokud bylo Dílo převzato Objednatelem bez vad a nedodělků).

36. Faktura musÍsp|ňovat náležitosti daňového dokladu podle ZODPH, včetně případné informace,
že provedení" Díla podléhá režimu přeneseni daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e
ZODPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního
dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí
vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.
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37. Zhotovitel před]ožÍTDS, příp. Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených,
dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu
s položkovým rozpočtem (dále jen ,,Soupis"). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních
prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při prováděni Díla za období,
za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit S T , příp. Objednateli
před vystavením Faktury k odsouhlaseni, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění
zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasenÍ S T , příp.
Objednatelem.

38. TOS, příp. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
jeho obdržení. vyjádří-li tos, příp. Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní
strany výhrady TOS, příp. Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží TOS, příp.
Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.

39. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseníSoupisu TOS,
příp. Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný TOS, příp.
Objednatelem.

40. Splatnost každé jednotlivé Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručenIObjednateli.
Neuhrazenou část C D , na kterou bude vystavena Závěrečná Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotovitelido 15 kalendářních dnů ode dne převzetíDAa Objednatelem. Lhůta
dle předchozí věty bude prodloužena do doby odstranění vad a nedodělků uvedených
v protokolu o předání a převzetí Díla.

41. Stanovi-li Faktura splatnost delší, než je jako minimálni stanovena v předchozím odstavci, je
objednatel oprávněn uhradit C D , případně jejíčást, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti
určené ve Faktuře.

42. S F musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená
v odst. 41větě první Smlouvy.

43. C D , případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání
z bankovního účtu Objednatele.

44. vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn přIslušnou DPH uhradit přímo místně
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo
nepodléhá režimu přeneseni daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

45. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě C D nebo její Části
a případné DPH, které nenísprávcem daně ve smyslu ZODPH zveřejněno jako číslo bankovního
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou Činnost, je Objednatel oprávněn
uhradit C D nebo jejičást, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní
účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZODPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem
používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento
odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti
v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

46. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně stanovena C D , případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je
Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznačením důvodu
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vráceni. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu
neprodleně doručit Objednateli.

VII. M P

47. Místo plněni je urČeno Projektovou dokumentaci, pokud neníve Smlouvě sjednáno jinak.

VIII. T P

48. Dílo bude prováděno v nás|edujÍcÍch terminech, pokud neníve Smlouvě sjednáno jinak:

48.1. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti
Smlouvy;

48.2. Termín pro zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu od předání a převzetí
staveniště;

48.3. Termín pro dokončeni stavebních prací: do 5 měsíců od zahájení stavebních prací;

48.4. Termin pro předáni a převzetí dokončeného Díla: do 10 kalendářních dnů od dokončení
stavebních prací.

49. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. jestliže nevhodné nebo
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla,
Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí
nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení
Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věci nebo podkladů nebo na
dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu,
ve kterém mu vtom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy
a technologický postup provádění Díla. Lhůty stanovené v odst. 48 Smlouvy, byly-li přerušením
provádění Díla přímo dotčeny, se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo
není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

50. zjisti-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené
v odstavci 48 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlenís předáním Díla
a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

51. Terminy plněni podle odstavce 48 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud neníve Smlouvě sjednáno jinak.

lX. STAVENIŠTĚ

52. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v terminu sjednaném v odstavci 48
Smlouvy, nejpozději však 5 kalendářních dní od doručeni výzvy Objednatele. Smluvní strany
sepíší protokol o předání a převzetí staveniště.
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53. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely souvĹsejÍcÍ s prováděním Díla a při
užívánÍ staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

54. ZařIzenI staveniŠtě, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od
předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajiStuje a hradí
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou
evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem
odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního
deníku.

55. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.

56. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru Projektanta (dále jen ,,AD"), TOS, případně koordinátora BOZP
v přiměřeném rozsahu.

57. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště
během prováděni Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku
převzetí D O , případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po
dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce
a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za Škody
vzniklé jejich porušením, případně při odstraňovánívad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu
tohoto odstraňování.

58. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud
k této činnosti využije veřejných stokových síti, je povinen tuto skutečnost projednat
s vlastníkem těchto síti a příp. uhradit náklady s tím spojené.

59. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařizenI
dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizeni, poškození nebo zničení a je
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

60. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla,
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškozeni
věci na pozemcích jiných osob rozumí taktéž poruŠeni hranic pozemku a přestupky proti
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez
vlastního poškozeni věci.

61. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad
a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty
vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně
zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby,v souladu s Projektovou
dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.

62. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých
prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Přehled
odpadů vzniklých Č Z při provádění Díla a způsob jejich využití nebo
odstraněni, případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli, a to
nejpozději při předáni Díla.
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63. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho Činnosti do doby jeho likvidace nebo
stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, není-li takový postup přípustný na základě
jiného právního důvodu na straně Zhotovitele (např. na základě vlastnictví či nájmu pozemků
mimo staveniště).

64. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu
prováděni Díla na staveništi tuto škodu odstranit.

65. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 14 kalendářních
dnů od převzetí D O , nebude-ii v předávacím protokolu podle odstavce 87
Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět
Objednateli. je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn
ponechat na' staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstraněni vad
a nedodělků, přičemž toto vybaveni a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad
a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad
a nedodělků Díla. NevyklidI4i Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí
Z O .

X. P P P S

66. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů majÍcÍ
příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli
nebo TOS (typicky předložením relevantních dokladů), a to do 2 pracovních dnů.

67. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění D Z , budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradivšechny další případné náklady,
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající.

68. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými
právními předpisy, zejména vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Stavební zákon"), a souvisejichni platnými a účinnými
prováděcími předpisy.

69. Zhotovitel je povinen vést stavební deník zejména v náležitostech podle vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude
k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě
provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy
a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným
zápisům.

70. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za O T , zástupci
Objednatele a Projektant v rámci AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovnici nebo
zástupci. O , T a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně
jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.
N O , T , A nebo Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení
takového zápisu.
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71. je-li"zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí projektové dokumentace, není
účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání
odstavce 18 Smlouvy.

72. Zhotovitel je povinen zajistit účast
stavebních prací, kterou provádí
předepsaných stavebním úřadem,
výkon tohoto dozoru nezbavuje
povinností podle Smlouvy.

svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných
TOS nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách

a činit neprodleně opatření k odstraněni zjištěných vad.
Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splněni

73. Zhotovitel je povinen informovat TOS, příp. Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na
pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle
potřeby, nejméně jednou za 14 kalendářních dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TOS.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast hlavního stavbyvedoucího, případně jeho zástupce,
případně i odpovědných zástupců P Z , a zapisovat do stavebního
deníku datum konánitěchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývajÍcÍ.

74. Zhotovitel je povinen průběžně zvát TOS, příp, Objednatele ke kontrole všech stavebních prací,
které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen
učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň tři pracovní dny před zakrytím
stavebních prací, nebo v jiné době po dohodě s TOS, příp. s Objednatelem.

75. Nepozve-li Z O na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo
pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo pracovní den, umožni Objednateli
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

76. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky
podle Č , Č E a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměřeni
oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedeni stavby.

77. Pokud se TOS, příp. Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 74
Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořIdí
zápis do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li TOS, příp. Objednatel
dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkryti
provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce
nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytítěchto stavebních pracia odstranění
zjištěných vad Zhotovitel.

78. Objednatel nebo TOS nebo AD je oprávněn kontrolovat prováděni D Z . zjistí-li,
že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývajÍcÍ ze Smlouvy nebo právních předpisů, může
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem.
Neučiní-h tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího
odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TOS nebo AD je oprávněn zejména:
78.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací,

příslušnými Č , Č E a právními předpisy platnými a účinnými v době prováděni Díla
a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sÍtÍ týkajľchni
se Díla;

78.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
a kontrolovat termíny a způsob jejich odstraněni;

78.3. kontrolovat zakrývané stavební práce;
78.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.
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79. Osoby pověřené výkonem funkce TOS a AD, případně koordinátora BOZP, podle Smlouvy
budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení
stavebních prací.

80. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TOS a AD, případně koordinátora BOZP,
a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TOS a AD,
případně koordinátora BOZP, při provádění Díla.

81. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách O ,
T nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných
stavebním úřadem do dne dohodnutého s O nebo AD, nejpozdějivšak do dne
předánílMa Objednateli.

82. je-li k provedení Díla nutná součinnost O , Z informuje Objednatele
o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň tři pracovní dny předem a určí mu
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li O Z požadovanou
součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla
mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně
podle odstavce 49 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu
neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

XL PŘEDÁNÍ A P D

83. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň
7 kalendářních dnů předem.

84. Závazek 'Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením
a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla,
k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy,
technickými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
84.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se

Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
84.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařIzení Díla pro operativní evidenci Objednatele;
84.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů,

prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
84.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedenífunkčnosti těchto

zařízení;
84.5. originálu stavebního deníku;
84.6. chronologicky seřazené a pojmenované fotodokumentace z průběhu prováděni Díla,

zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty, a to
v elektronické formě na vhodném nosiči dat.

85. V případě, že platné a účinné právni předpisy, jiné rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření
orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepíšují provedení zkoušek,
revizí, atestů a měření či zajištěni prohlášení o shodě týkajIcIch se Díla, je Zhotovitel povinen
zajistit jejich úspěšné provedení před předáním D O .

86. O D převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně
funkční a je prosté vad a nedodělků, svýjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani
jeho užIvánI podstatným způsobem neomezuji.
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V

87. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zhodnoceni provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem
Objednateli při předáni Díla (dále též ,,Předávací protoko/'j. Vypracováni návrhu Předávacího
protokolu zajistí tos.

88. V případě, že O D nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou Smluvních stran, dohodnutých lhůt
k odstraněnívad a nedodělků a dohodnutého náhradníhotermínu předánía převzetí Díla {dále
též HZápis'j. Odmítne-li Zhotovitel sepsat za pis, oznámí O Z důvod
nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad
a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určeni
náhradního termínu předáni a převzetí Díla nemá vliv na termíny plněni podle odstavce 48
Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení. Vypracováno návrhu Zápisu zajisti tos.

89. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím
protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstraněnívad a nedodělků v Předávacím protokolu
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do
14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu.
Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky
odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného
pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že O D nepřevzal. O odstranění vad
a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.

90. P Z vady a nedodělky neodstraní ve smyslu odst. 89 Smlouvy, je objednatel
oprávněn zajistit jejich odstraněni jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
veškeré jim účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména
v podobě vynaložení nákladů na odstraněnítakových vad a nedodělků.

91. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A P N Š

92. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel,
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele
jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla iv případě zániku závazků
ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

93. N Š na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele
nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujÍcÍch plněni
na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle
přechází na Objednatele okamžikem převzetí D O , resp. po odstranění všech
vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno svadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 86
Smlouvy.
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94. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 - 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným
ustanovením, se nepoužijí.

XIII. VADY DÍLA A Z P

95. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, projektovou
dokumentací, příslušnými Č , Č E a právními předpisy platnými a účinnými v době
provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy
a správců inženýrských sItítýkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla
nebyla porušena práva O , Z nebo jiných osob.

96. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude
po záruční dobu způsobilé pro použiti k účelu sjednanému Smlouvou a Že si zachová vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právni vadu, pokud k němu uplatňuje
právo jiná osoba. Záruční doba Činí 60 měsíců (dále jen ,,Záruční doba"). Záruční doba začíná
běžet dnem převzetí D O na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo
bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami
a nedodělkyv souladu s odstavcem 86 Smlouvy, počíná Záručnídoba běžet ode dne odstranění
všech takových vad a nedodělků.

97. Dílo bude vadné, nebude-li:
97.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
97.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé·pro použití k účelu sjednanému Smlouvou

nebo
97.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
97.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

98. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.

99. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami,
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které
obdržely od Zhotovitele.

100. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývajÍcÍ ze Smlouvy.

101. Zhotovitel odpovídá za vady spočívajÍcÍ v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedeni Dňa nemělo dojit.

102. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plněni.

103. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

104. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději
v posledníden Záručnídoby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední
den Záruční doby.
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105. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad
Díla.

106. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín
pro odstraněnívad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

107. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel
právo:
107.1.zajistit odstraněnívady jinou odborně způsobilou osobou nebo
107.2.na přiměřenou slevu z C D nebo
107.3.od Smlouvy odstoupit;
to neplatíu vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo
na přiměřenou slevu z C D nebo od Smlouvy odstoupit.

108. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle
odstavce 107.1 Smlouvy za odstranění vady.

109. J O v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je
Zhotovitel povinen zahájit odstraňovánivad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do
48 hodin od oznámení vad (reklamace) O Z . Neprovede-li Zhotovitel
odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uváženi
vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou.
Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit
cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

110. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatněni vady oprávněné či
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatněni vady Objednatelem nebylo oprávněné,
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jim
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

111. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

112. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí
odstraněni vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu
dále Zhotovitel uvede způsob odstraněnívady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

113. Záruční doba se prodlužuje o dobu počÍnajÍcÍ dnem oznámení každé záruční vady
O Z a konČící dnem řádného odstraněnítakové záručnívady.

114. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužiji.
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XIV. SANKCE

115. PorušI-li Zhotovitel povinnost předat D O v době sjednané podle odstavce 48
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z C D za
každý den prodlení.

116. Poruší-h Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z C D za každou vadu a za každý den prodlení.
Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána
náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 107.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena
práva Objednatele z vadného plněnÍZhotovite|e.

117. Poruší-h Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 109
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,07 % z C D za každý
den prodlení. Prodlenís plněním povinnosti podle předchozívěty je ukončeno dnem, kdy bude
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního p|něníObjednatelem na náklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 109 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

118. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši za každý den
prodlení.

119. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši:

, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohroženíživota
pracovníků provádějÍcÍch Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sĹoužÍcÍ
k zajištěni bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé
porušení předpisů BOZP nebo PO;

, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;

za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele
(např. nepoužíváni předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);

za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést
k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu
až do dne jejího odstranění.

120. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 66, 137, 138, 155 až 159 nebo 160 až
162 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši za každé
jednotlivé porušení.

121. Zaplaceni smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený.

122. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

123. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné
výzvy k zap|acenÍsm|uvní pokuty straně povinné.
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124. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část C D ve sjednané době,
je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními
předpisy.

XV. O O S

125. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo
sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění
iv případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

126. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
126.1.bude-li Zhotovitel v prodlenís předáním Díla o vÍce než 20 pracovních dnů nebo
126.2.jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do tří pracovních dnů od uplynutí terminu

převzetí staveniště podle odstavce 48 Smlouvy nebo
126.3.jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 10 pracovních dnů od uplynutí termínu

zahájení stavebních prací odstavce 48 Smlouvy nebo
126.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo
126.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu prováděni Díla vady zjištěné Objednatelem

a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné
lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo

126.6.jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 66, 137, 138, 155
až 159 nebo 160 až 162 Smlouvy nebo

126.7.ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášeni Zhotovitele uvedené v odstavci 129
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hroäcího úpadku.

127. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednáni
o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích
a odstavce 128 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

128. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené
D O písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 84 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu,
získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem
Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno
finanční vyrovnáni Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle
podmínek Smlouvy.

XVI. P S S

129. Zhotovitel prohlašuje, že nenív úpadku ani ve stavu hrozÍcÍho úpadku, a že mu není známo, Že
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řÍzení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není
v právní moci žádné soudní rozhodnuti, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného
orgánu na plněni, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

130. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky
Objednatele do Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily
v poskytnutí sjednaného plněnív souladu se Smlouvou.

131. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečizměny okolnostive smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
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1.32. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru O Z výslovně prohlašuje, že je
b

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů.

133. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) a § :3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, be znění pozdějších předpisů (dále jen
,,Zákon o kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu fidanční kontroly. Zhotovitel je zejména

povinen:
133.1.poskytnout Objednateli a subjektům provádějíckn kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole

potřebnou součinnost;
, l , , ., , , , ,133.2.řádně uchovávat veškerou originálni dokumentaci souv|sejlc| s reahzaci Dila včetně

účetních dokladů minimálně po dobu 10 let ode áne ukončení Řízení veřejné zakázky;
pokud české právni předpisy stanovují lhůtu deĹší, je Zhotovitel povinen uchovávat
veškerou dokumentaci nejméně po tuto de|šÍ|hůtb;

133.3.minimálně po dobu 10 let ode dne ukončení! Řízení veřejné zakázky poskytovat
požadované informace a dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizaci Projektu zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, ÚMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolnIh'o úřadu, příslušného orgánu finanční
správy a dalších oprávněných orgánů státní správyj a je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmínky k provedení kontroly vztahujícI be k realizaci Díla a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost. l

134. Smluvní strany prohlašujI, že identifikační údaje uveáené v článku l Smlouvy odpovÍdají
aktuálnímu stavu a že osobami jednajichni při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnit'řnimi předpisy Smluvních stran.

135. jakékoliv změny údajů uvedených v článku l smlouvý, jež nastanou v době po uzavření
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného oak|adu písemně sdělit druhé Smluvní

[strane.

136. V případě, že se kterékoliv prohlášeni některé ze SmluvŇch stran uvedené ve Smlouvě ukáže
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za gkodu a nemajetkovou újmu, které
nepravdivosti prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé SÁuvní straně vznikly.

l

XVII. POJIŠTĚNÍ :

137. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až
do doby uplynuti Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu
způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti (včetně rÁžných škod způsobených pracovníky

l

Zhotovitele) jiné osobě s limitem pojistného p|nění;minimá[ně ve výši .
V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele vÍce osob (členů sdružení, členů
společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelnÍ pokrývat případnou škodu či jinou

újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

138. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou, smlouvu nebo pojistku osvědčujÍcÍ
splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozIho odstaŮce Smlouvy kdykoli v průběhu trvání
závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

139. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou Ůdálost u pojišťovny bez zbytečného
odkladu.
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XVIII. O U

140. Tvoří-li Zhotovitele vÍce osob, platí nás|edujÍcÍ:
140.1.vŠechny osoby 'tvořIcI Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány spoleČně a nerozdílně,
140.2.jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícňni Zhotovitele,
140.3.za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořÍcÍch Zhotovitele.

141. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících
i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné,
nejpozději následujÍcÍ den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí
k eliminaci případné škody hrozÍcÍ Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní
plněni, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

142. Zhotovitel bere na vědomí, že TOS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s nim propojená.
Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě
činnosti TOS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TOS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od
Smlouvy odstoupit.

143. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění
a staveništěm a bude odpovědný za Škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti
s prováděním Díla. ZpůsobI-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastni
náklady, a není-lito dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

144. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku V
S veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě,
ja kož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.

145. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plněni předmětu
Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce.

146. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

147. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek
vyplývajIcIch z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy,
včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších
údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek
a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů {dále jen ,,Zákon o registru smluv"). Smlouvu podle vůle Smluvních stran
na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s přis|ušnýmj právními předpisy, zejména ve
lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejni Objednatel.

148. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem Č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, ve zněnípozdějšich předpisů, a NařIzenim evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
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a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).

149. Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen:
149.1.zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní

podmínky a odpovídajÍcÍ finanční ohodnoceni pro všechny pracovníky podí|ejÍcÍ se na
realizaci Díla a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podj|ejícÍ se na realizaci Díla.

150. Zhotovitel.nenI oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyp|ývajÍcÍ
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

151. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započteni žádné své pohledávky za
Objednatelem vyplývajÍcÍ ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

152. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za Zhotovitelem vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou j nesplatnou pohledávku Zhotovitele za
Objednatelem.

153. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí O
Š a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí,
prokáže-li, že mu ve splněni povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná

· a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů
Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani
překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

154. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany,
e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo
datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.

XIX. PODZHOTOVITELÉ

155, Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajIcIch ze Smlouvy jiné osoby
(dále jen jednotlivě ,,Podzhotovitel" nebo společně ,,Podzhotovitelé").

156. Zhotovitel odpovídá za plnění Podzhotovitele tak, jako by plnil sám.

157. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit újmu způsobenou P O při plněni nebo
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Podzhotovitel povinnost k náhradě újmy
nesplní. O Z jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

158. Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v ŘÍzenÍ
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajíckh ze Smlouvy
v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do ŘÍzeniveřejné zakázky.

159. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Podzhotoviteie,
a to v případech, kdy:
159.1.bude Podzhotovitel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku

nebo
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159.2.bude Podzhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
159.3.se Podzhotovitel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
159.4.bude Podzhotoviteli uložen zákaz plněníveřejných zakázek nebo
159.5.bude dán jiný závažný důvod pro změnu Podzhotovitele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení
žádosti Objednatele. P Z v Řízeni veřejné zakázky prokazoval původním
Podzhotovitelem kvalifikaci, nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení
veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Podzhotovitelem a musí doložit
příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. N P musí být
odsouhlasen Objednatelem.

XX. Č R T

160. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval
splnění kvalifikace:
160.1.Vedoucí realizačnIho týmu: ondřej Lukáš;

nebo osobami písemně odsouhlasenými objeď natelem (dále jen jednotlivě ,,Člen rea/izačn/ho
týmu" nebo spoleČně ,,Členové rea/izačn/ho týmu").

161. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena
realjzačního týmu, pokud je jeho Činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech,
kdy:
161.1.kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné

nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů úpravujících bezpečnost
a ochranu zdraví při práci nebo

161.2.kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
161.3.nejsou vykonávány pokyny O , T nebo AD vydané podle Smlouvy.

P O zjistí při plnění Smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého
z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 160.1 této Smlouvy, zašle Zhotovitel
písemnou výtku, v níž Zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu
konkrétního Člena realizačního týmu podle odst. 160.1 této Smlouvy s odůvodněním daného
porušeni, vyzve jej ke zjednáni nápravy a k respektováni povinností vyp|ývajÍcÍch z odst. 160.1
této Smlouvy.

P O po doručení písemné výtky podle předchozího odstavce Zhotoviteli
v průběhu plněni Smlouvy zjisti u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv
z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 160.1 této S , O je
oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu dle
věty první odst. 161 Smlouvy.

,, , Zh.otovitel je,povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářnIch dnů od
. " "dořučeni zacj'Qsti..objednatele. P Z v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním

., .·' '.,Čién,em realizač,n.ítio týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky. '"' kválifÍkace ŠtaŕiÔviné na Člena realizačnIho týmu stanovené v ŘÍzenÍ veřejné zakázky. Nový
"" ""' 'Člen realizačnIho týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu

podle odstavce 162 Smlouvy.
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162. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně
Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný
souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel
souhlas se změnou nevydá, pokud:
162.1.prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v ŘÍzenÍ veřejné zakázky

prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v ŘÍzenÍ veřejné zakázky
nebo

162.2.prostřednictvim původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řizeníveřejné zakázky
prokazoval kvalifikaci a zkušenosti tohoto Člena realizačního týmu byly předmětem
hodnoceni v rámci Řízení veřejné zakázky a nový člen realizačnIho týmu nebude
současně splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu
stanovené v ŘÍzenÍ veřejné zakázky a disponovat nejméně stejným počet zkušeností
(sp|ňujÍcÍch požadavky zadávací dokumentace veřejné zakázky) pro účely hodnocení
jako nahrazovaný Člen realizačního týmu.

XXI. Z U

163. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy se řídí českým právním
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemaji donucujÍcÍ
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

164. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vůle Smluvních stran
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

165. Smlouvu lze měnit pouze pÍsemnými dodatky. jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než
písemnou formou jsou vyloučeny.

166. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.

167. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1
Příloha č. 2

projektová dokumentace
položkový rozpočet

1ié, Ó?' 42 VALTICE
IČO: 60680318 |TcL: 519 352 594
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