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Objednatel:     Město Nové Město nad Metují 

se sídlem    náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují  

zastoupené:     starostou Petrem Hablem 

IČO:     00272876 

DIČ:     CZ00272876 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:     19-927551/0100 

   

dále jen objednatel – na straně jedné 

a 

Zhotovitel: Ingplan s.r.o. 

se sídlem  Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice 

zastoupená:                                      jednatelem společnosti ███ 

IČO:  63217031 

DIČ:                                                   CZ63217031 

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka (ČSOB) 

Číslo účtu:  283387312 

 

dále jen zhotovitel – na straně druhé 

uzavírají dnešního dne tento  

 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 87/2022 ze dne 20. června 2022 

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na kompletní dodávku stavby: 

„Změna užívání a vybudování nové ložnice v MŠ Krčín, čp. 100, ulice 1. máje,         

549 01 Nové Město nad Metují“ 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 

I. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III, odst. 3.1 Smlouvy 
o dílo upravuje o více práce vzniklé v průběhu stavby a zvyšuje se o celkovou částku 48.018 
Kč bez DPH.  
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      Článek III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto: 

Celková cena díla 

Celková cena díla bez DPH            458.669,02 Kč 

Dodatek č. 1 bez DPH       +48.018,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH      506.687,02 Kč 

DPH 21%                                                                                             106.404,27 Kč 

Celková cena díla včetně DPH                                                          613.091,29 Kč 

 

II. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

V ostatních ujednáních se Smlouva o dílo nemění. 

 

III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

3.1 Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že 

byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží 

Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel. 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

jeho uveřejněním v registru smluv. 

3.4  Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

1 – Změnový list 

2 – Položkový rozpočet  

3.5  Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují, usnesením č. RM 100-

5354/22, ze dne 19.09.2022. 

 

 

V Novém Městě nad Metují, dne: 23.09.2022  

  

 

............…………………………….            ……….…………………………. 

                 Petr Hable v. r.,           ███             

                  starosta                                         jednatel  

   město Nové Město nad Metují                       Ingplan s.r.o. 
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Přílohy: 

1 – Změnový list 

2 – Položkový rozpočet 

  


