


Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo  
„Rekonstrukce sklepních prostor ve školní kuchyni“  
 
EVMAT stavby s.r.o.  
Se sídlem: 	 	Vožická 972/5, Praha 4, 148 00 
Zastoupená: 	 	Martinem Jizbou 
IČ: 	 	 	047 52 163 
DIČ:  	 	CZ047 52 163 
na straně jedné (dále jen „dodavatel“) 
a  
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 
Se sídlem:  	V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10 
Zastoupená: 	ředitelkou školy  
IČ:  	61385409  
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
na straně druhé (dále jen „objednatel“)  
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2022. 
 
 
I. 
Dne 19. 7. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce sklepních prostor ve školních kuchyni ve Střední průmyslové škole elektrotechnické, V Úžlabině, Praha 10.  
 
II. 
1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2022, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. 
2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sklepních prostor ve školní kuchyni ve Střední průmyslové škole elektrotechnické, V Úžlabině 320, Praha 10“. 
3. Úpravu předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.  
 
III. Vícepráce
1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30% ceny původního předmětu plnění. 
2. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny zhotovitelem dle smlouvy.  
1. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.  
2. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2. tohoto dodatku. 5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění čl. III. tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.  
 
Cena za dílo  
1. Původní cena za dílo: 
499 743 Kč bez DPH 
21 % DPH 
104 946,03 Kč DPH 
604 689,03 Kč s DPH 
 
2. Nová cena za dílo: 
524 208 Kč bez DPH 
21 % DPH 
110 083,68 Kč DPH 
634 291,7 Kč s DPH 
 
Závěrečná ustanovení  
1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2022 zůstávají beze změny.  
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1: v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky 
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.  
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
  
Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr 
 
Příloha č. 2: Soupis víceprací předložený zhotovitelem dne 1. 8. 2022.  
 
 
 
	V Praze dne 13. 9. 2022 	 	 	 	     V Praze dne 13. 9. 2022 
 	 
 	 
…………………………….. 			………………………..
za objednatele                                                     za dodavatele 
	                              
ředitelka školy 	                                             jednatel společnosti
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