
poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. Kč celkem

320 742,47 Kč
1 5967101015 Protihlukové stěny betonové pohltivý panel m2 20,25 1 900,00 38 475,0 Kč

2 5917010010 Protihluková stěna betonová výměna dílu m2 20,25 2 552,25 51 683,1 Kč

3 5917010110 Protihluková stěna betonová demontáž dílu m2 60,75 1 023,98 62 206,8 Kč

4 5917010210 Protihluková stěna betonová montáž dílu m2 60,75 1 537,50 93 403,1 Kč

5 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus 1,00 48 892,50 48 892,5 Kč

6 9902200900

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t 8,10 3 220,00 26 082,0 Kč

Celkem 320 742,47 Kč
CELKEM 320 742,47 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:
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