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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I.

Smluvní strany

1. Objednatel



:
Technická univerzita v Liberci
	Sídlo
	:
	Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

	Zastoupená
	:
	XXX, kvestor 

	IČ
	:
	46747885

	DIČ
	:
	CZ46747885

	Tech. zást. objednatele
	:
	XXX

	Technický dozor

Číslo účtu
Číslo smlouvy
	:
:

:
	XXX
XXX
22/9615/008


2. Zhotovitel



 :
          V H L, s.r.o.
	Sídlo
	:
	Mánesova 1624/20, 120 00 Praha 2

	Zástupce
	:
	XXX

	IČ
	:
	63677521

	DIČ
	:
	CZ63677521

	Odp. stavbyvedoucí
	:
	XXX

	Zapsaný u
	:
	Městského soudu v Praze, C 37252

	Číslo účtu
	:
	XXX

	
	
	


II.
Úvodní ujednání
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 7.3.2022 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „008_Ve_TUL Vestavba výtahu - Menza Harcov“.
2.2. V průběhu provádění díla se vyskytla nutnost provedení změn díla v podobě dodatečných stavebních prací, které jsou zaznamenány v technickém listu změny (TLZ).
2.3. Vzhledem k uvedenému smluvní strany uzavírají tento dodatek a upravují předmět smlouvy o dílo a cenu díla.

III.
Předmět dodatku

3.1.
Zhotovitel se zavazuje provést změny díla uvedené v  TLZ, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
3.2.
Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla je sjednána ve výši 1 351 978,62 bez DPH jako cena nejvýše přípustná, výše sazby DPH je 21 %, částka DPH je 283 915,51 Kč a celková cena s DPH je 1 635 894,13 Kč, která se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.
3.3.
Položkový rozpočet vč. rekapitulace objektů stavby, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo, se mění přílohou č. 1 tohoto dodatku Technický list změny (TLZ) – oceněným výkazem výměr, který je součástí TLZ.
IV.
Závěrečná ujednání
4.1.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

4.2.
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

4.3.
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.4.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	 Razítko a podpis zhotovitele

………………………………………….

XXXV Praze dne      
	 Razítko a podpis objednatele

……………………………………………

V Liberci dne      
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